

# Budaörs Város Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

|    | Közbeszerzés tárgya         | Közbeszerzés tervezett mennyisége  | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1. | Primer távhővezeték cseréje | 1. Primer távhővezeték felújítása a D3-D8 jelű aknáknak közötti szakaszon, 708 fm.<br>2. Primer távhővezeték felújítása a F6-F9 jelű aknáknak közötti szakaszon, 216 fm. | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2020. május                                | 2020. szeptember                           |

|    |  |   |                     |                           |               |                  |
|----|--|---|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 2. | Hajnal utca felújítása és csatorna rekonstrukció | <p>Hajnal utca az Aradi utcától végig, és az szibarack utca a Hajnal utcától a Föveny utcáig új aszfaltburkolatot kap az útalap megerősítésével, szegélyekkel.</p> <p>Gyephézsagos padkás burkolatok létesülnek a beruházás során. Az összes közúti csatlakozás átépül és megújul a járdavonal.</p> <p>Főbb mennyiségek:<br/> : Hossz: 212 m<br/> Szélesség: 5 m.</p> <p>Az útépítést megelőzően a rossz minőségű szakállapotú, azbesztcement anyagminőség, a kapacitását tekintve szükségtelen</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2020. március | 2020. szeptember |
|----|--|---|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|

|    |   |  |                   |               |               |              |
|----|---|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|    |   | <p>ül<br/>nagyméret<br/>(300 mm)<br/>szennyvízcs<br/>atorna<br/>azonos<br/>nyomvonal<br/>n történ<br/>kiváltása<br/>szükséges<br/>ideiglenes<br/>szennyvízát<br/>elvezetés<br/>megoldásá<br/>val. F. b<br/>mennyiségek<br/>: - 96,9 fm<br/>gravitációs<br/>csatornaépít<br/>és - 6 db<br/>beton<br/>tisztítóakna<br/>építés.</p> |                   |               |               |              |
| 3. | Villamos energia beszerzése intézmények részére | <p>Villamos<br/>energia<br/>beszerzése<br/>mindössze<br/>n 3,0 GWh<br/>(+<br/>opcionálisan<br/>50 %)<br/>mennyiségb<br/>en.2020.<br/>07.01. 00:00<br/>órától 2021.<br/>06.30. 24:00<br/>óráig, teljes<br/>ellátás alapú<br/>villamos<br/>energia<br/>adásvételi<br/>szerződés<br/>keretében.</p>                                 | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2020. március | 2021. június |

|    |   |   |                     |                           |                         |                         |
|----|---|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4. | Földgáz beszerzése intézmények részére                  | Földgáz energia beszerzése 2020. 07.01. 06.00 CET- 2021. 07.01. 06.00 CET id szakra vonatkozóan , teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 500.000 m3 (+ opcionális 50 %) mennyiségben. | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás             | 2020. március           | 2021. július            |
| 5. | Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés         | Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés   | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2020. április           | 2020. október           |
| 6. | K hegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház | K hegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház   | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2020. Harmadik negyedév | 2020. Negyedik negyedév |
| 7. | Alsó-felső határ úti körforgalom kivitelezése           | Alsó-felső határ úti körforgalom kivitelezése   | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2020. június            | 2020. november          |

|     |   |   |                     |   |               |                 |
|-----|---|---|---------------------|---|---------------|-----------------|
| 8.  | Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés   | Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés   | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. augusztus |
| 9.  | Fém utca felújítása   | A Fém utca Farkasréti u. – Harmat u. közötti szakasza új aszfaltburkolatot kap az útalap megerősítésével, szegélyekkel.<br>Gyephezagos padkaborkolatok létesülnek. Változó burkolatú kapubeajtók szintbeállítását és helyreállítását történik meg.<br>Hossz: 255 m.<br>Szélesség: 4 m | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás   | 2020. március | 2020. június    |
| 10. | Autóbusz végállomás fedett váró építés és autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása | Autóbusz végállomás fedett váró építés és autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása   | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló) | 2020. március | 2020. augusztus |

|     |   |   |                     |  |               |                |
|-----|---|---|---------------------|--|---------------|----------------|
| 11. | Közterületi villamos energia beszerzés. | Adásvételi szerződés és villamosenergia szállítására. Budaörs város közvilágítási, parkvilágítási és közlekedési jelzőlámparendszere részére. 650 MWh +10 % mennyiségben. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2020. október | 2021. december |
| 12. | Szoftver licenck beszerzése             | 7 fajta szoftver licenck beszerzése 1 évre  | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2020. július  | 2021. október  |