

Budaörs Város Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Szoftver licenzek biztosítása	438 db szoftver licenz	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. szeptember	2024. január
2.	Földgáz beszerzése intézmények részére	700.000 m ³ +20 % mennyiség	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. április	2023. október
3.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	földszint 179,84 m ² + 1.emelet 71,61 m ² + 2. emelet 68,58 m ² = 319,83 m ²	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. március	2023. Els negyedév
4.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, födémcsere és átépítés	264 m ² épület területen statikai megerősítések, födémcsere és átépítés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. április	2022. december

5.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	Az intézményben 20 m ² területen b) vitési, 150m ² területen felújítási munkálatok.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. április	2022. december
6.	Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció	240 méter útrekonstrukció, padkarendezés és járdaépítés és közvilágítás rekonstrukciója.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. április	2022. augusztus
7.	U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	1600 fm távh vezetékek rekonstrukciója.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. május	2022. szeptember
8.	Szabadid park zöldfelületi fejlesztési munkái	18.640 m ² területen zöldfelületi fejlesztés keretében elhasznált eszközök leszerelése, új eszközök kihelyezése, ütéscsillapító burkolatok kialakítása és a zöldfelület megújítása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. április	2022. december

9.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	Meglév 2.780 m2 játszótér és zöldfelület teljes kör átépítése keretében burkolatok, játszóeszközök és zöldfelületi elemek telepítése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. április	2022. december
10.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	167m2 alapterület ingatlan átépítési és felújítási munkái.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. április	2022. december
11.	Lakótelepi útfelújítások	700 m2 kopóréteg cseréje.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. április	2022. december
12.	Önt utca felújítása	1000 m2 padkafelújítás, pályaszerkezet cseréje.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. június	2022. december
13.	Villamos energia beszerzése egyetemes szolgáltatási szerződés keretében, egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron, határozatlan időtartamra.	Éves mennyiség: 3,0 GWh +20 %	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás	2022. április	2026. július

14.	Budaörsi Polgármesteri Hivatal NetApp FAS2750A tároló b vitése	Meglév NetApp FAS2750 adattárolót b vitése egy 24 darab 2.5" SFF diszk befogadásár a alkalmas polccal (NetApp DS224C). A b vít polc konfigurációj a a következ : 18x 1,8TB SAS 10k 12G, 6x 960GB SSD 12G.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. május	2022. szeptember
15.	Földgáz beszerzése intézmények részére2	800.000 - 30 % (tény: 707.694 m3/év)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. június	2023. október
16.	Földgáz beszerzése intézmények részére 3	265.000 m3 - 30 %	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. augusztus	2023. január
17.	BVUSS kültéri strandmedence burkolatfelújítás II.ütem	810 m2-en	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. szeptember	2023. Els negyedév

18.	<p>Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Stand épületére telepítendő minimum 400 kWp teljesítmény visszattal védelemmel ellátott napelemes kiser m létesítése és bérlete, üzemeltetése vállalkozó szerz déses elemekkel vegyes bérleti szerz és keretében ESCO konstrukcióban.</p>	<p>Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Stand épületére (kb. 5000 m²) telepítendő minimum 400 kWp teljesítmény visszattal védelemmel ellátott napelemes kiser m létesítése és bérlete, üzemeltetése vállalkozó szerz déses elemekkel vegyes bérleti szerz és keretében ESCO konstrukcióban. Kivitelezés időtartama maximum 9 hónap, a bérleti jogviszonyé 84 hónap időtartam. F m szakirányú tartalom: Monokristályos napelemes teljesítmény: min. 400 kWp AC, inverter min</p>	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. október	2030. Negyedik negyedév
-----	--	---	-------------------	---------------	---------------	-------------------------

		<p>4 db beépített visszavert védelemmel, napelemes tartószerke- zet, szerelési anyagok. DC oldal: szolárkábel (4mm²), olvadóbiztosí- tó, túlfeszültség védelem, t zseti leválasztó eszköz, t zvédelmi kapcsoló. Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzatró l és az ehhez kapcsolódó T zvédelmi M szak Irányelv (TVMI 7.4:2020.01. 22.) szabályozza a napelemes rendszerek DC oldali leválasztását . AC oldal: feszültséges ésre méretezett kábel minimum 6</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>mm²-es, kismegszakító (túláramvédelem), leválasztó kapcsoló, túlfeszültség védelem. Egyéb szükséges eszközök különösen: szekrények, elosztók. A megvalósítás , létesítés elemei: Napelemes kiser m tervezése, engedélyezt etése. Napelemes rendszer komplett helyszíni telepítése. Felel s m szaki vezetés biztosítása a kivitelezés során. Érintésvédel mi mérés jegyz könyv elkészítése. Napelemes rendszer üzembe helyezése. Megvalósulá si átadási dokumentáci</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		ó elkészítése a szükséges jegyz könyvekkel, nyilatkozatokkal.				
19.	Földgáz beszerzése intézmények részére 2023.01.01 06.00 CET-2023.10.01. 06.00 CET id szakra	5 454 884 kWh + 30 %-os eltérés lehetséges az Ajánlatkér k r e, mint Felhasználók ra összesen: 7.091.349 kWh.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. november	2023. október
20.	Villamos energia szállítása az ajánlatkér részére 2023.01.01. 00:00 órától 2023.12.31. 24:00 óráig, teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerz dés keretében.	3.534.867 kWh + 20 %-os eltérés lehetséges, azaz 4.241.840 kWh	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. november	2023. december

21.	Kegyeleti közszolgáltatás Budaörsön	A közbeszerzés célja a Budaörsi Köztemet és a Köztemet ve I közvetlenül szomszédos, a Köztemet b vítésére szolgáló ingatlanok üzemeltet jének (nyertes ajánlattev) a kiválasztása. Köztemet : 39.428 m2 m2. Köztemet ve I közvetlenül szomszédos ingatlanok:4 5.222 m2.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. november	2027. december
-----	-------------------------------------	--	---------------------	---	----------------	----------------

22.	Kegyeleti közszolgáltatás Budaörsön (eredménytelen eljárás miatt új eljárás)	A közbeszerzés célja a Budaörsi Köztemet és a Köztemet vel közvetlenül szomszédos, a Köztemet b vítésére szolgáló ingatlanok üzemeltet jének (nyertes ajánlattev) a kiválasztása. Köztemet : 39.428 m2 m2. Köztemet ve l közvetlenül szomszédos ingatlanok:4 5.222 m2.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. december	2028. Els negyedév
23.	Gépjárm vek bérlete, flottakezelése, üzemeltetése	1. rész: 12 db gépjárm bérlete és flottakezelés e 2. rész: 4 db gépjárm üzemeltetés e	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. december	2027. Els negyedév

24.	BVUSS napelemes kiser m ESCO konstrukcióban	<p>Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Stand (2040 Budaörs, Hársfa u. 6., hrsz: 4099/5) épületére (kb. 5000 m²) telepítend névleges 400 kVA AC oldali teljesítmény , közcélú hálózatra nem termel , vissz watt védelemmel ellátott napelemes kiser m létesítése, bérbeadása, üzemeltetés e vállalozási szerz déses elemekkel vegyes bérleti szerz dés keretében ESCO konstrukcióban</p>	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. december	2031. Második negyedév
-----	---	--	-------------------	---------------	----------------	------------------------