

Budaörs Város Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

3. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	BVUSS napelemes kiserőmű telepítése vállalkozási szerződés keretében (építési beruházás)	167,5 kW (AC) 190,85 kWp (DC) névleges teljesítőképességű, közcélú villamosenergia hálózatba vissza nem tápláló napelemes kiserőmű	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. június	2026. Első negyedév

2.	Szociális alapszolgáltatások idősek és fogyatékkal élők részére (szolgáltatás-megrendelés)	Szociális étkeztetés 250 fő, Házi segítségnyújtás 50 fő, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 60 fő, Idősek nappali ellátása 25 fő, Fogyatékos személyek nappali ellátása 13 fő.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. május	2030. Harmadik negyedév
3.	Földgáz beszerzése 2025.10.01 06.00 CET- 2026.10.01. 06.00 CET időszakra (árubeszerzés)	5 836 711 kWh + 20%	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
4.	Villamos energia beszerzés 2026.01.01.00:00 órától 2026.12.31. 24:00 óráig, teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerződés keretében (árubeszerzés) 1. rész: Általános felhasználású villamos energia beszerzése 2. rész: Közvilágítás felhasználású villamos energia beszerzése	1. rész 3.016.950 kWh + 20 % 2. rész 598.373 kWh + 20 %	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév

5.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése (építési beruházás)	119m2 toldalékrész bontása, 327m2 épületrészen szerkezeti átalakítások és megerősítések, illetve tető felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. augusztus	2026. Második negyedév
6.	Holdfény Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése I. ütem (építési beruházás)	Tető szigetelése, homlokzati hőszigetelés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. június	2026. Első negyedév
7.	TOP PLUSZ -3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony Óvoda eszközbeszerzése (árubeszerzés)	A 6 csoportszoba és új óvodába mobil bútorok, eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2026. Második negyedév

8.	Kossuth Lajos utcában a Maros köz és a Kereszt utca között járdafelújítás (építési beruházás)	500fm járdafelújítás , a meglévő szerkezet elbontásával térkő járda kialakításával, a tetővizek összegyűjtésével. Gépkocsibejárók felületeinek felújításával és új parkolási felületek kialakításával.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. június	2025. Harmadik negyedév
9.	Budaörsi Mentőállomás energetikai korszerűsítése (építési beruházás)	2 db elektromos üzemű levegő-víz hőszivattyú kerül beépítésre 21,060 kWp teljesítményű HMKE rendszer	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. június	2026. Első negyedév
10.	Uzsoki köz járda felújítás (építési beruházás)	Járdaburkolat térkövezése 20x10x6 szürke térkőből 198,3 m2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. június	2025. Harmadik negyedév