

# Budaörs Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

5. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Budaörsi Holdfény Óvoda alacsony hajlásszög fémlemez fedés tet szerkezet teljeskörű átépítése, energetikai felújítása (építési beruházás)	784 m <sup>2</sup> terület alacsony hajlásszög fémlemez fedés tet szerkezetének teljeskörű átépítése, energetikai felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. március	2026. Negyedik negyedév

2.	Rózsa utca víziközm. rekonstrukció II. ütem (építési beuházás)	Rózsa utca (Tátra u. – Mátyás kir. u. között) vízvezeték rekonstrukció: DN 110 PE100 PN16 SDR11 182,90 m DN 90 PE100 PN16 SDR11 5,10 m DN 25 PE100 PN16 SDR11 72,60 m Burkolat helyreállítás: Tükörcsízítés 1 245,44m	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. március	2026. Harmadik negyedév
3.	Adattáró (storage) beszerzése adásvételi szerződés keretében (árubeszerzés)	1 db adattáró (storage)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. május	2026. Második negyedév

4.	Földgáz energia beszerzése Budaörs Város Önkormányzata és intézményei részére a 2027. évi gázévre (árubeszerzés)	Szerzött mennyiség összesen: 5 725 986 kWh Opcióval növelt (maximum) szerzött mennyiség: 7 443 782 kWh Opcióval csökkentett (minimum) mennyiség: 4 008 190 kWh	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. július	2027. október
----	--	--	-------------------	---	--------------	---------------

5.	<p>Villamos energia beszerzése Budaörs Város Önkormányzata és intézményei részére a 2027. energia évre (árubeszerzés)</p> <p>1. rész: Általános felhasználású villamos energia beszerzése</p> <p>2. rész: Közvilágítás felhasználású villamos energia beszerzése</p>	<p>1.rész Szerzött mennyiség összesen: 2.760.147 kWh Opcióval növelt (maximum) szerzött mennyiség: 3.312.183 kWh Opcióval csökkentett (minimum) mennyiség: 2.208.118 kWh</p> <p>2.rész Szerzött mennyiség összesen: 598.373 kWh Opcióval növelt (maximum) szerzött mennyiség: 718.047 kWh Opcióval csökkentett (minimum) mennyiség: 478.698 kWh</p>	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. október	2027. december
----	--	---	-------------------	---	---------------	----------------

6.	Egészségbiztosítás a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére (szolgáltatás-megrendelés)	150 f részére biztosítási formában évi 1 alkalommal sz r vizsgálat, járóbeteg ellátás limit nélkül és kórházi ellátás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. szeptember	2028. december
7.	Id sek Otthona felújítási és beruházási munkák 2026 (építési beruházás)	Id sek Otthona felújítási és beruházási munkák: tet felülete 420m2 melyen 10 db felépítmény is található; homlokzati deszkázat festése kb. 25 m2, 2 db kültéri, mozgás-érzékel lámpa elhelyezése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. június	2026. november

8.	81101 számú f út felújítás Tesco körforgalmi híd- Malomk utca között (építési beruházás)	aszfalt kopóréteg marása, aszfatozása 650fm hossz,átlag 11 méter szélességben, forgalomtechnikai jelek felújítása, lokális szegéycserével	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. április	2026. szeptember
9.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00114 – Károly király utca felújítása (építési beruházás)	aszfalt kopóréteg marása, aszfatozása 580fm hossz,átlag 7 méter szélességben, forgalomtechnikai jelek felújítása, lokális szegéycserével	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. április	2026. szeptember
10.	BVUSS napelemes kiser m telepítés b vítése vállalkozási szerz és keretében II. ütem. (építési beruházás)	Az I. ütemben 2025. évben beszerzett, már elkészült kiser m továbbépítés e, a teljesítmény b vítése kb. 200 kVA-el.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. július	2027. Els negyedév

11.	Rózsa utca víziközm. rekonstrukció II. ütem (építési-beruházás)	Rózsa utca (Tátra u. – Mátyás kir. u. között) vízvezeték rekonstrukció: DN 110 PE100 PN16 SDR11 182,90 m DN 90 PE100 PN16 SDR11 5,10 m DN 25 PE100 PN16 SDR11 72,60 m Burkolat helyreállítás: Tükörcsízítés 1 245,44m	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. május	2026. Negyedik negyedév
12.	Budaörsi parkolási koncepció kidolgozása (szolgáltatás-megrendelés)	1 db parkolási koncepció kidolgozása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. február	2026. augusztus

13.	<p>Budaörsi Pitypang Bölcs de épület és játszóudvar felújítási munkák 2 részben (építési beruházás)</p> <p>1. rész: Pitypang Bölcs de játszóudvar felújítási munkák</p> <p>2. rész: Pitypang Bölcs de épület felújítási munkák</p>	<p>1. rész: Játszóudvar meglév gumilap burkolattal ellátott udvarrészek felújítása (348 m<sup>2</sup>)</p> <p>2. rész: 1 db konyha elektromos korszer síté se Épület h tési rendszer kialakítása: 3 db h szivattyú telepítése összesen 32 db beltéri oldalfali h t -f t fan-coil egységgel 1 db t zjelz rendszer felújítása/átalakítása 1 db RWA (h -, és füstelvezet ) rendszer átalakítása</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. május	2026. augusztus
14.	Adattáróló (storage) beszerzése adásvételi szerz és keretében (árubeszerzés)	1 db adattáróló (storage)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. június	2026. Harmadik negyedév