

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészt **Budaörs Város Önkormányzata**, mint megbízó (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, képviseli a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján: Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető), mint megbízó (továbbiakban: a Megbízó), másrésztől a **ROAD & TRAFFIC Kft.** (székhely: 2094 Nagykovácsi, Táncsics köz 9. adószám: 25706181-2-13, cégjegyzék szám: Cg.13-09-182052, számlavezető bank: MagNet Bank Zrt., bankszámlaszám: 16200137-18548303, képviseli: Mercz Tibor ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban Megbízott), továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

A MEGBÍZÁS TÁRGYA

1. **Megbízó** megbízza **Megbízottat Budaörs Máriavölgy utca – és közvilágítás rekonstrukció lebonyolító műszaki ellenőri feladatai** ellátásával, az 5. pontban részletezettek szerint.
2. **Megbízott** a szerződés alapján ellátott tevékenysége során harmadik személlyel szemben, a jelen szerződésben rögzítettek szerint képviseli **Megbízót**, és gyakorolja nevében jogait, teljesíti kötelezettségeit, jognyilatkozat tételére **Megbízott** nem jogosult.
3. **Megbízott** jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi szakképesítéssel és érvényes engedéllyel, helyszíni vizsgálatai **alapján a szerződés eredményesen teljesíthető.**

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

4. **Megbízott** tudomásul veszi, hogy **Megbízó** a jelen szerződés tárgya alapjául szolgáló beruházást összességében a szerződéskötést követően azonnal, és a kivitelezői szerződések szerinti átadás-átvételi határidővel (kivitelezési határidő) kívánja megvalósíttatni, erre tekintettel **Megbízott** tudomásul veszi, hogy a munkát a jelen szerződés megkötésének napján megkezdji és jelen szerződés alapján a kivitelezési határidőkre figyelemmel folyamatosan köteles teljesíteni. A szerződés **Megbízott** részéről az egy éves utó-felülvizsgálatokon megállapított hibák kijavíttatásával minősül teljesítettnek.

A megbízási szerződés 1.) pontban rögzített beruházás lebonyolító műszaki ellenőrzésére terjed ki. Az időtartamba beletartozik az egyes kivitelezésekkel kapcsolatos utó-felülvizsgálati eljárásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok időtartama is.

MEGBÍZOTT FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5. Jelen megbízás tárgyát képező beruházások megvalósítása érdekében Megbízott az alább részletezett feladatokat köteles ellátni:

5.1 Megbízott műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok:

- 5.1.1 A műszaki ellenőri feladatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ellátása. A jóváhagyások, engedélyek kikötéseit, szakhatóságok, közmű tulajdonosok és üzemeltetők, a tömegközlekedési eszközök üzemeltetőinek, és a közútkezelők előírásainak, a betartatása. A **Megbízó** által biztosított tervezői művezetések, az építési napló szabályszerű vezetésének ellenőrzése, ellenjegyzése, az alapul szolgáló eseményt követően a szükséges bejegyzések haladéktalan elkészítése a **Megbízóval** egyeztetett jogkörnek megfelelően. Hetenkénti kooperáció tartása, az azon elhangzottakról emlékeztető készítése, s annak **Megbízó** részére történő igazolt átadása.
- 5.1.2 A műszaki ellenőrzést **Megbízott** legalább **8** naponként, de szükség szerint, esetenként naponkénti **rendszerességgel végzi**. Elvégzi a szükséges eltakarás előtti mennyiségi és minőségi, és a kötelező munkaközi vizsgálatokat (mintavétel, próba, stb.), gyártásközi ellenőrzéseket. Javaslatot tesz a szükséges és elégséges mértékben **Megbízó** által elvégeztetendő minőségellenőrzési mérésekre, vizsgálatokra. Részt vesz a szükséges ellenőrző méréseken (nyomáspróbákon, geodéziai mérések). Az ellenőrzések tényét és eredményét a beruházások minőségbiztosítási tervének megfelelően dokumentálja. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarási engedélyéről, annak felmerülésekor haladéktalanul dönt.
- 5.1.3 A munkaterület átadása a kivitelező(k) részére.
- 5.1.4 A kivitelező(k) által összeállított részletes építési ütemtervek felülvizsgálata, leegyeztetése, hozzáigazítása a teljes beruházások megvalósítási ütemtervében rögzítettekhez, **Megbízó** felé történő előterjesztése jóváhagyásra. Szükség szerinti döntés - **Megbízó** előzetes írásbeli jóváhagyása alapján – a szükséges termódosítások elrendeléséről, az ezzel kapcsolatos hatósági engedélyek megszerzése.
- 5.1.5 A kivitelező(k) által benyújtott bankgarancia / bankgaranciák ellenőrzése, **Megbízó** felé történő véleményezése.
- 5.1.6 A kivitelező(k) által alkalmazni kívánt technológiai megoldások felülvizsgálata, véleményezése, javaslatlétel **Megbízó** felé azok elfogadására.
- 5.1.7 A műszaki szükségességből felmerülő kiegészítő építési beruházások műszaki felülvizsgálata, javaslatlétel **Megbízó** felé azok elfogadására. **Megbízó** írásbeli utasítása alapján a kiviteli tervekben esetleg nem szereplő munkák, a kiviteli tervhez képest eltérő megoldások elvégzésének elrendelése. Ezen esetekben – a

kivitelezési, vállalkozói díjra, a teljesítési határidőkre való hatást felmérve – a **Megbízóval** történt egyeztetést követően írásban javaslat tétele a **Megbízó** részére az esetlegesen szükséges kivitelezői vállalkozási szerződés módosítására, szükség esetén közbeszerzési eljárás lefolytatására.

- 5.1.8 A vállalkozási feltételekben, illetve a szerződésekben rögzített minőségbiztosítási követelmények alapján a kivitelező(k) által — technológiai folyamatoként - összeállított minőségbiztosítási tervek felülvizsgálata a tervek, szabványok, ÉME, Műszaki Előírások és a Vállalkozási Szerződésekben rögzített egyéb követelmények szerint.
- 5.1.9 A szerződött minőség teljesítése érdekében a minőségbiztosítási tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.
- 5.1.10 A kivitelezési munkákban közreműködők tevékenységének időbeli és térbeli összehangolása, a szükséges koordinációk megszervezése, lefolytatása, az azon elhangzottak dokumentálása, és **Megbízó** részére történő átadása.
- 5.1.11 Együttműködés a beruházások megvalósításában közreműködő társvállalkozókkal.
- 5.1.12 Annak ellenőrzése, hogy a kiviteli tervek szerint az előírt minőségben, a munkavégzésre vonatkozó előírások betartásával készülnek-e a munkák.
- 5.1.13 **Megbízott** a szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése esetén a szabálytalanság megszüntetésére, kijavítására haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, és annak megtörténtét ellenőrzi, igazolja.
- 5.1.14 **Megbízót** rendszeresen – legalább nyolcnaponként, írásban - tájékoztatja a kivitelezések folyamatáról. A tervtől való eltérésekről, vagy a megvalósíthatóságot befolyásoló bármilyen körülményről **Megbízót** szóban és írásban, ellenőrizhető módon, azonnal értesíteni köteles. A kivitelezések ütemének folyamatos ellenőrzése során, a 10 napnál hosszabb lemaradás esetén azonnal javaslatot tesz **Megbízó** felé a szükséges intézkedésekre.
- 5.1.15 A kivitelezői, vállalkozói díjak elszámolásával összefüggésben a szerződésben rögzített műszaki ütemezés szerint elkészült munkákat, szerződésben rögzített részteljesítéseket mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, a teljesítést jegyzőkönyvben részletezi, javaslatot tesz a **Megbízó** felé azok elfogadására.
- 5.1.16 A kivitelezői számlákat műszakilag, számszakilag, alakilag és tartalmilag felülvizsgálja. **Megbízó** részére javaslatot tesz a minden szempontból ellenőrzött számlák kifizetésére. Önállóan nem jogosult számlák, teljesítési igazolások elfogadására, aláírására, jognyilatkozatok megtételére.
- 5.1.17 Részvétel a lakossági bejelentések, panaszok, kárigények kivizsgálásában, szövegszerű javaslattétel annak rendezésére, **Megbízó** utasítása alapján a panasz, kárigény rendezése.
- 5.1.18 Az esetleges viták rendezésére **Megbízó** részére írásos javaslatot tesz, majd **Megbízó** előzetes egyetértésével rendezi azokat.

5.1.19 Szakértőként közreműködik a jogi ügyek vitelében, tisztázásában (szaktanácsadás, értelmezés, vitatott szavatossági, jótállási, kötbér ügyek, utó-felülvizsgálati eljárás vonatkozásában vitás ügyek rendezésében továbbá jogorvoslati eljárás során közreműködés)

5.2 Megbízott feladatai a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása során:

- 5.2.1 A szerződésben rögzített paraméterek teljesítését igazoló mérések ellenőrzése.
- 5.2.2 A teljesítések minősítésének elvégzése, beleértve az elkészült létesítmények, építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának minősítését is.
- 5.2.3 A kivitelezéseknek megfelelő megvalósulási terv elkészíttetése, az átadási dokumentáció(k) és mellékletei(k) (kezelési és karbantartási utasítások, garanciára vonatkozó okmányok, műbizonylatok, gépkönyvek, mérési jegyzőkönyvek stb.) ellenőrzése és **Megbízó** részére történő átadása.
- 5.2.4 Az előzőek alapján javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárások megkezdésére, **Megbízó** döntése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása.
- 5.2.5 A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megszervezése, az üzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzése.
- 5.2.6 A hiba- és hiányjegyzékek összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a hibajavítás és hiánypótlás ellenőrzése.
- 5.2.7 Javaslattétel **Megbízó** felé az átadás-átvételi eljárások lezárására, teljesítés igazolások kiadására.
- 5.2.8 A forgalomba helyezési eljárás koordinálása, aktív részvétel az eljárásban.
- 5.2.9 A forgalomba helyezési engedélyek jogerőre emelkedését követően pénzügyi összegzés készítése, és az aktiváláshoz **Megbízó**nak adat szolgáltatása.

5.3 Megbízott utó-felülvizsgálati eljárással, a szavatossági és garanciális igények érvényesítésével kapcsolatos feladatai:

- 5.3.1 **Megbízó** folyamatos tájékoztatása az utó-felülvizsgálati eljárás időpontjáig felmerült garanciális javítási munkálatokról, azok előrehaladásáról, elvégzéséről. Az elvégzett javítások ellenőrzése.
- 5.3.2 Az átadás-átvételektől számított egy éven belül a felújítási munkák utó-felülvizsgálati eljárásának kitűzése, megszervezése, **Megbízó** közreműködésével, annak lefolytatása. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a hibajavítás és hiánypótlás ellenőrzése.
- 5.3.3 Az utó-felülvizsgálati eljárás befejezését követő 20 napon belül, a beruházás valamennyi - megvalósulásával kapcsolatban, valamint a garanciális időszak alatt keletkezett - dokumentumának, okmány anyagának, és terveinek **Megbízó** részére kísérőjegyzékkel történő tételes átadása.

5.4 A szerződés teljesítésével kapcsolatos peres ügyekben, benne a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban Megbízó szakmai képviselője, írásban és szóban, személyes részvétel útján.

5.5 Egyéb

Amennyiben **Megbízott** külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet **Megbízottra** vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

MEGBÍZÓ FELADATAI

6. Jelen megbízás tárgyát képező beruházás megvalósítása érdekében Megbízó az alább részletezett feladatokat köteles ellátni:

- 6.1 **Megbízó** a beruházás megkezdéséről, a munka volumenéről, jellegéről, várható kezdéséről és befejezéséről írásban tájékoztatja a **Megbízottat**.
- 6.2 **Megbízott** feladatának teljesítéséhez szükséges iratok, okmányok **Megbízott** részére, megfelelő időben történő átadása, megküldése
- 6.3 Minden olyan, rendelkezésre álló információ **Megbízottnak** történő átadása, amely **Megbízott** munkájával összefügg, vagy azt bármi módon befolyásolhatja. Az ilyen jellegű tájékoztatás elmaradásával, vagy hiányosságával összefüggő mulasztásért, vagy nem megfelelő teljesítésért **Megbízottat** felelősség nem terheli.
- 6.4 **Megbízott** tevékenységéhez szükséges **Megbízói** állásfoglalásoknak és döntéseknek az előterjesztés kézhezvételétől számított 5 nap alatt történő megadása. Amennyiben **Megbízott** - az ügy jellege, vagy más fontos ok folytán - soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, ennek soron kívüli megadása. Az állásfoglalás, vagy döntés késedelméből származó következmények **Megbízottat** nem terhelik. Ha **Megbízó** határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a döntéshez további időigényt nem jelent be, akkor **Megbízott** önállóan jogosult dönteni. A döntéséről **Megbízót** azonnal, írásban értesíteni tartozik. **Megbízott** önállóan olyan döntést nem hozhat, mely a megbízási szerződés módosulását vonná maga után.
- 6.5 Részt vesz az átadás-átvételi eljárásokon, és ott az átvételeket illetően írásban nyilatkozik.
- 6.6 Jótállási és szavatossági ügyekben a hibák észlelését követően azonnal megadja jótállási igényét **Megbízottnak**, annak érdekében, hogy **Megbízott** időben, jogérvényesen intézkedhessen.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

7. **Megbízott** a vállalkozóktól hozzá beérkező számlákat a kézhezvételüktől számított 5 napon belül, ellenőrzés után (kollaudálva) megküldi **Megbízó** részére.
8. **Megbízott** által elismert vállalkozói számlák kifizetéséről **Megbízó** gondoskodik, figyelembe véve a vállalkozási szerződésekben a felek által elfogadott fizetési feltételeket
9. Az esetleges késedelmes kifizetésekből származó bármintemű kamatkövetelés **Megbízót** terheli, amennyiben a késedelem **Megbízónak** felróható okból következik be.
10. **Megbízó** a Beruházás fedezete feletti kizárólagos rendelkezési jogot fenntartja magának.

MEGBÍZÁSI DÍJ

11. **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy **Megbízott** az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, **Megbízó** teljesítésigazolása alapján kiállított számlájának **Megbízó** részére történő benyújtásával érvényesíti a jelen szerződés alapján bármely jogcímen járó összeggel kapcsolatos igényét.
12. **Megbízó** a szerződés megkötésének alapjául szolgáló beruházással összefüggésben az 1. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítésére **2.245.279,-Ft + Áfa**, azaz kétmillió-kétszáznegyvenötezer-kétszázhetvenkilenc forint + Áfa összeget biztosít. A **Megbízott** megbízási díja, az adott beruházás tényleges kiviteli költségének mellékelt árajánlat szerinti 2,8 %-a.

12.1. Az adott beruházás **Megbízottat** illető megbízási díjának számlázási ütemezése:

A **Megbízott** egy számla benyújtására jogosult, **Megbízó** teljesítésigazolása alapján.

Számla benyújtás feltétele: a szerződés alapjául szolgáló beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lefolytatása. Az Áfa összege a szolgáltatásnyújtásakor hatályban lévő jogszabályban meghatározott mérték.

Megbízó részéről teljesítésigazolás kiadására a Műszaki Ügyosztály vezetője jogosult.

- 12.2. **Megbízó** a megbízási díjat **Megbízott** fejlécben megnevezett számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki, **Megbízott** jelen szerződésben meghatározott módon kiállított és Megrendelő által előzetesen ellenőrzött számlája, valamint a teljesítést igazoló okmány benyújtását követően a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül.
13. A megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség **Megbízottat** terheli, azzal, hogy a megbízási díj nem tartalmazza az engedélyezési illeteket és hirdetési költségeket, a szakértői, tervezetési, szakhatósági és használatbavételi díjakat.

FELELŐSSÉG

14. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek
- 14.1 **Megbízott** jelen szerződésben foglalt kötelezettségei szerződésszerű teljesítését kötbér fizetési és kártérítési kötelezettség vállalásával biztosítja.
- 14.2 Kötbérfizetési és kártérítési kötelezettség terheli **Megbízottat**, ha az 5. pontban foglalt kötelezettségét, neki felróható okból, késedelmesen, teljesíti.
- 14.3 A kötbér **Megbízónak** akkor is jár, ha kára nem merült fel. **Megbízó** érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
- 14.4 A kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. **Megbízott** a késedelmes teljesítés esetén a teljesítésre póthatáridőt köteles vállalni.
- 14.5 **Megbízó** jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
- a.) **Megbízott**, **Megbízó** megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy
 - b.) a vállalt póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy
 - c.) **Megbízó** részéről nem elfogadható a vállalt póthatáridő,
 - d.) ha a szerződésben írt teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá válik, hogy **Megbízott** a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt **Megbízónak** már nem áll érdekében.
- 14.6 A **Megbízó** által elfogadott póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.
- 14.7 A kötbér alapját és mértékét Szerződő Felek fogadják el azzal, hogy a késedelem esetén a késedelembe esés napjától, a késedelmi kötbér mértéke 1%, Ft/nap, melynek alapját a nettó megbízási díj képezi, és amelyet a **Megbízó** jogosult az esedékes számla összegébe beszámítani, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít.
- 14.8 A kötbér esedékessé válik késedelem esetén, a késedelmes teljesítés elfogadásakor, illetve, ha a póthatáridő lejár.

- 14.9 A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

15. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy jelen megbízási szerződés módosítását kizárólag akkor tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, aláírásra jogosult képviselőjük útján kerül sor.

Szerződő Felek a szerződésből származó vita esetén, előzetes egyeztetés eredménytelensége után alávetik magukat a Budaörsi Járási bíróság kizárólagos illetékességének.

16. E megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és kapcsolattartásra **Szerződő Felek** az alábbi dolgozóikat hatalmazzák fel:

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartó:

Név: Városépítési Iroda és az Út,- és mélyépítési osztály vezetője

Cím:

Telefon, fax:

Műszaki ellenőr részéről kapcsolattartó:

Név: Mercz Tibor

Tel:

Cím:

E-mail:

17. Megbízott az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról Megbízót haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, Megbízó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. Megbízott az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2021. április 12. napján nyilvántartásba vétel céljából Megbízó részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.

18. A szerződésben nem érintett kérdésekben, szerződés aláírásának napján hatályos Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írják alá.



Budaörs Város Önkormányzat
Képv.: Lőrincz Mihály
műszaki ügyosztályvezető

Megbízó

2022.05.30

.....
ROAD & TRAFFIC Kft.

Képv.: Mercz Tibor

ügyvezető

Megbízott

2022.05.30

Pénzügyi ellenjegyző **Megbízó** részéről:

Pénzügyi Iroda

2022.05.27

