

SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészt **Budaörs Város Önkormányzat**, mint megrendelő (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053 képviseli Wittinghoff Tamás polgármester) a továbbiakban: **Megrendelő**, másrészt a

a **SPEC-VILL Technológiai Szerelő és Építő Kft.** (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 86/b., adószám: 10303799-2-41, számlaszám: 10300002-10364323-49020016 MKB Bank, cégjegyzék száma: 01-09-064354, képviseli: Parragh Ferenc ügyvezető), mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a **2040 Budaörs, Patkó u. 1. alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség felújítására** 2022. július 26. napján **ÖNK/SZ/2022-466** számon **vállalkozási szerződést kötöttek** (a továbbiakban: Alapszerződés).
2. A teljesítés során megállapítást nyert, hogy a **Megrendelő** által biztosított, máshonnan megmaradt és itt felhasználni kívánt tekercses PVC burkolat nem volt megfelelő, lerakásra alkalmas. A szakszerű teljesítéshez új burkoló anyagot kellett vásárolnia a **Vállalkozónak**, azaz pótmunka szükségessége merült fel.
3. Vállalkozó fenti 2. pontban részletezett körülmények megoldására jelen módosítás 1. sz. mellékletét képező ajánlatát dolgozta ki, melyet Műszaki ellenőr **Megrendelőnek** jóváhagyásra javasolt, ennek alapján a 10.104.543,- nettó Ft Alapszerződés szerinti vállalkozói díj összege mindösszesen nettó 475.791,- Ft összeggel emelkedik meg.
4. Felek a fentiekre tekintettel az Alapszerződés módosítására kényszerülnek, az alábbi tárgyokban:
 - 4.1. Az Alapszerződés szerinti vállalkozói díj
 - 4.2. Az Alapszerződés szerinti teljesítési határidő,
 - 4.3. Fizetési határidő

Felek rögzítik, hogy kölcsönös érdekük és céljuk az Alapszerződésben rögzített építési munka megvalósítása, ezért Felek azt **közös megegyezéssel a lentebbiek szerint módosítják**

II. A FELEK MEGÁLLAPODÁSA A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ad 1. Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 2.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 2.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1.sz. pontban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező feladatok szerződés szerű teljesítéséért a nyertes ajánlatban megadott költségvetés alapul vételével kiszámított alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg:
- | | |
|--|------------------------------------|
| - kivitelezés költsége a 2022. július 26. napján megkötött vállalkozási szerződés alapján: | 10.104.543,- nettó Ft + ÁFA |
| - pótmunka díja a jelen szerződés módosítás 1 melléklete szerinti ajánlat alapján | 475.791,- nettó Ft + ÁFA |
| vállalkozói díj mindösszesen | 10.580.334,- nettó Ft + ÁFA |
| azaz tízmillió-ötszáznyolcvanezer-háromszázharmincnégy forint + ÁFA | |
- Az ÁFA nagysága a mindenkorai jogszabályokban meghatározott mérték.

ad.2. Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3.2. pont kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítás 2.1. pont szerinti pótmunka díját Vállalkozó a végszámla benyújtásával jogosult elszámolni.

ad.3. Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3.6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.2. **Befejezés véghatárideje:** a hiba és hiánymentes teljesítés határideje jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történt aláírását követő **5 munkanap.**

ad.4. Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 6.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.6 Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén a vállalkozói díjat a teljesítésigazolással felszerelt számla kézhezvételétől számított **15 napon belül** átutalással egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Szerződő Felek a jelen szerződés-módosítás aláírásával rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
2. Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírtak.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vállalkozó pótmunka ajánlata a módosítások tekintetében

kelt: Budaörs, 2022. 11. 09.

kelt: Budaörs, 2022. 11. 09.

Megrendelő részéről:

Budaörs Város Önkormányzata
Képv: Wittlinghoff Tamás polgármester

kelt: Budaörs, 2022.

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:

2022. 11. 02.

SPEC-VILL KFT
1130 Budaörs
Váci út 86/B

Parragh Ferenc

Spec-Vill Kft
Képv.: Parragh Ferenc ügyvezető

X/2360-6 /2022

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészt **Budaörs Város Önkormányzata**, mint megrendelő (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13 bankszámla száma: 11784009-15390053, képviseli Wittinghoff Tamás polgármester a továbbiakban: a **Megrendelő**, másrésztől

a **SPEC-VILL Technológiai Szerelő és Építő Kft.** (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 86/b., adószám: 10303799-2-41, számlaszám: 10300002-10364323-49020016 MKB Bank, cégjegyzék száma: 01-09-064354, képviseli: Parragh Ferenc ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés **Megrendelő** által meghirdetett, „**Patkó u. 1. üzlethelyiség felújítás**” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményeként jött létre. **Vállalkozó** a nevezett eljárás 2022.06.30-án kelt ajánlata (továbbiakban: „nyertes ajánlat”), mely a szerződés 2. sz. melléklete) elnyerte az ajánlattételi felhívásban meghatározott munka teljesítésének jogát az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlan **2040 Budaörs, Patkó u. 1. üzlethelyiség** (volt üveges műhely) alatt megvalósítandó felújítási munkák: a szerződés 1. sz. mellékletét képező, 2022. június 17-én kelt ajánlati felhívás, annak műszaki leírása és a szerződés 2. sz. mellékletét képező nyertes ajánlat szerinti feladatok elvégzése. Amennyiben az ajánlati felhívás műszaki leírása és a nyertes ajánlat tételes költségvetése között ellentmondás van, úgy az ajánlatkérés tekintendő mérvadónak.

2. Vállalkozói díj és főbb összetevői a nyertes ajánlat szerint

- 2.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy **Vállalkozót** az 1. sz. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséért alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg:

Ajánlat, nettó:	10.104.543,-Ft
ÁFA, 27%	2.728.227,-Ft
Összesen:	12.832.770,-Ft

azaz: tizenkétfélmillió-nyolcszázharminckétezer-hétszázhetven forint

- 2.2 A vállalkozói díj átalányár, magában foglalja a szerződésszerű teljesítés érdekében elvégzett munkára és eszközre, anyagra, továbbá különösen a szállítás, tárolás, beépítés, biztosítások, megvalósulási dokumentációk elkészítése, átadás-átvétellel kapcsolatos költségek stb. fordított valamennyi költséget és munkadíjat.

3. Elszámolás módja, fizetési ütemezés

- 3.1 Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a tartalék keret nélküli vállalkozói díj **30%-nak megfelelő előleg, 3.031.363,-Ft + ÁFA** megfizetését vállalja. Az előleg visszavonása az első rész-számlából és a vég-számlából fele-fele arányban történik.
- 3.2 Vállalkozó **egy rész- és egy vég-számlát nyújthat be.** Megrendelő a rész-teljesítésigazolást az **50%-os műszaki készültséget igazoló, Műszaki Ellenőr által aláírt jegyzőkönyv alapján állítja ki.** A rész-számla értéke a vállalkozói díj **50%-a, 5.052.272,-Ft + ÁFA**, melyből az előleg fe-

le, 1.515.682,-Ft kerül visszavonásra. Megrendelő a végteljesítésigazolást a szerződésben foglalt munkák elvégzése után, az átadás-átvételi eljárás hiba és hiánymentes lezárását követően adja ki. **A végszámla értéke a vállalkozói díj 50%-a, 5.052.271,-Ft**, melyből az előleg másik fele, 1.515.681,-Ft kerül visszavonásra.

- 3.3 **Vállalkozó** a szerződés szerint elkészült munkát a **Megrendelő** felé készre jelenti, mely alapján **Megrendelő** kiírja az átadás-átvételi eljárás időpontját.
- 3.4 Az **átadás-átvételi eljárás** során **Megrendelő**, **Vállalkozó** az elkészült munkát megtekintik, és a tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzítik. Az esetleges hibák, hiányosságok kijavítására, pótlására póthatáridőt tűznek ki. A pótlások és hibajavítások maradéktalan kijavítása után az átadás-átvételi eljárás lezárását szintén jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- 3.5 Számlabenyújtás feltétele: **Megrendelő** által kiadott rész- illetve vég-teljesítésigazolás. **Teljesítésigazolásra a Műszaki Ügyosztály vezetője jogosult.**
- 3.6 **Megrendelő** szerződés szerű teljesítés esetén a vállalkozói díjat a teljesítésigazolással felszerelt számla kézhezvételétől számított **30 napon belül átutalással** egyenlíti ki **Vállalkozó** bank-számlájára.

4. Vállalkozó nyilatkozatai

- 4.1 **Vállalkozó** a munkaterületet, helyszínt megismerte, a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta (a továbbiakban: helyszíni vizsgálat).
- 4.2 **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a munkavégzés lakókörnyezetben, Tárasházban történik. Annak házirendjéhez igazodva végzi munkáját, esti órákban, (22 óra után), kora reggel (7 óra előtt) és hét végén zajos tevékenységet nem végezhet. **Vállalkozó** határidejét ennek tudatában vállalta, teljesíti.
- 4.3 **Vállalkozó** az anyagszállításra vagy tárolásra használt területek folyamatos tisztán tartásáról, rendezettségéről gondoskodik.
- 4.4 **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy
 - Rendelkezik a szerződés szerű teljesítéshez valamennyi szakképesítéssel, megfelelő minősítéssel és teljes tapasztalattal, valamint érvényes engedélyekkel, felszereléssel, szervezettel, szakemberekkel, pénzeszközökkel.
 - Megkapott minden szükséges információt és figyelembe vett minden körülményt, ami a vállalkozói díjat befolyásolhatja,
 - Helyszíni vizsgálatai és az előzményekben hivatkozott nyertes ajánlata alapján a szerződés eredményesen teljesíthető.

5. Teljesítés módja

- 5.1 **Vállalkozó** **előteljesítésre jogosult.**
- 5.2 **Vállalkozó** köteles **Megrendelő** képviselője számára a munkák műszaki ellenőrzését, az anyagok, termékek és berendezések ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat vagy vizsgálat nem mentesíti **Vállalkozót** semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.
- 5.3 **Vállalkozó** köteles a beépítésre javasolt anyagokból, szerkezetekből mintát bemutatni, még a tényleges beépítés időpontja előtt, megrendelői jóváhagyásra. Csak a **Megrendelő** által elfogadott anyagok és szerkezetek kerülhetnek a kivitelezés során beépítésre.
- 5.4 **Vállalkozó** a kivitelezési munkákat a vonatkozó, Magyarország területén érvényes szabványok és hatályos jogszabályok, gyártói alkalmazástechnikai útmutatók szerint, azok betartásával végzi és I. osztály minőségű munkára vállalkozik. **Vállalkozó** az elvégzett munka minőségét tanúsítani köteles.
- 5.5 **Vállalkozó** a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek stb. minőségét a hatályos jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja.
- 5.6 **Vállalkozó** a Munkaterületről saját költségén köteles a bontással keletkező szemetet és törmelékkel elszállítani a megfelelő hivatalos lerakóhelyre. A lerakó helyről kapott bizonylatok **Megrendelő**nek történő bemutatása feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának.

- 5.7 A felújítással érintett területekről el nem távolítható berendezési tárgyak megvédése - a Megrendelővel egyeztetett módon- a **Vállalkozó** kötelessége.
- 5.8 **Vállalkozó** köteles betartani és betartatni az érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Az ebből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alkalmazott építési módszereket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
- 5.9 **Vállalkozó** mentesíti **Megrendelőt** bármely, a szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség vagy peres eljárás alól, amennyiben az ezeket megalapozó események a **Vállalkozó** érdekkörében, neki felróható okból merülnek fel. Ha ilyen előfordulna, az **Vállalkozó** erkölcsi és anyagi felelőssége.
- 5.10. Munkavállalók: **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során kizárólag érvényes szerződéssel rendelkező, szabályosan foglalkoztatott munkavállalókkal dolgoztat, e kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 5.11. **Vállalkozó** a műszaki átadás-átvétel során a kivitelezés szakszerűségét, a létesítmény rendelkezésre használatra alkalmasságát kivitelezői nyilatkozattal és a villamos hálózat első felülvizsgálati jegyzőkönyvével igazolja.

6. Teljesítési határidő

- 6.1 Kezdsé időpontja: a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül munkaterület átadással. A munkaterület átadás napját felek külön jegyzőkönyvben rögzítik.
- 6.2 **Teljesítési határidő: a munkaterület átadástól számított 85 nap.**

7. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek

- 7.1 A szerződésszerű teljesítésre **Vállalkozó** kötbérfizetési kötelezettséget vállal és egyéb biztosítékot nyújt **Megrendelőnek**, az alábbiak szerint, melyet **Megrendelő** jogosult a végszámlába beszámítani.
- 7.2 A kötbér alapja a tartalék keret nélküli nettó vállalkozói díj.
- 7.3 **Vállalkozó** kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik az alábbi esetekben:
 - a.) késedelmesen teljesít,
 - b.) hibásan teljesít,
 - c.) lehetetlenülés/meghiúsulás (ideértve azon eseteket, ha **Vállalkozó** felróható magatartása miatt **Megrendelő** a szerződéstől jogszerűen eláll, vagy **Vállalkozó** a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja)
- 7.4 A kötbér **Megrendelőnek** akkor is jár, ha kára nem merült fel. **Megrendelő** érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegéséből eredő egyéb jogait is.
- 7.5 Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
- 7.6 **Vállalkozó** késedelmes, illetve hibás teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni.
- 7.7 Ha **Vállalkozó** **Megrendelő** felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy
 - a.) a vállalt póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy
 - b.) **Megrendelő** részéről nem elfogadható a vállalt póthatáridő, **Megrendelő** érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a szerződéstől, vagy annak érintett részétől (részleges elállás), illetve azonnali hatályú felmondással élhet, kötbért és kártérítést követelhet. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.
- 7.8 **A kötbér mértéke:**
 - a.) Késedelem esetén mind a határidőre vonatkozóan a késedelembe esés napjától **naponta a nettó, tartalék keret nélküli vállalási ár 0,5%-a**, azzal, hogy minden megkezdett nap késedelmes napnak számít, és a kötbér maximuma a kötbér alap 20%-a.
 - b.) Hibás teljesítés esetén a hibával érintett munkarész érték 15%-a, ha **Megrendelő** a kijavítást, kicserélést, vagy a munka újbóli elvégzését igényli, a késedelemre megállapított mérték,
 - c.) **Meghiúsulás esetén a kötbér alapnak a 15%-a.**
- 7.9 A kötbér esedékessé válik:

- a.) Késedelem esetén: amikor a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket.
- b.) Hibás teljesítés esetén: a kifogás közlésével.
- c.) Meghiúsulás esetén: amikor a Szerződés megszűnik, vagy ha **Megrendelő** a meghiúsulásról tudomást szerez.
- 7.10 Ha a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy **Vállalkozó** a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már **Megrendelőnek** nem áll érdekében, **Megrendelő** a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.
- 7.11 A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.
- 7.12 Felelősségbiztosítások:
- **Vállalkozó** a munka végzése során harmadik személynek okozott valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik.
 - **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő felelősségbiztosításait a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg **Megrendelőnek** bemutatja továbbá a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan hatályban tartja, azért, hogy **Megrendelőnek**, harmadik személyeknek esetlegesen okozott kárért helytállni képes legyen. A felelősségbiztosítás káresemény szerinti limitje érje el legalább a nettó, tartalék keret nélküli vállalkozói díj 30%-át.

8. Jótállás

- 8.1 **Vállalkozó** a szerződés tárgyát képező munka vonatkozásában **24 hónap** teljes körű jótállást vállal az általa elvégzett I. osztályú minőségben az ajánlati dokumentációban rögzítetteknek (különösen terveknek és egyéb dokumentumoknak), szabványoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt **Vállalkozó** jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik.
- 8.2. **Vállalkozó** köteles a **Megrendelő** által jelzett garanciális hibák kijavítását 72 órán belül megkezdeni és a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül befejezni. Amennyiben **Vállalkozó** a jelzett hibát határidőn belül nem javítja ki, **Megrendelő** jogosult - **Vállalkozó** értesítésével – a munkát mással elvégeztetni és annak költségét **Vállalkozó** felé leszámlázni.

9. Felek együttműködése:

- 9.1 **Szerződő felek** kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása érdekében legjobb tudásuk szerint, az alább felsorolt helyszíni képviselőik útján együttműködnek:

Megrendelő részéről kapcsolattartó:

Név: Kozsda Attila magasépítési ov. (20/513-0398)
Csernusné Gáspár Csilla beruházó mérnök, műszaki ellenőr
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Telefon: 06/23/880-421 +36 20 4422-857
E-mail: csernusne.gaspar.csilla@budaors.hu

Kivitelező kapcsolattartója:

Név: Parragh Ferenc
Telefon:
e-mail:

10. Vegyes rendelkezések

- 10.1 **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, **Szerződő Felek** aláírásra jogosult képviselői útján került sor.
- 10.2 **Szerződő Felek** jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el; az esetleges jogvitákat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Arra az esetre, ha az egyeztetés eredményre nem vezet, az ingatlanok fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 10.3 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés megkötésének napján hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 10.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján Megrendelő jogosult jelen szerződésben szereplő személyes adatok kezelésére, illetve Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus közzétételre kerülő közérdekű adatok – az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló – egyedi közzétételi listájáról szóló 14/2015. (IV.24.) számú ÖKT rendelet 1. melléklete szerinti kötelezettségére tekintettel jelen szerződés adatait és oldalhű másolatát honlapján közzéteszi. Vállalkozó kijelenti, hogy közérdekből elrendelt kötelező adatkezeléséről az érintetteket tájékoztatja.
- 10.5 **Vállalkozó** az Nvt. 3. §. (1) 1. pontja alapján, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismerte, amelyek alapján társasága átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatában foglaltak változása esetén, illetve, ha az átláthatósági feltételeknek való megfelelése megszűnik, arról **Megrendelőt** haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles. Tudomásul veszi továbbá, hogy ha az átláthatósággal kapcsolatban valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy az átláthatóság feltételei jelen szerződés hatálya alatt megszűnnek, **Megrendelő** jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.
Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot **2018.04.23. napján** nyilvántartásba vétel céljából **Megrendelő** részére benyújtotta, azóta változás nem történt. **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy **Megrendelő** az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződés aláírásától számított 5 évig jogosult ellenőrzés céljából kezelni.


Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírtak.


Mellékletek:

1. sz. melléklet: ajánlat kérés, műszaki tartalom meghatározásával
2. sz. melléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata


Budaörs, 2022. július 13.

Budaörs, 2022. július 26.


Budaörs Város Önkormányzata
Wittinghoff Tamás
Polgármester
Megrendelő


SPEC-VILL Kft.
Parragh Ferenc
Ügyvezető
Vállalkozó
SPEC-VILL KFT
1133. BUDAPEST
VÁCI ÚT 86/B

Pénzügyi ellenjegyző **Megrendelő** részéről:


2022.07.12.