

Amely létrejött egyrészt **Budaörs Város Önkormányzat**, mint megrendelő (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság u. 134., adószáma: 15730105-2-13, bankszámla száma: 11784009-15390053 képviseli Wittinghoff Tamás polgármester) másrészt a **Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1033 Budapest, Akác köz 1. 9. em. 25. ajtó, cégszám: 01-09-982440 adószáma: 23875706-2-41, bankszámla száma: 11702036-20724560-00000000, képviseli Torsky Péter ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, közbeszerzési eljárást kezdeményezett, Kamaraerdei útépítések **3 részben**

1. rész: Holló utca pályaszerkezet felújítás (egyenes)

2. rész: Súlyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés (FAD)

3. rész: Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés (vegyes)

tárgyú építési munka (a továbbiakban: építési munka) tárgyban. Az eljárás során a nyílt eljárás szabályait alkalmazta a 115. §-ban foglalt eltérésekkel.

1.2. Vállalkozó részt vett az eljárásban, majd a benyújtott ajánlatokat értékelő bíráló bizottság javaslata alapján, Megrendelő döntése szerint, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelő értékelési szempont alapján Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban nyertes ajánlat) alapulvételével a **3. rész** tekintetében megnyerte, az alábbi értékelésre kerülő elemek alapján:

1. Ajánlati ár (nettó Forint) 102 360 387 Forint

2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 36 hónap

3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 90 nap

1.3. Fentiek szerint, a közbeszerzési dokumentumokban előírtak alapján, valamint Vállalkozó nyertes ajánlatára tekintettel Felek az alábbi szerződést kötik. Felek rögzítik, hogy a fentiekben hivatkozott dokumentumok a szerződés részét képezik akkor is, ha fizikailag nincsenek a szerződés mellé csatolva.

2.) A szerződés tárgya és Vállalkozó nyilatkozatai

2.1. Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés tárgyú építési munka megvalósítása mely a nyertes ajánlat alapjául szolgáló, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletnek megfelelően véglegesített tervdokumentációt is tartalmazó közbeszerzési dokumentumokban (különösen felhívás és műszaki dokumentáció) meghatározott építési munka (a továbbiakban: építési munka).

2.2. Vállalkozó nyilatkozatai:

a) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződés teljesítésének nyomon követése, valamint szerződésszerű teljesítés elfogadását illető döntésének előkészítése céljából Műszaki ellenőrt vonhat be.

b) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munkaterületet, helyszínt a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges mértékben megvizsgálta (a továbbiakban: helyszíni vizsgálat), ismeri.

c) Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a részére, nyertes ajánlata alapjául szolgáló, közbeszerzési dokumentumokat és részeként átadott műszaki szakmai követelményeket, dokumentumokat átvizsgálta. Ennek alapján Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező

munka maradéktalanul és teljes körűen megvalósítható, valamint tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozó későbbi kifogásait Megrendelő nem fogadja el.

- d) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során várható technikai körülményeket Vállalkozótól elvárható gondossággal tanulmányozta, megismerte, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.
- e) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
- i.) rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez szükséges megfelelő minősítéssel és teljes tapasztalattal, valamint megfelelő engedélyekkel, felszereléssel, szervezettel, pénzeszközökkel,
 - ii.) a teljesítéshez rendelkezik a szükséges vonatkozó jogszabályban előírt szakemberekkel különösen az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt kamarai regisztrációval rendelkező műszaki szakemberekkel,
 - iii.) minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy mindazon fennálló és várható feltételek tekintetében teljesen tájékozott legyen, amelyek a szerződésszerű teljesítés költségeit, teljesítését érintik, vagy érinthetik. Ezen feltételeket, és kihatásaikat a vállalkozói díjba kalkulálta. A munkaterület teljes mértékű megismeréséből, vagy az előbb említett feltételekből eredő bármilyen hiányosság nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésére vállalt kötelezettségei alól,
 - iv.) a szerződés tárgyát képező munka megvalósításával az ütemtervnek megfelelően köteles haladni,
 - v.) ismeri az összes jogi és műszaki előírást, amelyet szerződésszerű teljesítéshez követnie kell,
 - vi.) megkapott minden szükséges információt és figyelembe vett minden körülményt, ami a nyertes ajánlatát befolyásolhatja.

3.) Ütemezés

3.1. Vállalkozó köteles szerződéskötésig elkészíteni a szerződés tárgyát képező, építési munka előrehaladásának adatait tartalmazó pénzügyi és vonalas műszaki ütemtervet (a továbbiakban: ütemterv), és azt jóváhagyás céljából Megrendelőnek átadni. A Vállalkozó által előkészített ütemterv Megrendelő általi elfogadása a szerződéskötés feltétele, és jelen Szerződés elválaszthatatlan melléklete. A pénzügyi ütemterv a számlázásra benyújtásra kerülő készületeket és ennek megfelelő összegeket tartalmazza, összesítve és megbontva, a csatorna rekonstrukció és útépités munkarészekre.

A munkaterület átadás feltétele a szükséges hozzájárulások megléte, és az esetlegesen lejárt szakhatósági állásfoglalások, hozzájárulások, közmű egyeztetési jegyzőkönyvek, és közműpecsétek megújítása, meghosszabbítása.

Ha a szerződés tárgyát képező építési munka megvalósítása során bármikor e szerződés követelményeinek teljesítése szempontjából Megrendelő számára nem tűnik megfelelőnek.

Vállalkozó tényleges előrehaladása, akkor a Megrendelő írásban értesítheti Vállalkozót e szerződéstől való várható, vagy tényleges eltérésről és ésszerű — de legalább 8 napos — határidő kitűzésével felszólíthatja a szerződésszerű állapot helyreállítására. Megrendelő igényelheti a munkaerő létszámának, vagy a műszakok számának növelését, és/vagy túlmunka elrendelését, a ledolgozott munkanapok számának növelését és/vagy további gépek igénybevételét Vállalkozó terhére. E kötelezettség nem teljesítése szerződésszegésnek minősül.

3.2. Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követően köteles megfelelő lépéseket tenni a szerződés tárgyát képező építési munka előrehaladásának javítására.

4.) Vállalkozói díj és főbb összetevői:

- 4.1. Vállalkozó szerződés szerű teljesítés esetén mindösszesen nettó 102.360.387 Ft, azaz százkétfélmillió-háromszázhatvanezer-háromszáznyolcvanhét Ft összegű ellenszolgáltatásra jogosult (nettó vállalkozói díj), melyből az útrekonstrukció 74.972.803 Ft +ÁFA, azaz hetvennégy millió-kilencszázhatvencétezer-nyolcszázharom Ft, míg a vízépítés (csapadékcatorna építés) 27.387.584 Ft, azaz összesen huszonhétmillió-háromszáznyolcvanhétezer-ötszáznyolcvannégy Ft összegű. Jelen szerződés tárgyát képező feladat, az engedélyköteles – csapadékcatornaépítés - tevékenység tekintetében, a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.) 142. §-a alapján fordított adózás alá eső tevékenység, erre tekintettel igazolt részteljesítés(ek) alapján kerülhet sor a számla(ák) benyújtására. Az ÁFA összege a szolgáltatás nyújtása napján hatályos jogszabály szerinti mérték alapján kerül megállapításra.
- 4.2. A benyújtott számla(ák) ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6), (8) bekezdésének, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően azok kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül(nek) kiegyenlítésre. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetések a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának megfelelően történnek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően. Az előlegre irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § -a.
- 4.2.1. Megrendelő az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj **20 %-ának megfelelő előleget** biztosít.
- 4.2.2. *a Vállalkozó az előleg bekérőben nyilatkozik, hogy a 20% előleget tételesen milyen arányban kívánja igénybe venni az út burkolat rekonstrukció, illetve a csapadékvízcsatorna építés tekintetében. Az előleg elszámolása az első és második rész-teljesítés alapján benyújtásra kerülő számlában nyilatkozat szerinti arányban történik.*
- 4.2.3. Az 1.sz. rész-teljesítés alapján a vízépítés (csapadékcatorna építés) vállalkozói díj 100%-ról szóló – számla benyújtás feltétele az építési munka műszaki ellenőr által igazolt 100%-os készültsége esetén, Megrendelő teljesítésigazolása alapján,
- 4.2.4. A 2.sz. rész-teljesítés alapján az útrekonstrukció vállalkozói díj 100%-ról szóló vég számla benyújtás feltétele: az építési munka műszaki ellenőr által igazolt 100%-os készültsége esetén, Megrendelő teljesítésigazolása alapján
- 4.3. A fenti vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek jelen szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A vállalkozói díj a minden tekintetben kielégítő, rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósításra vonatkozik, beleértve a Vállalkozó műszaki és mennyiségi észrevételeit is, valamint a műszaki dokumentációban és közbeszerzési dokumentumokban lévő, abból következtethető elvégzendő feladatokat, függetlenül attól, hogy azt a tételes költségvetés tartalmazza-e.
- 4.4. Megrendelő **tartalékkeretet nem** biztosít.
- 4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A vállalkozó köteles továbbá elvégezni - a Műszaki ellenőr javaslata alapján - Megrendelő által utólag megrendelt, különösen termódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).
- 4.6. Felek rögzítik, hogy átalánydíjban állapodtak meg, ezért vállalkozó az átalánydíjon felül a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, azonban a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségére, amely szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, kizárólag a Műszaki ellenőr javaslata alapján, e szerződés módosítása útján tarthat igényt, feltéve, hogy a szerződés módosításának a Kbt-ben rögzített feltételei fennállnak.

4.7. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben nem szereplő munkákat Megrendelővel létrehozott szerződés nélkül teljesíti, az ebből adódó következmények őt terhelik.

4.8. A vállalkozói díj a szerződéses kötelezettségekhez tartozó összes költséget, kiadást, díjat és hasznot tartalmazza, függetlenül azok jellegétől, ideértve a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos bármilyen művel, szellemi alkotással összefüggő jogok átruházásának ellenértékét is, beleértve a teljes körű, időbeli és területi korlátozás nélküli kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási, átdolgozási jogot is, amely kiterjed különösen az átdolgozásra, módosításra, engedélyeztetésre, továbbtervezésre, képfelvételre történő rögzítésre, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolásra, publikálásra, továbbá az alábbi kikötéseket is magába foglalva:

- a.) felvonulási költségek;
- b.) a kivitelezéshez szükséges építési energia költségei;
- c.) az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban előírt mintavételek, vizsgálatok és mérések költségei;
- d.) kitűzési költségek;
- e.) jótállási, szavatossági kötelezettségek költségei;
- f.) a kivitelezéshez szükséges, a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások költségei,
- g.) a kivitelezés befejezését követően a munkaterület helyreállításának költségeit (takarítás, tereprendezés, stb.)
- h.) minden egyéb, a kivitelezéshez kapcsolódó költség járulékos és egyéb költség (tervezői művezetés, szakfelügyelet, stb.).

4.9. Elektronikus számlázás

4.9.1. Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul és kéri, hogy Vállalkozó a szerződéses jogviszony keretében hiteles elektronikus számlát (továbbiakban: Számla) állítson ki.

4.9.2. Vállalkozó az elektronikus számlát a szamla@budaors.hu email-címre köteles továbbítani.

5.) Teljesítésre vonatkozó határidők

5.1. Az 1. pont szerinti építési munkák teljesítés időtartama: 90 nap (nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

- a.) A teljesítési határidő a munkaterület átadás időpontjától számít.
- b.) A munkaterület átadása a szerződés aláírását követő 30 napon belül történik.
- c.) A teljesítési határidő a készre jelentési határidő, melyet követően indul az átadásátvétel, amelynek 30 napon belül kell sikeresnek lennie.

5.2. Előteljesítés Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges.

6.) Ellenszolgáltatás és teljesítésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

6.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az engedményezést jelen jogügylettel összefüggésben kizárják.

6.2. Vállalkozó a Kbt.136. § (1) bekezdésére tekintettel kötelezi magát arra, hogy mint nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el e szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.) Megrendelő kötelezettségei

7.1. A kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseket az építési napló naprakész vezetésével kell dokumentálni.

7.2. Megrendelő a Vállalkozó írásban megküldött készre jelentése alapján előkészíti a műszaki átadás-átvételi eljárást, amennyiben a Vállalkozó a szükséges feltételeket biztosította.

7.3. Az építési munka ún. utó-felülvizsgálata céljából Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát az átadás-átvételre e szerződésben foglaltak szerint újból megvizsgálják (ún. utó-felülvizsgálati eljárás). Az építmény üzemeltetője készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra Vállalkozót, aki az eljáráson jelen szerződés alapján köteles teljesíteni. A meghívót

az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal meg kell küldeni, mellékelve ahhoz az Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az utó-felülvizsgálati eljárásra az átadás-átvételi eljárással, míg az utó-felülvizsgálati hibajavításra e szerződés jótállási igényérvényesítéssel kapcsolatos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.) Vállalkozó kötelezettségei

- 8.1. Vállalkozó köteles betartani és betartatni az érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, a munkaterületet saját költségén őrizni. Az ebből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alkalmazott építési módszereket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
- 8.2. Vállalkozó mentesíti Megrendelőt bármely, a szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség vagy peres eljárás alól. Ha ilyen előfordulna, az a Vállalkozó erkölcsi és anyagi felelőssége.
- 8.3. Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője számára a munkák ellenőrzését, gyártás alatt az anyagok, termékek és berendezések ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.
- 8.4. Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő képviselőjének előzetes írásos engedélyével takarhatja el.
- 8.5. Vállalkozó köteles egyeztetni Megrendelő képviselőjével minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét, valamint továbbítani a vizsgálat eredményeit.
- 8.6. Viták esetén Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségen feltárni. A feltárás és helyreállítás költségeit az a fél viseli, amelynek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
- 8.7. A munkahely előírt elkerítéséről, a munkavédelemről, az óvórendszabályok, tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartásáról Vállalkozó gondoskodik.
- 8.8. A vonatkozó baleset- és egészségvédelmi szabályok értelmében az elkerített építési területen csak előzetes bejelentés mellett, a Vállalkozó felelős munkahelyi vezetőjének, és a Megrendelő képviselőjének kíséretében tekinthetik meg a munkavégzést olyan személyek, akik nem a Vállalkozó megbízottjai.
- 8.9. Vállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt a szakhatóságokkal és a közüzemi vállalatokkal együttműködni, és köteles az építési, közmű nyilatkozatokban foglalt előírásokat betartani.
- 8.10. Megrendelő által átadottakon kívül minden további terv, vagy az esetlegesen lejárt szakhatósági állásfoglalások, hozzájárulások, közmű egyeztetési jegyzőkönyvek, és közműpecsétek megújítása, meghosszabbítása a Vállalkozó feladata.
- 8.11. Vállalkozó köteles a beépítésre javasolt anyagokból, szerkezetekből mintát, mintákat benyújtani, még a tényleges beépítés időpontja előtt, megrendelői jóváhagyásra. Csak a Tervező és a Megrendelő által elfogadott anyagok és szerkezetek kerülhetnek a kivitelezés során beépítésre.
- 8.12. Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel megkezdésével egyidejűleg Megrendelő felé az alábbi adatszolgáltatásra köteles:
 - a.) a geodéziai mérés koordináta jegyzéke
 - b.) szakági papír és *dxf digitális rajzok (különösen a csapadécsatorna építés megvalósult létesítményei esetében: a *dxf/*dwg esetében kérjük önálló, külön rétegen feltüntetni a vonalas létesítményeket, a csőátereszeket és egyéb műtárgyakat egyértelműen beazonosítható filenévvel)
 - c.) geodéziai bemérést végző személy jogosultsági száma és nyilatkozata a mérési pontosság jogszabályi feltételeinek teljesüléséről
- 8.13. Vállalkozónak a ténylegesen megvalósult építményről elkészített Megvalósulási tervet illetve dokumentációt kell szolgáltatni. A dokumentációt, megvalósulási tervet (digitális * dxf formátumban, EOVS-vetületi rendszerben) 1 db. CD adathordozón, és 2 pld- t papír alapon kell készíteni, melyből a műszaki

átadás-átvétel időpontját megelőzően legalább 3 nappal 1 példányt ellenőrzésre átadni köteles Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőr részére.

- 8.14. Vállalkozó köteles Megrendelő vagyongatasztere számára a megvalósult létesítmény tekintetében a Megrendelő által biztosított üzembe helyezési okmány kitöltésére, és a Megvalósulási dokumentáció részeként való benyújtására.
- 8.15. Vállalkozó köteles Megrendelő vagyongatasztere számára a megvalósult létesítmény tekintetében a Megrendelő által biztosított üzembe helyezési okmány kitöltésére, és a Megvalósulási dokumentáció részeként való benyújtására.
- 8.16. Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, amelynek során Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel.

9.) Felek együttműködése

- 9.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása érdekében legjobb tudásuk szerint képviselőik, valamint külön megnevezett kapcsolattartók útján együttműködnek.
- 9.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályok szerint építési naplót kötelesek naprakész állapotban, folyamatosan vezetni. A bejegyzésre Megrendelő Műszaki ellenőre és a felelős műszaki vezető jogosult. Megrendelő képviselőjének az építési naplóba korlátlan betekintési joga van.
- 9.3. Az építési naplóban a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos bejegyzések nem tekinthetők teljesítésigazolásnak, a Vállalkozó szolgáltatása elismerésének.

10.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel

- 10.1. A felvonulási területek, anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása saját költségén Vállalkozó feladata. E területeken, beleértve a Munkaterületet is - keletkezett rongálásokból eredő hibák kijavítása és az eredeti állapot helyreállítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. A szerződés tárgyát képező munkával érintett zöldfelületet helyre kell állítani. A sérült és/vagy megsemmisült gyepfelületek újragyepesítése szükséges.
- 10.2. Megrendelő a szerződés szerinti befejezési határidő lejárta előtti teljesítést előzetes írásos jóváhagyása alapján fogadja el.
- 10.3. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek stb. minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. Vállalkozó átadja a beépített anyagok gyártóműi és hazai honosítási (ÉMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat 4 (négy) példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át a Megrendelő. Ezen bizonylatok átadása a számla kifizetésének feltétele.
- 10.4. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról Megrendelő legalább nyolc nappal korábban köteles az érdekelteket értesíteni. Az eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka hiány- és hibamentesen elkészült. A műszaki átadás-átvétel megkezdéséig Vállalkozó az elvégzett munka mennyiségeit rögzítő felmérési naplót, és az összes érintett közműkezelő szakfelügyeletének Vállalkozó általi megrendelését igazoló dokumentumokat köteles Megrendelő részére átadni.
- 10.5. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha a szerződés tárgyában szereplő feladat teljesen elkészült, és az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a jótállási biztosíték nyújtással kapcsolatos iratok a Megrendelőnek átadásra kerültek. A felmerülő hiányosságokat – ha azok nem hiúsítják meg az eljárást – határidő megjelölésével Vállalkozónak ki kell javítania. Ellenkező esetben az eljárás meghiúsul, és új időpontot kell kitűzni. A gyepesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az első kaszálást követően az megfelelő sűrűségű. A fás-szárúakra vonatkozóan a műszaki átadás-átvételt követő év tavaszán eredés-vizsgálatot tartunk. A meg nem eredt fás-szárúak, és a gyepfelület pótlását

Kivitelező saját költségén legkésőbb az őszi ültetési időszakban pótolni köteles. Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben ezen kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, határidőben nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a bankgarancia terhére a jelen pont szerinti munkák ellenértékét visszatartani, és a jelen pont szerinti munkákat Vállalkozó költségére saját maga elvégeztetni.

10.6. Teljesítésigazolásra a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály vezetője jogosult. A számlához mellékelni kell a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást valamint a biztosítékokra vonatkozó iratokat.

11.) Minőségi követelmények

11.1. Vállalkozó a kivitelezési munkákat a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint, azok betartásával végzi. Vállalkozó az elvégzett munka minőségét tanúsítani köteles.

11.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyában megnevezett munkát a szabványok a nyertes ajánlat illetve alapjául szolgáló felhívás és dokumentáció valamint a szakma szabályai szerinti I. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a tényleges kivitelezés ettől eltér, de a minőség még biztosítja a rendeltetésszerű használatot, úgy a kifogásolt munkarész alacsonyabb áron kerül elszámolásra.

11.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt az alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

12.) A szerződés megerősítése

12.1. A szerződésszerű teljesítésre Vállalkozó a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján kötbérfizetési kötelezettségre kötelezi magát. Vállalkozó egyéb biztosítékot nyújt Megrendelőnek, az alábbiak szerint, amelyet a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték előírt összegének pénzüsszegben való teljesítése esetén Megrendelő jogosult a vég számlába a Kbt. rendelkezéseire tekintettel beszámítani.

12.2. A kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj.

12.3. Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik az alábbi esetekben:

a.) bármely, szerződésben rögzített kötelezettséget késedelmesen teljesít.

b.) bármely, szerződésben rögzített kötelezettséget hibásan teljesít.

12.4. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel. Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

12.5. Késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

12.6. Vállalkozó késedelem esetén köteles a teljesítésre Megrendelő által tűzött póthatáridőt vállalni. Ha Vállalkozó Megrendelő felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a vállalt póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy Megrendelő részéről nem elfogadható a vállalt póthatáridő, Megrendelő érdekmúlás bizonyítása nélkül azonnali hatályú felmondással élhet. A póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.

12.7. A kötbér mértéke:

a. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az érintett kötelezettség tekintetében eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után az ÁFA nélkül számított szerződéses érték (vállalkozói díj) 0,2 %-a, legfeljebb azonban az ÁFA nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 20 %-a.

12.8. A kötbér esedékessé válik: amikor a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár.

12.9. Megrendelő hibás teljesítés esetén a hiba bejelentésétől a hiba Megrendelő által elismert kijavításának időpontjáig késedelmi kötbér alkalmazására jogosult (hibátlan teljesítés késedelme), melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díjra vetített naptári naponkénti 0,2 %-a, de legfeljebb 20%. A Vállalkozó hibásan

teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, továbbá, ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét.

- 12.10. Ha a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már Megrendelőnek nem áll érdekében, Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
- 12.11. A késedelmi kötbér fentiek szerinti maximumának elérése, illetve a véghatáridő eredménytelen eltelte esetén Megrendelő a szerződést meghiúsultnak tekintheti, felmondhatja, illetve attól elállhat.
- 12.12. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.
- 12.13. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább **60.000.000 HUF/év, valamint 30.000.000 HUF/kár** összegű építési-szerelési felelősségbiztosítással rendelkezik a Generali Biztosító Zrt-nél, Vállalkozó köteles a vonatkozó kötvényt vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát Megrendelő részére átadni a szerződés aláírásával egy időben, továbbá a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan hatályban tartani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása Vállalkozó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. A biztosítást a szerződés hatálya alatt érvényben kell tartani.
- 12.14. Vállalkozó a munka végzése során harmadik személynek okozott valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 12.15. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által elháríthatatlan külső okok miatt (időjárás, vis maior) bekövetkező késedelem esetén Megrendelő a kötbérigénytől teljességgel eltekinthet, vagy azt mérsékelheti, amennyiben bizonyítható, hogy Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal járt el az adott körülmények között a késedelem bekövetkeztének elhárításában.

13.) Biztosítékok, kötelező alkalmasság, szavatosság

- 13.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka vonatkozásában 36 hónap (nyertes ajánlattevő ajánlata szerint) teljes körű jótállást vállal az általa elvégzett I. osztályú minőségben, szabványoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért a szerződésszerű teljesítés alapján kiadott teljesítésigazolás napját követő naptól. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik.
- 13.2. **Teljesítés időtartama:** a munkaterület Vállalkozó részére történő átadástól a szerződésszerű teljesítés tényét tanúsító teljesítés igazolás napjáig terjedő időtartam.
- 13.3. Teljesítési (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka) biztosíték: a teljesítés időtartamára a teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj **3%-a 3.070.812 Ft**.
- 13.4. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre jelen szerződésben kikötött teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, az alábbiak szerint:
- 13.4.1. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot Megrendelőnek nyújtja Megrendelő részére és javára bankgarancia formájában, vagy óvadékként az előírt pénzösszeg Budaörs Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11784009-15390053-06530000 számú **fizetési számlára** történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia illetve banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén a teljesítési biztosíték megfelelő, ha
- a. az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj **3%-ára** szól,

- b. korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- c. futamideje (érvényessége) teljesítés tényét tanúsító teljesítés igazolás kiadásának napjáig tart
- d. A futamidő leteltével a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia automatikusan megszűnik, függetlenül attól, hogy azok eredeti példánya a pénzügyi intézményhez vagy biztosítóhoz visszajuttatásra kerül-e, vagy sem.
- e. Fentiekén túlmenően a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia levélnek vagy a banki készfizető kezességét biztosító dokumentumnak, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény illetve a biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
- f. Ha Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei során mulasztást követ el, Megrendelő köteles a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia lehívásról vagy a banki készfizető kezességét illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény igénybe vételéről annak okának megnevezésével Vállalkozót értesíteni.

13.5. **Jótállás időtartama:** a szerződésszerű teljesítés tényét tanúsító teljesítés igazolás kiadásának napjától számított 36 (nyertes ajánlat szerint) hónap.

13.6. Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték (szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igény biztosítéka): a jótállás teljes időtartamára + 30 napra vonatkozik, mértéke az ÁFA nélkül számított nettó vállalkozói díj **3 %-a, 3.070.812 Ft.**

13.7. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

13.8. Vállalkozó a jótállási biztosítékot Budaörs Város Önkormányzata részére és javára a jótállási idő leteltét követő 30. napig tartó futamidőre óvadékként az előírt pénzügyi összeg Budaörs Város Önkormányzata OTP Bank vezetett 11784009-15390053-06530000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel nyújtja. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén a jótállási biztosíték megfelelő, ha

- az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó összegének (nettó vállalkozói díj) **3%-ára** szól,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- futamideje (érvényessége) a jótállási idő leteltét követő 30. nap.

A futamidő leteltével a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása automatikusan megszűnik, függetlenül attól, hogy azok eredeti példánya a pénzügyi intézményhez vagy biztosítóhoz visszajuttatásra kerül-e, vagy sem.

Fentiekén túlmenően a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia levélnek vagy készfizető kezességét biztosító dokumentumnak, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a pénzügyi intézmény illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény illetve a biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti Megrendelőnek.

13.9. Ha Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei során mulasztást követett el, Megrendelő köteles a bankgarancia lehívásról illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető

kezeségvállalást tartalmazó – kötelezvény igénybe vételéről annak okának megnevezésével Vállalkozót értesíteni.

- 13.10. Vállalkozó a vállalt jótállási időtartam alatt Megrendelő által jelzett, azt követően pedig Megrendelő által bizonyítottan Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását, 72 órán belül megkezdi és a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – Vállalkozó értesítésével – a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó bankgaranciája illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezeségvállalást tartalmazó – kötelezvény terhére, illetve az átutalt biztosíték felhasználásával. E munkák díját Vállalkozó nem vitathatja.
- 13.11. Kötelező alkalmasság: fentiekén túlmenően a hatályos Polgári Törvénykönyvben, és a kötelező alkalmassági, és szavatossági időkre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint azzal, hogy a szavatossági kötelezettségek tekintetében az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján Vállalkozó a kopórétegre 5 év, míg az alépítményre 10 év kötelező szavatosságot vállal.
- 13.12. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha az ütemezés szerinti bármely határidőt és a véghatáridőt nem tartja be, hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok, vagy a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős.
- 13.13. Vállalkozó szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és építmény, valamint a szerződés értelmében a Megrendelő részére átadandó dokumentumok (különösen megvalósulási tervek, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek) tekintetében harmadik személynek a teljesítés időpontjáig és azt követően sem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, akadályozná vagy megghiúsítaná.
- 13.14. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során - az általa esetlegesen rendelkezésre bocsátott és felhasználandó - szerzői joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon körébe eső termékeknek, alkotásoknak a Szerződés feltételei szerinti felhasználásának jogi akadálya nincs, ezek felett kizárólagos szerzői és/vagy rendelkezési joggal bír, illetve azok megalkotása után azzal bírni fog, és jogosult a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely ezen szellemi alkotásoknak a Szerződés feltételei szerinti felhasználását korlátozná, gátolná vagy megakadályozná. Vállalkozó ezen jognyilatkozatának teljességéért és valóságtartalmáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik úgy Megrendelő, mint harmadik személyek, illetve hatóságok felé.

14.) Egyéb rendelkezések

14.1 A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. A szerződő felek közös megegyezéssel a szerződést, írásban aláírásra jogosult képviselőjük útján a Kbt. 141 § alapján módosíthatják. Amennyiben a későbbiekben jogvita merül fel a szerződéssel kapcsolatban, annak megszüntetését a szerződő felek elsősorban egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek alávetik magukat az ingatlan fekvése szerinti bíróság illetékességének.

14.2 Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
- b) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- c) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A fentiekben írtak szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

14.3. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).

14.4. Felek kijelentik és vállalják, hogy a jelen szerződéses jogviszony keretében az alábbi jogszabályok betartásával kezelik a szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott személyes adatokat:

- a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
- b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR rendelet).

Felek rögzítik, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése érdekében Felek természetes személy képviselői, alkalmazottai, alvállalkozói egyéb közreműködői (a továbbiakban együttesen: közreműködők) nevének, beosztásának és munkahelyi elérhetőségeinek, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Az adatkezelés célja a szerződés előkészítése, megkötése, a szerződés teljesítése során keletkező dokumentumok elkészítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a Feleknek a szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, az adatkezelés módjai a személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése. Felek a személyes adatokat a szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő lejárataig kezelik. A személyes adatok forrásai saját közreműködői tekintetében az adott szerződő Felek, mint adatkezelők, akik a szerződés aláírásával kijelentik, hogy a saját közreműködőiket a jelen pont szerinti adatkezelésről igazolható módon tájékoztatták és az adatkezeléshez való hozzájárulásukat beszerezték. Az adatok forrása: a szerződő Fél, mint adatkezelő. Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

14.5. Átláthatóság:

14.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy magyar jogi személy, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a Szerződés aláírásával írásban kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatában foglaltak változása esetén a változásról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilatkozata valótlan tartalmú vagy jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy a Megrendelő a Szerződést kártalanítás, illetőleg kártérítés nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha pedig a szerződés teljesítésére még nem került sor, a Szerződéstől elállhat. Szerződő Felek kijelentik, hogy ügyletkötési képességük a jelen szerződés aláírásakor nem korlátozott vagy kizárt, képviselőik teljes, megfelelő és elégséges felhatalmazással rendelkeznek jelen szerződés aláírására a jelen szerződésben Szerződő Felek képviselőiként, s jogosultak a Szerződő Felek nevében kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni.

14.5.2. Vállalkozó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2022.10.20. napján nyilvántartásba vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta, azóta változás nem történt.

14.5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a szerződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezeli.

14.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. ill. a szerződéskötés időpontjában hatályos Ptk. továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

14.7. Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján aláírták.


Mellékletek: közbeszerzési eljárás dokumentumai függetlenül attól, hogy nincsenek fizikailag a szerződéshez csatolva; biztosítékok nyújtására vonatkozó dokumentumok, felelősségbiztosítás anyagai

1. sz. melléklet: Közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai, benne műszaki leírás, nyertes ajánlattevő ajánlata függetlenül attól, hogy nincsenek fizikailag a szerződéshez csatolva
2. sz. melléklet: Bejelentés alvállalkozókról, biztosítási kötvény
3. sz. melléklet: Pénzügyi és megvalósítási ütemterv
4. sz. melléklet: Teljesítési biztosítékot igazoló dokumentum

kelt, Budaörs, 2024. 08. 21. kelt, 2024. 08. 21.

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Budaörs Város Önkormányzata
Képv.: Wittinghoff Tamás polgármester

Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű
Társaság

Képv.: Torsky Péter ügyvezető

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző:

GEOKONTAKT KFT.
1033 Bp., Akác köz 1. IX./25.
Adószám: 23875706-2-41
OTP: 11702036-20724560
Cg.: 01-09-982440

Borbély
2024. 07. 17.

Bejelentés a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján

Alulírott mint
a(z).....

Vállalkozó..... (székhely), mint nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján, jelen nyilatkozattal, Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót előzetesen bejelentek, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, az alábbi adatokkal:

Alvállalkozó				
Alvállalkozó neve Képviselőjének neve, beosztása	Alvállalkozó címe, telefonszáma, e- mail címe Alvállalkozó adószáma	A szerződésnek az a része (részei), amelyben alvállalkozót kíván igénybe venni	Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke	EKR által kért adatok: KKV jelleg (mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozás/ nem KKV) Gazdasági szereplő illetősége (magyar/külföldi) Alvállalkozási szerződés elnevezése (vállalkozási, megbízási... stb)
		Része(i):	Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:	KKV jelleg: Gazdasági szereplő illetősége: Alvállalkozási szerződés elnevezése:
		Része(i):	Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:	KKV jelleg: Gazdasági szereplő illetősége: Alvállalkozási szerződés elnevezése:
		Része(i):	Az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: Az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:	KKV jelleg: Gazdasági szereplő illetősége: Alvállalkozási szerződés elnevezése:

Kötelezettséget vállalok, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelentek.

Kötelezettséget vállalok továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt Megrendelőt tájékoztatom az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

Kötelezettséget vállalok továbbá, hogy Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a saját teljesítésemen belüli, az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelentem.

Kelt.....

.....
cégszerű aláírás

g

h

o

Budaörs,
Búzavirág és Plintyöke utca rekonstrukció
Kívüli Terv
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (ÁRAZATAN)

SORSZÁM	TETEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)	
ÜTÉRÍTÉS										
TERÜLETELŐKESZÍTŐ MUNKÁK										
Bontási munkák										
1	Aszfaltburkolat marása, elvágással, lerakóra szállítással, lerakói díjjal Tervezési területen: 950 m ²	950,00	950 m ²	5.963 Ft	5.963 Ft	- Ft	5.963 Ft	5.963 Ft	5.963 Ft	
2	Teljes pályaszéket bontása (szegélyek, beton, aszfalt, terő alaprétegek), lerakóra szállítással, lerakói díjjal Tervezési területen meg: burkolat: 950x0,4=380 m ³ Kapubelátók: egyenlő: 122x0,3=36,6 m ³	380,00 36,60	417 m ³	26.021 Ft	26.021 Ft	- Ft	26.021 Ft	26.021 Ft	26.021 Ft	
3	Egyéb bontás, lerakóra szállítással, lerakói díjjal Szegély: 245 m Folyóká: 4,00 m	245,00 4,00	249 m	2.168 Ft	2.168 Ft	- Ft	2.168 Ft	2.168 Ft	2.168 Ft	
4	Bokrok csúskák kivágása, aprítékolás, tuskók eltávolításával, lerakóra szállítással, lerakói díjjal Tervezési területen: 50 m ²	50,00	50 m ²	4.879 Ft	4.879 Ft	- Ft	4.879 Ft	4.879 Ft	4.879 Ft	
FÖLDMUNKÁK										
Terület előkészítő földmunka										
5	Humuszos termőföld leszedése 6,0 km-ig mozgatóval Tervezési területen: 20 m ³	20,00	20 m ³	4.879 Ft	4.879 Ft	- Ft	4.879 Ft	4.879 Ft	4.879 Ft	
6	Földkitermelés, a kitermelt föld elszállítása, lerakóra, lerakói díjjal Úr: 855x0,2=171,00 m ³ Kapubelátók: 110x0,2=22,00 m ³ Stabilizált padka: 295x0,5=147,5m ³	171,00 22,00 147,50	341 m ³	17.347 Ft	17.347 Ft	- Ft	17.347 Ft	17.347 Ft	17.347 Ft	
7	Humuszos termőföld terítése, fűveléssel Tervezési területen: (15 cm vastagságban): 15m ³	15,00	15 m ³	3.253 Ft	3.253 Ft	- Ft	3.253 Ft	3.253 Ft	3.253 Ft	

9

Budaörs,
 Bizsairág és Pinyóke utca rekonstrukció
 Kiviteli Terv
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (ÁRAZATANI)

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RESZ Mennyiség		ÖSSZ Mennyiség		ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
		Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség						
3	Meglévő vízvezeték biztosítása Tervezési területen: 290 m	290	m	290	m	220 Ft	867 Ft	1 087 Ft	63 800 Ft	281 534 Ft	315 334 Ft
ÜTBURKOLATOK, ÜTBURKOLATI ALAPRÉTEGEK											
9	M63 mechanikai stabilizációs alapréteg terítése M63 mechanikai stab. alapig: 20 cm vastagságban: 210 m ³ M63 mechanikai stab. alapig: 30 cm vastagságban: 64,5 m ³	210	m ³	275	m ³	18 160 Ft	6 072 Ft	24 232 Ft	4 902 975 Ft	1 586 832 Ft	6 489 807 Ft
10	M63 mechanikai stabilizációs alapréteg tömörítése utpályában, Irq. ≥ 95% tömörséggel és E2 ≥ 60 Mpa tehéttárral Tervezési területen: 1050 m ²	1050	m ²	1050	m ²		629 Ft	629 Ft		660 278 Ft	660 278 Ft
11	M63 mechanikai stabilizációs alapréteg tömörítése stabilizált útpadkában, Irq. ≥ 95% tömörséggel és E2 ≥ 70 Mpa tehéttárral Tervezési területen: 215 m ²	215	m ²	215	m ²		646 Ft	816 Ft		161 820 Ft	161 820 Ft
12	Telepén kiegészítő hidraulikus közbensőu stabilizációs alapréteg készítése, GK-4 föld keveréssel Tervezési területen: 1050x0,2=210 m ³	210	m ³	210	m ³	43 000 Ft	13 563 Ft	46 563 Ft	6 990 000 Ft	2 848 025 Ft	9 776 025 Ft
13	Beton gyepvezérgős lap (40x40x10) elhelyezése Stabilizált padka: 215 m ²	215	m ²	215	m ²	7 920 Ft	4 878 Ft	12 798 Ft	1 702 800 Ft	1 048 964 Ft	2 751 764 Ft
14	Betonkő utburkolat készítése 8 cm vg. köböl piros, 20x10 cm tervezési területen: 110 m ²	110	m ²	110	m ²	8 250 Ft	7 407 Ft	15 297 Ft	907 500 Ft	775 203 Ft	1 682 703 Ft
15	Betonkő utburkolat helyreállítás (20%) anyagpótlással tervezési területen: 60 m ²	60	m ²	60	m ²	8 500 Ft	7 047 Ft	10 947 Ft	99 000 Ft	211 419 Ft	310 419 Ft

Budapest,
Búzavirág és Pintyőke utca rekonstrukció
Kiviteli Terv
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (ÁRAZATBAN)

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RESZ MENNYISÉG	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNY EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
16	Z 2/4 szalag (empulv) ágyazati készítése betonkö burkolatu pályaszekszetekhez Tervezési területen: 9,76m ³	9,75		10 m ³	26 950 Ft	8 674 Ft	35 624 Ft	262 763 Ft	84 568 Ft	347 330 Ft
17	Gyephezagos burkoló lapok kifölése NZ 8/12 szozott kőnyaggal Tervezési területen: 12m ³	12,00		12 m ³	18 150 Ft	8 674 Ft	26 824 Ft	217 800 Ft	104 083 Ft	321 883 Ft
18	Hengerelt aszfalt koporéteg AC 11 (N) kőre ip. keverekből (4 cm vg.-ban gépi bedolgozással) Tervezési területen: 42m ³	42,00		42,0 m ³	148 500 Ft	48 789 Ft	197 289 Ft	6 237 000 Ft	2 049 138 Ft	8 286 138 Ft
19	Hengerelt aszfalt koporéteg AC 11 (N) kőre ip. keverekből (4 cm vg.-ban gépi bedolgozással) Tervezési területen: 42m ³	42,00		42,0 m ³	148 500 Ft	48 789 Ft	197 289 Ft	6 237 000 Ft	2 049 138 Ft	8 286 138 Ft
SZEGÉLYÉPÍTÉSEK										
20	"K" betonszegély, 15 cm mechanikai stabilizáció, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megamasztással, cementhabarcs fugazással Tervezési területen: 552m	552,00		552 m	8 580 Ft	4 879 Ft	13 459 Ft	4 736 160 Ft	2 893 153 Ft	7 429 313 Ft
21	Kiemelt betonszegély, 15 cm mechanikai stabilizáció, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megamasztással, cementhabarcs fugazással Tervezési területen: 42m	42,00		42 m	8 580 Ft	4 879 Ft	13 459 Ft	360 380 Ft	204 914 Ft	565 274 Ft
22	Süllyesztett betonszegély, 15 cm mechanikai stabilizáció, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megamasztással, cementhabarcs fugazással Tervezési területen: 3m	3,00		3 m	8 580 Ft	4 879 Ft	13 459 Ft	25 740 Ft	14 637 Ft	40 377 Ft
23	Betonkö szegély (koporéteggel, 60x20x10 cm) építése járda mellett, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-16-F1 betongerenda megamasztással Tervezési területen: 180,0 m	180,00		180,0 m	8 580 Ft	4 879 Ft	13 459 Ft	1 544 400 Ft	878 202 Ft	2 422 602 Ft

Budaörs,
Buzavirág és Pityóke utca rekonstrukció
Kivitelei Terv
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (ÁRAZATIAN)

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RESZ	ÖSSZ	MENNY	EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
		MENNYISÉG	MENNYISÉG	MENNYISÉG							
EGYÉB ÉPÍTÉSI TÉTELEK											
24	Meglévő közmű aknárszintre emelése gyári elemekkel, kontással, többel, betonzással. Tervezési területe: 7 db		7,00	7	db	27.500 Ft	37.947 Ft	65.447 Ft	192.500 Ft	295.629 Ft	458.129 Ft
25	Meglévő közmű szerelvények szintre emelése gyári elemekkel, kontással, többel, betonzással. Tervezési területe: 6 db		6,00	6	db	16.500 Ft	27.105 Ft	43.605 Ft	99.000 Ft	162.630 Ft	261.630 Ft
26	Új víznyelő akna építése, szarufógóval, D400 KN, öntöttvas, gömbgrattos, nyitható, fűcsos fedlappal (500x500 mm). Tervezési területe: 3 db		3,0	3	db	146.500 Ft	48.789 Ft	197.289 Ft	445.500 Ft	146.367 Ft	591.867 Ft
27	Új tisztító akna építése, szarufógóval, D400 KN, öntöttvas, gömbgrattos, nyitható, 6600 mm fedlappal. Tervezési területe: 7 db		7,0	7	db	389.000 Ft	86.736 Ft	477.736 Ft	2.699.000 Ft	607.152 Ft	3.302.152 Ft
28	DN200 KG-PVC bekötő vez. ép., teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal. Tervezési területe: 20 m		20,0	20	m	9.075 Ft	29.273 Ft	38.348 Ft	181.500 Ft	585.458 Ft	766.958 Ft
29	DN300 KG-PVC besatoma vez. ép., teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal. Tervezési területe: 132 m		132,0	132	m	19.250 Ft	35.779 Ft	55.029 Ft	2.541.000 Ft	4.722.775 Ft	7.263.775 Ft
30	Pureco I-l-0 profil (30/30) t/p, rétfolyóka ép., teljes földmunkával, 10 cm vt. C20/25-XC-I-16-F1beton, megtamrazással, 10 cm vág. FZK4-0/83 Zúzottkő ágyazattal és egyéb kiegészítő feladatokkal. Tervezési területe: 77,5 m		77,5	77,5	m	91.300 Ft	27.106 Ft	118.406 Ft	7.075.750 Ft	2.100.638 Ft	9.176.388 Ft
31	Tervezett és meglévő rétfolyóka elemek összekötése, monolit akna kialakításával és egyéb kiegészítő feladatokkal. Tervezési területe: 1 db		1,0	1	db	389.000 Ft	130.104 Ft	519.104 Ft	389.000 Ft	130.104 Ft	519.104 Ft

Budaörs,
Búzavirág és Pintyőke utca rekonstrukció
Kiviteli Terv
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (ÁRAZATAN)


SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ		Mennyiség	Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG OSSZESEN (HUF)	DÍJ OSSZESEN (HUF)	A+D OSSZESEN (HUF)
		Mennyiség	Mennyiség								
32	Folyókelemek bespítése öntvény rácsos felappal (gyári elemekből-HYDRO BGZ-S VY G-00 D400 KN) beépítése. 10 cm n/K ágyazatba C20/25-XC1-32-F1 betonrendre megamasztással, vízszáró-flexibilis ragasztással Tervezési területen: 3,0 m	3,0	3,0	3,0 m		176 000 Ft	23 852 Ft	199 852 Ft	528 000 Ft	71 557 Ft	599 557 Ft
33	DN160 KG-PVC bekötő vez. ép. teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal (esővíz/folyókák bekötése) Tervezési területen: 50 m	50,0	50,0	50,0 m		6 160 Ft	24 937 Ft	31 097 Ft	308 000 Ft	1 246 830 Ft	1 554 830 Ft
34	Megjévő reszfolyóká, kézi-gép tisztítása, kiegészítő kézi munkával Tervezési területen: 3,5 m	3,50	3,50	4 m			13 040 Ft	13 040 Ft		45 536 Ft	45 536 Ft
35	C25/30-XF2-15-F2 min. akrák, szerelvények és folyókák környezetében többlet betonozás, kapubehatások javítása teljes földmunkával, kiegészítő feladatokkal Tervezési területen: 10,0 m ³	10,0	10,0	10,0 m ³		49 500 Ft	23 852 Ft	73 352 Ft	495 000 Ft	238 524 Ft	733 524 Ft
36	Háromszög alaku jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI "Elsőbűnégyedek kivétel": 1 db	1,0	1,0	1,0 db		19 800 Ft	5 421 Ft	25 221 Ft	19 800 Ft	5 421 Ft	25 221 Ft
37	Negyzet alaku jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI "Palkó": 1 db	1,0	1,0	1,0 db		19 800 Ft	5 421 Ft	25 221 Ft	19 800 Ft	5 421 Ft	25 221 Ft
38	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 2,00-3,50 m H oszlop, d 76 mm Tervezési területen: 2db	2,0	2,0	2,0 db		20 900 Ft	8 674 Ft	29 574 Ft	41 800 Ft	17 347 Ft	59 147 Ft
39	Megjévő KRESZ tábla bontása Tervezési területen: 2 db	2,00	2,00	2 db			4 357 Ft	4 337 Ft		8 674 Ft	8 674 Ft

Budaörs,
Buzavirág és Pirttyőke utca rekonstrukció
Kiviteli Terv
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS (ÁRAZATBAN)

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ		ÖSSZ		Mennyiség	Egység	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
		Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség								
40	Közmű hálózatok feltárása kézi erővel, kúrtó ártok ásása			10	m ³			27.105 Ft	27.105 Ft		Ft	27.050 Ft	27.050 Ft
41	Ideiglenes jellegű munkák elvégzése a kivitelezés időszakában (személyszállítás biztosítása, gyálosok forgalom bifosztása, menők, károsítóanyagok elvezetése, közlekedésbiztonság, lakosság tájékoztatás, csapadékvíz elvezetés biztosítása)			1	db			542.100 Ft	542.100 Ft		Ft	542.100 Ft	542.100 Ft
42	Közmű szakfelügyelet			7	db			65.052 Ft	65.052 Ft		Ft	455.564 Ft	455.564 Ft
43	Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kitérítés, üzemelés, állomások, ideiglenes (3 hónap) táblák kitérítése			1	db			379.470 Ft	574.470 Ft		165.000 Ft	379.470 Ft	544.470 Ft
44	Megvalósítási terv, Minősítési dokumentáció, minősítések labor vizsgálata			1	db			1.626.300 Ft	1.626.300 Ft		Ft	1.626.300 Ft	1.626.300 Ft

ÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft): 102 360 387 Ft
+ 27 % ÁFA (Ft): 27 637 305 Ft
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft): 129 997 692 Ft

számlázáshoz	nettó	ÁFA	bruttó
Utfeleépítések	74 972 893	20 248 657	95 221 550
Vízépítés (csapadékvízcsatlomáépítés)	27 387 584	7 394 648	34 782 232
Összesen	102 360 387	27 637 305	129 997 692

Tisztelettel:

Torsky Péter
Egyeztető igazgató
GEOKONTAKT KFT.
1033 Bp., Akác köz 1. IX./25.
Addrezám: 23875706-2-41
OTP: 11702086-20724560
Cé: 01-09-9F2440

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000805832024 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Kamaraerdei útépítések 3 részben**
tárgya:

Ajánlatkérő **Budaörs Város Önkormányzata**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám 15730105213
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 2040 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu Telefon: +36 23447878 Fax: +36 23447891

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) <https://ekr.gov.hu>

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Dr. Herbák Henrietta ügyvéd Nemzeti azonosítószám 55078623241
Postai cím: Toldi Miklós Utca 7.
Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1029 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herbák Henrietta
E-mail: h.herbak@gmail.com Telefon: +36 302272404 Fax:

Internetcím(ek)

Lebonyolító címe: www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) <https://ekr.gov.hu>

II. szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Kamaraerdei útépítések 3 részben

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kamaraerdei útépítések 3 részben vállalkozási szerződés keretében.

1.rész: Holló utca pályaszerkezet felújítás

A Holló utca, Budaörs-Kamaraerdő városrészben található belterületi lakú út. Az utca aszfalt burkolata előregedett, erősen töredezett, nagy részén hálós repedés található, ami teherbírási elégtelenségre utal. A pályaszerkezet felújítás során az útburkolat és az útalap megfelelő kialakítása, és gyeprácskőből kialakított stabilizált útpadka valósul meg. A felszíni vízvezetés a meglévő vízvezető rendszerrel valósul meg.

Aszfaltburkolat marása	760 m ²
Teljes pályaszerkezet bontása	316 m ³
Egyéb bontás (szegély, folyóka)	386 m
Humuszos termőföld leszedése 6.0 km-ig mozgatva	20 m ³
Földkitermelés, a kitermelt föld elszállítása lerakóra	272 m ³
Humuszos termőföld terítése, füvesítéssel	20 m ³
Meglévő vízvezetékek biztosítása	190 m
M63 mechanikai stabilizációs alapréteg terítése	223 m ³
M63 mechanikai stabilizációs alapréteg tömörítése útpályában	760 m ²
M63 mechanikai stabilizációs alapréteg tömörítése stabilizált útpadkában	235 m ²
CKt-4 stabilizációs alapréteg készítése	152 m ³
Beton gyepphézagos lap (40x40x10) elhelyezése	235 m ²
Z 2/4 zúzalék (eruptív) ágyazat készítése	7 m ³
Gyephézagos burkoló lapok kitöltése NZ 8/12 zúzott kőanyaggal	12 m ³
Hengerelt aszfalt kötőréteg AC 11 (N) (4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással)	34,0 m ³
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 (N) (4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással)	31,0 m ³
"K" betonszegély	215 m
Süllyesztett betonszegély	235 m
Meglévő közmű aknák szintre emelése	4 db
Meglévő közmű szerelvények szintre emelése	5 db

2. rész: Súlyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés

A Súlyom utca, Budaörs-Kamaraerdő városrészben található belterületi lakú út, zsákutca. Részben leromlott minőségű aszfaltburkolattal rendelkező burkolt út, részben földút. Az utcában a beruházás során teljes pályaszerkezetű út, és a felszíni vizek elvezetésére zárt csapadékcatorna épül. A meglévő gépkocsi bejárók átépülnek.

Burkolatok bontása szegéllyel együtt, gépi erővel, teljes pályaszerkezet	148 m ³
Bontott törmelék felrakása szállító eszközre, elszállítása	208 lm ³
Földfeltöltés készítése	45 m ³
Földkitermelés bevágásból	230 m ³
Félesleges földanyag elszállítása	259 lm ³
Tükkörkészítés	764 m ²
Tükkör tömörítés	382 m ³
Talajjavító réteg (ágyazat) készítése homokos kavicsból	153 m ³
Ckt jelű cementstabilizációs alap készítése	115 m ³
Közmű elzárók szintbe helyezése, ei.	10 db
Nagyobb méretű közmű aknák szintbe helyezése, ei.	3 db
Z2/4 ágyazat készítése térkőburkolatok alá	2 m ³
AC-11 kötő (N) hengerelt aszfalt kötőréteg	34 m ³
AC-11 kopó (N) hengerelt aszfalt kopóréteg	27 m ³
Tétkő burkolat fektetése	91 m ²
Süllyesztett szegély építése beton elemekkel, C30/37 beton gerendán	153 fm
"K" szegély építése beton elemekkel, C30/37 beton gerendán	166 fm
Kerti szegély építése beton elemekkel, C30/37 beton gerendán	31 fm
Zöldterületek rendezése, füvesítése, ei.	500 m ²

3. rész: Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés

A Búzavirág utca és a Pintyőke utca, Budaörs-Kamaraerdő városrészben található, egymásra merőleges belterületi lakú utak. A két utca kb. 3,0 m széles, rossz állapotú aszfalt burkolattal rendelkezik. A beruházás során az útpálya rekonstrukciója valósul meg, mindkét utca új aszfalt burkolatot kap. A meglévő gépkocsi bejárók átépítésre kerülnek, a felszíni vízvezetésre zárt csapadékcatorna épül.

Aszfaltburkolat marása, élvágással, lerakóra szállítással, lerakói díjjal	950 m ²
Teljes pályaszerkezet bontása (szegélyek, beton, aszfalt, térkő, alaprétegek), lerakóra szállítással, lerakói díjjal	417 m ³
Egyéb bontás, lerakóra szállítással, lerakói díjjal	249 m
Bokrok, cserkék kivágása	50 m ²
Humuszos termőföld leszedése 6.0 km-ig mozgatva	20 m ³
Földkitermelés a kitermelt föld elszállítása lerakóra, lerakási díj	341 m ³
Humuszos termőföld terítése, füvesítéssel	15 m ³
Meglévő vízvezetékek biztosítása	290 m
M63 mechanikai stabilizációs alapréteg terítése	275 m ³
M63 mechanikai stabilizációs alapréteg tömörítése útpályában	1 050 m ²
M63 mechanikai stabilizációs alapréteg tömörítése stabilizált útpadkában	215 m ²
CKt-4 hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése	210 m ³
Beton gyephézagos lap (40x40x10) elhelyezése	215 m ²
Betonkő útburkolat készítése 8 cm vtg. kőből piros, 20x10 cm	110 m ²
Betonkő útburkolat helyreállítása (20%) anyagpótlással	30 m ²
Gyephézagos burkoló lapok kitöltése NZ 8/12 zúzott kőanyaggal	12 m ³
Hengerelt aszfalt kötőréteg AC 11 (N) (4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással)	42 m ³
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 (N) (4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással)	42 m ³
"K" betonszegély	552 m
Kiemelt betonszegély	42 m
Süllyesztett betonszegély	3 m
Betonkő szegély (kopóréteggel, 60x20x10 cm) építése járda mellett	180 m
Meglévő közmű aknák szintre emelése	7 db
Meglévő közmű szerelvények szintre emelése	6 db
Új víznyelő akna építése, iszapfogóval	3 db
Új tisztító akna építése, iszapfogóval	7 db
DN200 KG-PVC bekötő vez. építése	20 m
DN300 KG-PVC bcsatorna vez. építése	132 m
Pureco II-0 profil (30/30) tip. réfolyóka építése	78 m
DN160 KG-PVC bekötő vez. építése	50 m

Nyertes ajánlattevő köteles heti részletezettségű műszaki- és pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt a szerződéskötésig ajánlatkérő részére benyújtani. Az Ajánlatkérő által is elfogadott végleges ütemterv a szerződés melléklete.

Amennyiben bárhol az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Holló utca pályaszerkezet felújítás

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Út-Közmű-Gép Kft., Magyarország 2030 Érd, Thököly Imre Utca 54	23076646213

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

- Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 54 409 475
- Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
- Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

VN-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1215 Budapest, Szállító Út 1	23776913243
---	-------------

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

- Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 65 533 640
- Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
- Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt., Magyarország 1118 Budapest, Ugron Gábor Utca 62.	21599268243
---	-------------

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

- Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 56 864 738
- Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
- Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 85

Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1033 Budapest, Akác Köz 1. IX/25.	23875706241
---	-------------

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

- Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 64 903 188
- Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
- Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Út-Közmű-Gép Kft.	9888.8
Szöveges értékelés:	Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata 1. Ajánlat ár (nettó Forintban) 70 - 100 pont - 7000 pont 2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont 3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 94,44 pont - 1888,8 pont
VN-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság	8700.9
Szöveges értékelés:	Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata 1. Ajánlat ár (nettó Forintban) 70 - 83,03 pont - 5812,1 pont 2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont 3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 94,44 pont - 1888,8 pont
BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt.	9697.6
Szöveges értékelés:	Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata 1. Ajánlat ár (nettó Forintban) 70 - 95,68 pont - 6697,6 pont 2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont 3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 100 pont - 2000 pont
Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság	8756.9
Szöveges értékelés:	Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata 1. Ajánlat ár (nettó Forintban) 70 - 83,83 pont - 5868,1 pont 2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont 3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 94,44 pont - 1888,8 pont - 8756,9 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont.

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fenti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes (2. értékelési szempont: jótállás), ill. fordított (1. értékelési szempont: ajánlati ár; 3. értékelési szempont: teljesítési határidő) arányosítással történik, 0-100 pont között. A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 2. pontja esetében (jótállás) a legmagasabb értéket, az 1. és 3. értékelési szempont esetében (ajánlati ár; teljesítési határidő) a legalacsonyabb értékeket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak.

Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő 60 hónapban határozza meg a vállalt jótállás (2. értékelési szempont) legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 36 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő 75 napban határozza meg a vállalt teljesítési határidő (3. értékelési szempont) legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 90 napnál hosszabb idejű teljesítési határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

1. 3. értékelési szempont: fordított arányosítás

A pontozás képlete: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma.

Pmax: A pontskála felső határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. értékelési szempont: egyenes arányosítás

$P = (Avizsgált / Alegjobb) \times (Pmax - Pmin) + Pmin$
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Út-Közmű-Gép Kft., Magyarország 2030 Érd, Thököly Imre Utca 54 23076646213

Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 54 409 475

Ajánlata kiválasztásának indokai:

Indokolás: az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek alapján az Út-Közmű-Gép Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti értékelési szempont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - Súlyom utca (zsák szakasz) építése

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

- a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

A becsült értékre tekintettel megállapított nettó anyagi fedezet összege nettó 54 858 382 Forint + ÁFA. Az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlat ára fedezeten felüli.

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Indokolás: a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Igen

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Út-Közmű-Gép Kft., Magyarország 2030 Érd, Thököly Imre Utca 54

23076646213

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 57 473 980
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 42
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 75

VN-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1215 Budapest, Szállító Út 1

23776913243

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 60 650 015
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1033 Budapest, Akác Köz 1. IX/25. 23875706241

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 60 853 201 (számítási hiba javítását követően)
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt., Magyarország 1118 Budapest, Ugron Gábor Utca 62.

21599268243

Érvénytelenítés jogcíme:

- Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő nem a kiadott árazatlan költségvetést árazta be.

Ajánlattételi felhívás V.2) További információk. 20. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (cégszerűen aláírt pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).

„Útmutató, iratminták az ajánlattevőknek” közbeszerzési dokumentum 8. oldal:

„Az ajánlattevőknek csatolnia kell a beárazott költségvetést, a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatokban, szerkeszthető Excel formátumban is, és cégszerűen aláírt pdf formátumban.”

9. oldal Ajánlattételi határidőre benyújtandó dokumentumok

„Árazott költségvetés pdf formátumban cégszerűen aláírva
Árazott költségvetés szerkeszthető Excel formátumban

A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint

(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságának alapelveit (Közbeszerzési Döntőbizottság D.200/11/2014.; D.607/11/2012.; D.168/16/2020.; Kúria Kfv.III.37.693/2015/4. számú ítélete).

Ajánlattevő nem a kiadott árazatlan költségvetést árazta be, ekként ajánlattevő nem tette meg az ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra (a teljes műszaki tartalomra) így a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálására, a szakmai ajánlatnak ugyanis le kell képeznie a műszaki leírásban megfogalmazott teljes beszerzési igényt, ekként hiányzó szakmai ajánlat hiánypótlás keretében jogszerűen nem adható meg pótlólagosan, a szakmai hiánypótlás nem sértheti az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságának alapelveit (Közbeszerzési Döntőbizottság D.200/11/2014.; D.607/11/2012.; D.168/16/2020.; Kúria Kfv.III.37.693/2015/4. számú ítélete).

A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel az árazott költségvetés teljes, komplett hiánya nem tekinthető nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak, amely alapján a hiányosság pótolható lehetne. A hiánypótlás a beszerzés tárgyára vonatkozó megajánlásra nem irányulhat, az önmagában meghaladja a jogszerű hiánypótlás kereteit. Hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye a szakmai ajánlat teljes hiánya esetén (Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól 2023. február 20.)

A Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja szerint a hiánypótlás megadása nem járhat a 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével. Sérülne a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek alapelve, valamint megvalósulna a joggal való visszaélés esete is (Kbt. 2. § (3) bekezdés).

A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazott költségvetést (szakmai ajánlatot) árazta be és nyújtotta be, az teljes mértékben hiányzik az ajánlatból, amely hiánypótlás keretében jogszerűen nem pótolható, így az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadottak szerinti árazott költségvetés (szakmai ajánlat) hiányossága miatt az ajánlattételi felhívás VI.3.9) További információk: 20. pontja pontjának, az „Útmutató, iratminták az ajánlattevőknek” közbeszerzési dokumentum árazott költségvetés benyújtására vonatkozó előírásainak (8. oldal, 9. oldal; Benyújtandó dokumentumok, iratok, nyilatkozatok. Ajánlattételi határidőre benyújtandó dokumentumok részeként: Árazott költségvetés pdf formátumban cégszerűen aláírva, Árazott költségvetés szerkeszthető Excel formátumban).

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 3 - Búzavirág Pintyőke utcák csapadékcatorna építése

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma
Út-Közmű-Gép Kft., Magyarország 2030 Érd, Thököly Imre Utca 54 23076646213

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 105 907 660
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt., Magyarország 1118 Budapest, Ugron Gábor Utca 62. 21599268243

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 104 395 998
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

VN-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1215 Budapest, Szállító Út 1 23776913243

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 112 326 985
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

Geokontakt Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1033 Budapest, Akác Köz 1. 23875706241 IX/25.

Alkalmasság indoklása: Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelmény nem került előírásra.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 102 360 387
2. Jótállás időtartama (hónapban megadva, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 36
3. Teljesítési határidő (napban megadva, minimum 75 nap, maximum 90 nap): 90

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Út-Közmű-Gép Kft. 9765.5

Szöveges értékelés: Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata

1. Ajánlati ár (nettó Forintban) 70 - 96,65 pont - 6765,5 pont
2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont
3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 100 pont - 2000 pont

BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt. 9863.5

Szöveges értékelés: Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata

1. Ajánlati ár (nettó Forintban) 70 - 98,05 pont - 6863,5 pont
2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont
3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 100 pont - 2000 pont

VN-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság 9379.1

Szöveges értékelés: Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlyszámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlyszám szorzata

1. Ajánlati ár (nettó Forintban) 70 - 91,13 pont - 6379,1 pont
2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont - 1000 pont
3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 100 pont - 2000 pont

Szöveges értékelés:	Az értékelési szempontok - Értékelési szempontok súlysámai - Értékelési pontszám - Értékelés pontszám és súlysám szorzata
	1. Ajánlat ár (nettó Forintban) 70 -100 pont -7000 pont
	2. Jótállás időtartama (hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10 - 100 pont -1000 pont
	3. Teljesítés időtartama (napban, minimum 75 nap, maximum 90 nap) 20 - 100 pont -2000 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont.

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fenti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes (2. értékelési szempont: jótállás), ill. fordított (1. értékelési szempont: ajánlati ár; 3. értékelési szempont: teljesítési határidő) arányosítással történik, 0-100 pont között. A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlysámmal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 2. pontja esetében (jótállás) a legmagasabb értéket, az 1. és 3. értékelési szempont esetében (ajánlati ár; teljesítési határidő) a legalacsonyabb értékeket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak.

Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő 60 hónapban határozza meg a vállalt jótállás (2. értékelési szempont) legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 36 hónapnál rövidebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő 75 napban határozza meg a vállalt teljesítési határidő (3. értékelési szempont) legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 90 napnál hosszabb idejű teljesítési határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

1, 3. értékelési szempont: fordított arányosítás

A pontozás képlete: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszerpontra vonatkozó pontszáma.

Pmax: A pontskála felső határa.

Pmin: A pontskála alsó határa.

Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. értékelési szempont: egyenes arányosítás

$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Geokontakt Mélyépitő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1033 Budapest, Akác Köz 1. IX/25. 23875706241

Az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlati ár (nettó Forintban megadva): 102 360 387

Az ajánlata kiválasztásának indokai: az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó