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Budaörs SECAP felülvizsgálat 

 
1. Vezetői összefoglaló 

 
Budaörs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Covenant of Mayors 
(Polgármesterek Szövetsége, CoM) nemzetközi szervezethez csatlakozva előbb Fenntartható 
Energia Akciótervet készített (SEAP), majd ezt 2020-ban bővítette Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervvé (SECAP) az alkalmazkodási és energiaszegénységi témakört is beemelve a 
dokumentumba, illetve új kibocsátáscsökkentési célt kitűzve. A város vezetése vállalta, hogy 
lépéseket tesz az éghajlatváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás és az 
energiaszegénység csökkentése érdekében, a település CO2-kibocsátását pedig minimum 40%-
kal csökkenti 2030-ra a 2009-es bázisévhez képest. 
A CoM javaslatainak megfelelően a város vezetése felülvizsgálja az akciótervben meghatározott 
célok és intézkedések előrehaladását. Jelen dokumentum az első, részletes felülvizsgálat 
eredményeit foglalja össze. Ennek során időközi kibocsátási leltár is készült, aminek főbb 
tanulságai: 

- Budaörs 2009 és 2024 között 48%-os kibocsátáscsökkentést ért el, amivel meghaladta az 
előzetesen 2030-ra kitűzött mitigációs célját.  

- A legnagyobb energiafogyasztás- és kibocsátáscsökkentés 2009 óta az önkormányzati 
épületekben és a szolgáltató szektorban volt, de a lakosság kibocsátásai is közel 50%-kal 
csökkentek. 

- A 2021-22-től fokozódó energiaválság nagy hatással volt az energiagazdálkodásra, és az általa 
indukált takarékossági törekvések jelentősen hozzájárultak a kibocsátáscsökkenéshez. 

- Lehetőség nyílt új, ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célérték kijelölésére 2030-ra. 

 
E részletes felülvizsgálat részeként ismét végeztünk lakossági kérdőíves adatgyűjtést. Ennek 
eredményei közül kiemeljük, hogy a válaszadók a helyi önkormányzattól első sorban a 
zöldfelületek fejlesztését (78%) és a P+R parkolók fejlesztését (64%) várják el. 
 
A felülvizsgálati dokumentumban összegeztük az Önkormányzat, a lakosság és más szektorok által 
a SECAP elfogadása óta végzett legfontosabb beruházásokat, intézkedéseket és projekteket, 
melyek az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, vagy az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz hozzájárultak. 
 
Összességében a SECAP 2030-as kibocsátáscsökkentési célját (40%) elérte a város, amiben 
jelentős szerepe volt az energiatakarékossági törekvéseknek, a megújuló energiát hasznosító 
rendszerek bővülésének és energiahatékonysági beruházásoknak is. A SECAP-ban tervezett 
intézkedések közül majdnem mindegyik megvalósítása folyamatban van. 

 
DÖNTÉSI pontok: 

1. Az Európai Unió, annak tagállamai és progresszív települései egyre komolyabb vállalásokat tesznek 
a klímaváltozás mérséklése érdekében, és mivel a kitűzött céljait a kibocsátáscsökkentés terén a 
város már elérte, Budaörs még ambiciózusabban tekinthet a SECAP 2030-as céldátumára: 

 
A település új célja az 55%-os kibocsátáscsökkentés elérése 2030-ra. 
 

2. Az alkalmazkodás területén kitűzött számszerűsített célértékek: 

• Lefolyásmodellezésen alapuló árvízkockázat-csökkentés érdekében létrehozott esőkertek és 

zárportározók száma: legalább 1-1 db 

• Ivóvíztakarékossági és esővízgyűjtési, valamint épületbiztosításokkal és hőhullámokkal szembeni 

alkalmazkodóképességgel kapcsolatos szemléletformáló kampánnyal elért lakosság száma: 5000 fő 

(aktív elérések száma, azaz programokban, eseményeken való részvétel számít) 
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Javasoljuk az alábbi intézkedések visszavonását: 

Napelem program II. – települési naperőmű 
 
Az Önkormányzat a jövőben sem tervezi saját tulajdonú területen naperőmű építését. Budaörs 
területén egy naperőmű számára elegendő területet biztosító szabad földterületek más 
hasznosítási céllal lesznek beépítve a jövőben. 
 
Törökbálinti tározó megépítésének előkészítése 
 
A 2009-es tervek elkészülte óta nem történt érdemi előrehaladás, bár a beruházás 
alapkövetelménye lenne a Hosszúréti patak villámárvizeinek kezelésében. A tározó megépítését 
nehezítik a tulajdonviszonyok. 
 
 

A SECAP-ot a felülvizsgálat eredményei alapján javasolt módosítani, 

kiegészíteni az alábbi intézkedésekkel:  

Adaptáció (6.5. fejezet) 

1. Adaptációs szemléletformáló és tudatosító programok megvalósítása 
2. Tudatos és hatékony csapadékvíz-gazdálkodás 
3. A Hosszúréti-patak klímaadaptív revitalizációja 
4. Intézményi és lakossági ivóvíz-takarékossági program 

 

Mitigáció (7.3. fejezet) 

5. A „Napelem program I. – háztartási méretű kiserőművek telepítése” eredeti SECAP-intézkedést 
három részre osztjuk: 

a. Napelemes rendszerek önkormányzati épületeken 
b. Napelemes rendszerek lakóépületeken 
c. Napelemes rendszerek a szolgáltató szektor épületein 

 
6. „Energiamegtakarítás önkormányzati épületekben az energiatudatosság növelésével” – új 

intézkedés 
 

7. „Energiamegtakarítás lakóépületekben az energiatudatosság növelésével” – új intézkedés 
 

8. „Energiamegtakarítás szolgáltató épületekben az energiatudatosság növelésével” – új intézkedés 
 

Továbbá az alábbi intézkedés megnevezését pontosítjuk: „EnergiaKözösségek – 
energiamegtakarítási verseny háztartásoknak”. Új cím: „Ökokörök – energiamegtakarítási verseny 
háztartásoknak” . 
 
Energiaszegénység (8.1. fejezet) 

9. Spórolj jól! – Kampány az energiaszegénység ellen 
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2. Bevezetés 
 

A CoM kétévenkénti felülvizsgálatot vár el a csatlakozó és Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervet kidolgozó önkormányzatoktól. 
 
A felülvizsgálatokat az 1. ábra szerinti tartalommal szükséges elvégezni, jelen esetben a 
„hat éven belül” jelzett elemekkel1. 
 

 
1. ábra: A Covenant of Mayors elvárásai a kétévente esedékes felülvizsgálatok tartalmi elemeivel 

kapcsolatban 

 
Jelen dokumentum a felülvizsgálat eredményeit foglalja össze, emellett a felülvizsgálat 
eredményeként szükséges és a képviselő testület által elfogadott módosításokkal az eredeti 
SECAP-dokumentumot is frissítjük, hogy egységes szerkezetben is rendelkezésre álljon a 
terv. 
 
  

 

1 Megjegyzés: Időközi kibocsátási jegyzékre a SECAP elkészítéséhez képest 4 éven belül van szükség, a hivatalos 

táblázat kissé félrevezető. 

Budaörs SECAP-jának felülvizsgálata 2025-ben 
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3. Stratégia 
 

Budaörs Város Önkormányzatának célja olyan projektek megvalósítása és kezdeményezése, 

amelyek csökkentik az ÜHG-kibocsátást, és ellenállóbbá teszik a várost a klímaváltozás hatásaival 

szemben. Az éghajlati alkalmazkodás szempontjából a zöldfelületek megőrzése és fenntartása, 

valamint a csapadékvíz-felhasználás kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy a város ellenállóbbá váljon 

a klímaváltozás már tapasztalt hatásaival szemben. 

Budaörs kibocsátáscsökkentési célja a SECAP-ban 40% volt 2030-ig, amit azonban a számítások 

szerint 2024-re sikerült meghaladni. Ezért új kibocsátáscsökkentési célt határoz meg: 55% 2030-ig 

a 2009-es bázisévhez képest, szem előtt tartva 2050-re kitűzött klímasemlegességi célt. 

Budaörs alkalmazkodási céljai: 

• a villámárvizekkel, áradásokkal szembeni sérülékenység csökkentése; 

• a hőhullámokkal szembeni egészségügyi hatások megelőzése/kivédése – a lakosság, különösen a 

sérülékeny társadalmi csoportok alkalmazkodóképességének fejlesztése; 

• a város épületállományának viharkárokkal szembeni sérülékenységének csökkentése – az épületek 

felkészítése a várható károkra. 

 

Javasolt számszerűsített célértékek: 

• Lefolyásmodellezésen alapuló árvízkockázat-csökkentés érdekében létrehozott esőkertek és 

zárportározók száma: legalább 1-1 db 

• Ivóvíztakarékossági és esővízgyűjtési, valamint épületbiztosításokkal és hőhullámokkal szembeni 

alkalmazkodóképességgel kapcsolatos szemléletformáló kampánnyal elért lakosság száma: 5000 fő 

(aktív elérések száma, azaz programokban, eseményeken való részvétel számít) 

 

Az akcióterv energiaszegénységgel kapcsolatos általános célja a hátrányos helyzetű, szociális 

ellátásra szoruló társadalmi csoportok életkörülményeinek javítása, az energiaszegénység 

következményeinek megelőzése, mérséklése. 

 

4. Kérdőívezés eredményei és összehasonlítás a 2020. évi eredményekkel 
 

A részletes SECAP felülvizsgálat keretében egyszerűsített tartalommal újra megkérdeztük a 

lakosságot kérdőívezés formájában az éghajlatváltozással kapcsolatos érzékelésükről, 

elvárásaikról annak érdekében, hogy a helyiek észleléseit, kollektív tudását és éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó esetleges aggodalmaikat felmérhessük. 

Az első körös adatfelvétel 2020. június-szeptember közt zajlott, összesen 160 kitöltéssel. A jelen 

felülvizsgálathoz kapcsolódóan 2025. december.2026. január közt gyűjtöttük az adatokat online, 

Microsoft form segítségével, 81 válasz érkezett. A kérdőív kitöltésére jól célzott Facebook 

hirdetéseken keresztük is ösztönöztük a Budaörsieket, ez is közrejátszhatott abban, hogy a  

válaszadók közt a 30 év alattiak sajnos csak elenyésző arányban (8,6%) szolgáltattak adatot. (2020-

ban is a 40-60 éves korosztály adta a válaszadók zömét.) 
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Budaörs SECAP felülvizsgálat 

4.1. A budaörsiek érzékelése és elvárásai a klímaváltozás kapcsán 

A kitöltők hétfokozatú skálán átlagosan 5,16-ra értékelték annak mértékét, amennyire a klímaváltozás 
hatásai a mindennapokban érintik őket (2. ábra; 1=egyáltalán nem érintenek 7=jelentősen érintenek). 
 

 
2. ábra: A klímaváltozás okozta problémák általi érintettség értékelése a válaszadók körében (válaszok 

száma) 

 
A 2020-as lekérdezésben ötfokozatú skálán kellett jelölni, hogy érzékelik-e a válaszadók a klímaváltozás 
hatásait. A válaszadók döntő többsége 65,6%-a jelölte meg a ’Rendkívüli mértékben érzem’ és ’Nagyon 
érzem’ opciót, az „egyáltalán nem érzem” lehetőséget mindössze 2-3%-uk választotta. 
 
A 2025. évi felmérés új területe volt a klímaváltozással összefüggésbe hozható jólléti problémák érzékelése, 
amik közül a hőség miatt csökkent mentális képességek és a feszültség/stressz érzékelése volt leginkább 
jellemző a válaszadók körében (3. ábra). 
 

 
3. ábra: Klímaváltozással összefüggésbe hozható jólléti problémák érzékelése a válaszadók körében 

 
A válaszadók a helyi önkormányzattól első sorban a zöldfelületek fejlesztését (78%) és a P+R parkolók 
fejlesztését (64%) várja el (4. ábra, 5. ábra). 
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4. ábra: A válaszadók által elvárt kibocsátáscsökkentési intézkedések (említések száma) 

 

 
 

5. ábra: A válaszadók által elvárt kibocsátáscsökkentési intézkedések (említések száma) 

 

2020-ban arra a kérdésre, hogy az önkormányzat mely környezetvédelmi tevékenységekre kellene, hogy 

pénzt áldozzon, a válaszadók a következőképpen állították fel a fontossági sorrendet (mögötte szavazati 

számmal, minden résztvevő három ügyet jelölhetett meg): 

1. Ültessen fákat, még több zöldfelületet alakítson ki, fejlessze a meglévőket (92) 

2. Támogassa pénzügyileg a lakosságot megújuló energiahasznosításban (pl. napelem a tetőre) (91) 

3. Támogassa pénzügyileg a lakosságot energiahatékonysági beruházásokban (pl. hőszigetelés, 

nyílászáró csere) (77) 

4. Támogassa a lakossági és/vagy intézményi szintű csapadékvíz-visszatartást (pl. zöld tető, esővíz-

gyűjtő tartály) (66) 

5. Fejlessze a környezetbarát közlekedési módokat (kerékpáros, közösségi közlekedés, elektromos 

autók) (61)  

6. Önkormányzat létesítsen megújuló alapú (pl. nap) erőműveket a településen (56) 

 

Bár a válaszlehetőségek nem pont ugyan azok voltak, a zöldfelületek fejlesztése továbbra is elsődleges 

fontosságú a válaszadók szerint. A megújuló alapú naperőművek létesítésének támogatottsága jelentősen 
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megnőtt (35-ről 52%-ra), de a vízmegtartó csapadékvíz-gazdálkodást is többen tartják manapság fontosnak 

(41 helyett 58%). 

4.2.  A kérdőíves adatgyűjtés sérülékenységgel kapcsolatos témáinak 

értékelése 

Az éghajlatváltozás hatásai közül a válaszadók 94%-a érzékeli a hosszú, aszályos időszakokat, 79% a 
hőségnapokat (6. ábra). 
 
 

  
 
6. ábra: A válaszadók által a mindennapokban érzékelt, éghajlatváltozással kapcsolatos hatások (válaszok 

száma) 

 
A lehetséges kockázatokat fontossági sorrendbe állítva a válaszadók összességében a 7. ábra szerinti 
fontossági sorrendet állították fel, vagyis legsúlyosabb kockázatoknak az aszályokat, a hőhullámokat és a 
szélsőséges csapadékeseményeket tartják. 
 

 
 

 
7. ábra: Budaörsöt érintő kockázatok sorrendje a válaszadók szerint a kockázatok súlyossága alapján 

 

Jelkulcs:  
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A szabadszöveges válaszok alapján a legtöbbet említett problémakörök az alábbiak: 

• Hőség / hőhullámok / árnyékhiány / városi hősziget (beton-aszfalt, kevés fa) 

• Aszály / csapadékhiány / kiszáradó kertek-erdők, terméskiesés 

• Intenzív csapadék, villámárvizek, elégtelen csatornázás + hordalék a hegy felől  

• Vízmegtartás, esővízgyűjtés–tárolás hiánya (ciszterna, tározás, forrásvíz hasznosítása) 

• Szúnyoginvázió / kártevők elszaporodása (gyakran a csapadék szélsőségeivel összekötve) 
 
Ezek mellett markánsan megjelent: az erdőtűz/tűzveszély, a szélviharok, a zöldfelületek csökkenése és a 
túlzott beépítés (ezek részben „okként” is megjelennek a fenti problémák mögött). 
 
2020-ban a felmérés eredményei szerint az öt letöbbek által és legsúlyosabbnak ítélt probléma a budaörsiek 
életében az alábbiak voltak: 
 
1. viharok, erős szél  
2. hőhullámok  
3. új kártevőfajok megjelenése  
4. időjárási szélsőségek  
5. természeti értékek, élőhelyek károsodása  
 
Az aszály csak a hatodik helyen volt 2020-ban, míg a viharok, mint probléma jelentősége a válaszadók 
érzékelése szerint jelentősen csökkent. 
 
Az éghajlatváltozás hatásai által leginkább az emberi egészséget, a vízgazdálkodást/ivóvíz ellátást, és a 
biodiverzitást tartják veszélyeztetettnek a válaszadók (8. ábra). Legkevésbé az info-kommunikációs 
rendszereket tartják veszélyeztetettnek. 
 

 

 

 
8. ábra: Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett szektorok sorrendje a veszélyeztetettség foka alapján a 

válaszadók szerint 

 

Jelkulcs:  
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4.3. A helyiek aktivitása és cselekvési hajlandósága 

A helyiek első sorban az energiaspórolás és a zöldfelületek fejlesztése terén aktívak jelenleg a 
klímavédelem témakörei közül (9. ábra). 

 

9. ábra: A válaszadók által végzett klímavédelmi tevékenységek (válaszok száma) 

 
2020-ban arra a kérdésre, hogy a válaszadók tesznek-e valamit a klímaváltozás ellen, 95%-os igenlő válasz 
érkezett. Azok közül, akik a klímaváltozás ellen igyekeznek fellépni, 13% adta azt a választ, hogy a 
kérdőívben felsorolt 4 klímaváltozás elleni cselekvési lehetőség közül igyekszik mindegyiknek eleget tenni, 
vagyis igyekszik csökkenteni energiafogyasztását, háza elé zöldfelületeket, fákat telepíteni, vásárlásai során 
éghajlatvédelmi szempontokat is figyelembe venni és emellett információt gyűjteni a témában. 
 
A klímavédelmi fejlesztések megvalósítása terén a válaszadók többsége rendelkezik tervekkel a következő 
1-3 évre, legtöbben a klímaalkalmazkodási célú beruházást terveznek (10. ábra). Mindössze 8% nem tervez 
semmilyen beruházást rövid távon. 
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10. ábra: 1-3 éven belül, a jelenlegi körülmények figyelembevételével tervezett klímavédelmi beruházások 

a válaszadók körében (válaszok száma) 

 

Szabadszöveges válaszok alapján a válaszadókat első sorban az anyagiak korlátozzák abban, 

hogy a felsorolt lehetőségek közt még egyet-kettőt megvalósítsanak. A kiszámíthatóságot, 

tervezhetőséget többen kiemelten fontosnak tartják az anyagi támogatási lehetőségekkel 

kapcsolatban. Emellett azonban a szakmai, tervezési támogatás is sokaknak jól jönne a 

továbblépéshez. 

5. Integrált intézkedések előrehaladásának értékelése 
 

A SECAP néhány, átfogó jelentőséggel bíró intézkedést a három kiemelt területtől (kibocsátás-

csökkentés, alkalmazkodás, küzdelem az energiaszegénység ellen) elkülönülten tárgyalt, ezeket 

ezért e felülvizsgálati anyagban is külön értékeljük. Ez a fejezet áttekintést ad a SECAP-ban 

tervezett integrált intézkedések 2020-25. évi végrehajtásáról. 

Az intézkedések előrehaladásával kapcsolatos áttekintést a következő táblázat, a részletesebb 

információkat a mellékletben található táblázat tartalmazza. 

1. táblázat: Integrált intézkedések áttekintése 

Intézkedés Státusz Megjegyzés 

A klímavédelmi szempontok érvényesítése a 
város településfejlesztési terveiben és 
stratégiáiban (dokumentum felülvizsgálat)  

Folyamatban 

A Fenntarthatósági, 
Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság és a 
klímaügyi referens biztosítják. 

Energetikai és klímavédelmi tanácsadó iroda  Folyamatban Az iroda létrehozására tett 
kísérletek egyelőre nem vezettek 

kisebb energiahatékonysági beruházást (2 M Ft alatt, pl. 

kazáncsere, kéménybélelés stb.) tervez 

nagyobb energiahatékonysági beruházást (2 M Ft felett, 

pl. nyílászárócsere, szigetelés felújítása stb.) tervez 

háztartási nagygépen tervez energiahatékonyabbra 

cserélni 

autót tervez alacsonyabb fogyasztásúra/elektromosra 

cseréni 

a helyi közlekedést kerékpárral, vagy egyéb 

fenntartható módon tervezem elsődlegesen megoldani 

megújuló energiát használó berendezést szeretne 

vásárolni 

klímaalkalmazkodási célú beruházást tervez (faültetés, 

zöldfal, esővízmegtartás stb.) 

egyiket sem tervezi  

egyéb 
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eredményre, saját működési modell 
kialakítása tervezett. 

Budaörsi klímaműhely Folyamatban 
Budaörs Közösség formájában 
működik 2023 óta 

Üzleti klímafórum  Folyamatban 
Budaörs Közösség formájában 
működik 2023 óta 

Budaörsi klímabarát díj  
Elhalasztva 

2022-ben előkészítették, de vezetői 
döntés nem született a pályázat 
kiírásáról. 

Zöld felületek klímatudatos fejlesztése és 
fenntartása  

Folyamatban 
lásd a 6.4. fejezetet 

Szakmaspecifikus érzékenyítő képzések 
önkormányzati, polgármesteri hivatali 
munkatársak számára  

Folyamatban 
A Magasépítési és Környezetvédelmi 
Osztály kollégái részt vettek 
különböző szakmai eseményeken 

Hulladékkal való tüzelés visszaszorítása I. – 
kampány előkészítése  

Folyamatban 

Van a városban a Ne fűts 
hulladékkal mozgalom 2019 óta. 
Szemléletformáló cikkek jelennek 
meg a város felületein 

Hulladékkal való tüzelés visszaszorítása II. – 
érintettek támogatása 

Folyamatban 

Együttműködés az illetékes 
Hatósággal és a problémás 
ingatlanok számontartása, a 
hulladékmentesítés 
nyomonkövetése. 2025-ben az egyik 
legjelentősebb felhalmozás 
elszállítását sikerült kieszközölni. 

 

6. Alkalmazkodási helyzetértékelés 
 

6.1. Alkalmazkodási állapotjelző 

Az Önkormányzat kollégáinak közreműködésével elkészült az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás átfogó értékelése, amelyet a 11. ábra mutat a SECAP készítésekor, a 12. ábra 2025-

re. Jól látható, hogy az első négy lépés szinte teljes mértékben végre lett már hajtva, a 

megvalósítás és az értékelés pedig folyamatban van. 

Jelmagyarázat: A: Befejezéshez közeli vagy befejezett; B: Előrehaladott folyamat; C: Már zajlik 

a folyamat; D: nem kezdődött el vagy még csak kevéssé előrehaladott 
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11. ábra: Alkalmazkodási helyzetértékelés a SECAP készítésekor 

 

 

12. ábra: Alkalmazkodási helyzetértékelés 2025. évben 

 

Azok a tevékenységek, amelyekkel a továbbiakban is még kiemelten foglalkozni kell: 

• Alkalmazkodási intézkedések végrehajtása és beépítése más szakpolitikákba; 

• Az előrehaladás rendszeres nyomon követése és jelentése a releváns döntéshozók számára; 

• Alkalmazkodási stratégia és/vagy Akcióterv frissítése, felülvizsgálata és kiigazítása a 

nyomonkövetési és értékelési eljárás megállapításainak megfelelően. 

 

Jelentős előrelépést jelent, hogy 2024. óta van az Önkormányzatnak dedikált témafelelőse, 

klímavédelmi és természetvédelmi referense, aki biztosítani tudja a téma szakmai képviseletét. 

6.2. Kockázatok és sérülékenység – új adatok, információk 

A SECAP elkészítése óta eltelt időszakban elérhetővé váltak az 1971-2000 közti időszakra mért 

éghajlati adatok. Az 1961-1990-es időszakban mért adatokhoz képest az alábbi változásokat 

mérték Budaörs környékére: 

[p1] megjegyzést írt: Kata még átnézi 
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• hőségriadós napok és forró napok2 éves száma nőtt, ami növeli a biztonságát a modell-

eredményeknek, miszerint az évszázad közepére további növekedésre lehet számítani ezeknek az 

extrém meleg napoknak az előfordulásában.  

o A forró napok tekintetében a legkevesebb ilyen nappal jellemezhető zónából a térség 

átkerült a harmadikba. 

o A hőségriadós napok száma 1971-2000 közt évi 5-6-ra nőtt (1961-1990 közt még csak 3-4 

volt) 

• az átlagos csapadékmennyiség nem változott (évszakos bontásban vizsgálva sem) de a klimatikus 

vízmérleg3 még nagyobb veszteséget mutat (-150-125 mm). 

• a csapadék-intenzitás tekintetében nem volt kimutatható változás a két időszak közt. 

 

A 2000-es években a helyi tapasztalatok4 szerint a fentiek ellenére érzékelhető volt a szélsőséges 

csapadék- és hőmérsékleti események gyakoribbá válása. 

2021-2050-es időtávon a 85km/órás vagy azt meghaladó széllökésekkel érintett napok éves átlagos 

számának kismértékű növekedése (0,03-0,7 nap) várható klímamodelltől és kibocsátási 

szcenáriótól függő mértékben. 

 

Földtani veszélyforrások iránti érzékenység és várható hatás 

A felszínmozgással érintett földtani képződmények, a lejtésviszonyok és a települések 

közigazgatási határán belüli káresemények (2005-2010) számának kapcsolata alapján Budaörs 

közepesen érzékeny a sekély földtani veszélyforrásokra (pl. tömegmozgások és üregbeszakadások). 

A 23 mm-t meghaladó csapadékos napok gyakorisága alapján a klímaváltozás várható hatása a 

földtani veszélyforrások aktiválódására a város térségében mérsékelt (minden vizsgált 

kibocsátási szcenárió és klímamodell alapján, 2021-2050-es időtávon, referencia időszak: 1971–

2000). 

 

Természeti környezet, zöldinfrastruktúra 

A 2025.12.1-én tartott önkormányzati adaptációs workshopon a polgármesteri hivatal szakértő 

munkatársai az alábbi jelenségeket emelték ki, mint az éghajlati változásokkal összefüggésbe 

hozható hatások: 

• A szúnyogok továbbra is problémát jelentenek, megjelentek invazív új fajok is, nappal is aktívak, 

nemcsak alkonyatkor. 

• A rágcsálók jelentette probléma sem szezonális már (nincs téli nyugalom). 

• Bizonyos fajok kiszorulása figyelhető meg, pl. fehér nyír. 

Emellett azt is megfigyelték, hogy a magánkertekben a mesterséges felületek, burkolatok aránya 

nő (ezt a kérdőívezés során beérkezett lakossági válaszok is megerősítették). 

 

A város zöldinfrastruktúrája egyszerre hatásviselője az éghajlatváltozásnak és fontos 

alkalmazkodási eszköz. 2024. évben közel 259.000 m2 gyepesített terület, közel 22.500 m2 fásszárú 

 

2   Forró napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-

t.Hőségriadós napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 25°C-t. 
3 A klimatikus vízmérleg az évi csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció (párolgás és növényi 

párologtatás) különbségeként állt elő 
4 2025.12.01 adaptációs workshop során elhangzott információ 
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növényekkel borított terület, 2358 m2 évelőágyás, 2807 m2 virágágyás, 1242 m2 rózsaágyás 

szerepelt a városi nyilvántartásban.  

A zöldinfrastruktúra fenntartására 2025-ben az önkormányzat összesen 870 millió forintot költött, 

ennek közel egyharmadát a koros fák ápolására fordítva. A városi főkertész szakmai véleménye 

szerint a zöldinfrastruktúra fenntartásához megfelelő emberi erőforrás áll rendelkezésre. 

 

Vízgazdálkodás 

Csapadékvíz 

Budaörs a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon szóló történő besorolásáról 18/2003. 

(XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet szerint az „A” erősen veszélyeztetett kategóriába tartozik. 

Az eddig megvalósult, valamint néhány, más területen tervezett beavatkozás ellenére egyre 

kifejezettebb a problémakör, a villámárvíz kockázat növekedése érzékelhető. 

Az ár- és belvízveszély csökkentésére még 2021-ben készített vízkár-elhárítási terv5 (jelenleg 

felülvizsgálat alatt) Budaörs területén két kritikus pontot azonosított potenciális kiöntések 

szempontjából: a Hosszúréti-patak Temető utca – Kamaraerdei út közötti szakasza és a 

Budaörsi-mellékág a Vasút alatti áteresze. Ez utóbbi helyszínen akár szennyvíz-visszafolyások is 

történnek az áteresz túl kicsi kapacitása miatt (a mértékadó nagyvíz 30%-át képes átengedni), ami 

közegészségügyi problémákhoz is vezethet. 

2018-ban a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a VTK Innosystem Kft. részletesen vizsgálta a 

Hosszúréti-patak hidraulikai jellemzőit, kritikus pontjait és elöntési kockázatait „A Hosszúréti-

patak által okozott vízkárok értékelése, valamint kockázatcsökkentési terv elkészítése” című 

tanulmány keretében, ami listázta a szükséges műszaki beavatkozásokat is, ezek közül egynek a 

megvalósítási területe esik Budaörs közigazgatási területére. A dokumentum megállapítja, hogy 

növekvő beépítettség 1990 és 2012 közt Budaörs területén kb. 20%-kal növelte meg a Hosszúréti-

patak csúcsvízhozamának számított értékeit, és a vízhozam változás a vizsgált szakaszokon 

egyenesen arányos volt a beépítettség változásával. Azt is leírja, hogy a Dunai árvíz esetén a 

visszaduzzasztó-hatás budaörsi, sőt azon túl is érvényesülhet: a törökbálinti Ady Endre utcai hídig 

mértékadó dunai árhullám esetén. “Amennyiben a Pistály-réti tározó megépül6, az 51,2 m3/s-os 

NQ2%-os mértékadó vízhozam nagysága 32,2 m3/s-ra mérséklődik, amely közel 40%-os csökkenés.” 

A tározót a tanulmány alapkövetelményként definiálja az alsó szakaszra érkező árvízi hozamok 

levezetéséhez, a megvalósítás költségét 1,3 Mrd forintra becsülte. E tározóval egyidejűleg vagy 

utána lehetne megoldani a MÁV vonal alatti aluljáró problémáját mederszakasz műtárgyainak 

átépítésével (vízszállító képességük javításával). A tervezett tározó területének nagy része 

azonban magántulajdon, ami megnehezíti a megvalósítást. A 2009-es tervek elkészülte óta nem 

történt érdemi előrehaladás. 

 

5 Budaörs Város Helyi Vízkár-elhárítási Terve, 2021, Vituki Hungary Kft. 
6 A tervezett tározó adatai: 

- maximális vízszint: 130,47 mBf 

- gát koronaszint: 131,47 mBf 

- gát hossza: 920 m 

- elöntési terület: 14,8 ha 

- tározó térfogat: 296 000 m3; más helyen 360.000 m3 szerepel 
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Meglévő záportározók Budaörs területén: 

 a Bokrosdűlői-mellékágon 3 db, 

 a Frankhegyi árok mentén 2 db, valamint 

 a Spanyolréti-árok mentén vannak. 

Ezeken kívül egy száraztározó van kialakítva Budaörs közigazgatási területén, a Budakeszi 

mellékágon. 

Kidolgozás alatt áll egy áramlástani modellezésen alapuló felszíni vízelvezetési vizsgálat, ami 

számolni fog a következő évek beépítéseivel járó változásokkal is, vizsgálja majd a szűk 

keresztmetszeteket és meghatározza a szükséges beavatkozásokat. Esőkertek, késleltető tározók 

helyére fog javaslatot tenni és a lakossági bevonásának módjaira, valamint a közmű nyilatkozatok 

kiadásához, feltételeihez, esetleg szükséges megtagadásához. 

Ivóvíz 

Az egy főre jutó vízfogyasztás magas értékei, a csőtörések magas száma, a hálózati vízveszteségek 

és az elavult, részben azbesztbeton anyagú ivóvíz-hálózati elemek, valamint, hogy a település nem 

rendelkezik saját vízbázissal jelentős érzékenységet jelentenek a vízellátás biztonsága kapcsán.  

Az ivóvíz szolgáltató Fővárosi vízművek adatközlése szerint jelentős hálózati vízveszteség 

mérhető: “Budaörs közigazgatási határán belül a Nem Számlázott Víz (NSZV) mértéke (amely 

tartalmazza mind a fizikai, mind pedig a kereskedelmi veszteséget) 2024-ben 720 842 m3 volt, 

mely a településre betáplált vízmennyiséghez viszonyítva 22%-ot jelent.” A veszteségek feltárása 

és csökkentése érdekében a társaság folyamatos intézkedéseket tesz (pl.: célirányos szivárgás 

detektálási tevékenység), valamint lakossági szemléletformálási tevékenységet is végez. 

A 2. táblázat alapján a hálózatra csatlakozások száma 2012-höz képest7 majdnem az összes 

zónában növekedett, ahogyan az átlagfogyasztás és a csúcsfogyasztás is (ez utóbbiak legnagyobb 

mértékben a Törökugrató zónában, több mint kettő- illetve háromszorosára). 2012. évi adatokkal 

összehasonlítva egyedül a Törökugrató zónában nőtt az egy bekötésre jutó átlagos napi 

vízfogyasztás, és haladja meg a 2 m3/nap/bekötés értéket. 

 

7 A 2012. évi adatokat a Budaörsi vízellátó-vízközművek 2019-2033 gördülő fejlesztési terve tartalmazza. 

Elérhető: http://updates.edtr.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/dontes/2978985 letöltés ideje: 

2025.11.13 

http://updates.edtr.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/dontes/2978985
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2. táblázat: Budaörs ivóvíz-hálózatának jellemzői zónánként, 2024 (forrás: Fővárosi Vízművek)8 

 

A sérülékenységet csökkentette a Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint9 megvalósult fejlesztés: 

további védelmet kapott a budapesti Angyalka utcában 2025. októberben megsérült, majd 36 

méter hosszan cserélt, 500 mm átmérőjű csőszakasz, így Budaörs vízellátása még nagyobb 

biztonságban lehet. 

6.3. Alkalmazkodó képesség 

A helyi lakosság tudatossága fontos eleme az alkalmazkodó képességnek. A Cities4CSR és 

Compete4SECAP projekt keretében 2020 nyarán zajlott lakossági kérdőíves felmérés eredménye 

alapján a helyi lakosság a faültetést gondolja a legfontosabb környezetvédelmi tevékenységnek. 

Ezt figyelembe véve 2021. őszén több mint 200 fát ültettek el a városban közösen. 

Az ivóvízellátás biztonságával kapcsolatos alkalmazkodást jelenti, hogy útfelújításoknál szükség 

esetén a vízhálózatot is korszerűsítik. 2025. szeptemberében a képviselő testület jóváhagyta a 

budaörsi vízhálózat 2026–2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. 

A közösségi költségvetésből várhatóan 2026-ra megvalósul a város első esőkertje, azonban a 

helyszín még nem eldöntött. 

A SECAP felülvizsgálat keretében végzett lakossági kérdőívezés eredményei alapján a 

klímaalkalmazkodással kapcsolatosan jónak értékelhető, hogy a válaszadók kb. 60%-a rendelkezik 

biztosítással viharkárok esetére, háromból ketten pedig aktívan tesznek a zöldfelületek 

fenntartásáért/fejlesztéséért. A válaszadók kb. fele gyűjti és hasznosítja a csapadékvizet és 

alkalmaz alternatív kertművelési megoldásokat (pl. talajtakarás). Tartós hőség esetén azonban a 

lakosság kevesebb mint fele képes 26 fok alatt tartani nappal a szobahőmérsékletet, valószínűleg 

nagyrészt azok, akiknek a lakásuk hőtechnikai adottságai nem kielégítőek (szigeteletlen épület, 

elavult nyílászárók). 

 

8 Dayka G. utca nem Budaörsön található, a Fővárosi Vízművek nyilvántartásában mégis együtt kezelt a Budaörsi 

zónákkal a 2012-as táblázatban is. 
9 https://budaors.hu/hirek/varosi-ugyek/a-fovarosi-vizmuvek-lakossagi-tajekoztatoja  

https://budaors.hu/hirek/varosi-ugyek/a-fovarosi-vizmuvek-lakossagi-tajekoztatoja
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6.4. Alkalmazkodást szolgáló intézkedések végrehajtása 

Ez a fejezet áttekintést ad a SECAP-ban tervezett (és a Képviselő-testület által jóváhagyott), 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedések 2020-25. évi végrehajtásáról. 

Az intézkedések előrehaladásával kapcsolatos áttekintést a következő táblázat, a részletesebb 

információkat a mellékletben található táblázat tartalmazza. 

3. táblázat: Alkalmazkodási intézkedések áttekintése (piros betű: kiemelés) 

Intézkedés Státusz Megjegyzés 

Egységes fa- és parkkataszter létrehozása Folyamatban 

2 éve a közterületen újonnan 
elültetett fák regisztrálása, 
dokumentálása történik a VárosIT 
rendszerben. A korosabb fák 
regisztrálása és állapotuk rögzítése, 
a fenntartási munkák VárosIT 
rendszerben való nyomon követése 
kiemelt feladatnak javasolt a 
következő kétéves időszakra. 

Az is mutatja ennek indokoltságát, 
hogy a koros fák fenntartása nagy 
összegeket emészt fel, 2025-ben 
240.000.000 Ft-ot költött erre az 
Önkormányzat. 

Zöld felületek klímatudatos fejlesztése és 
fenntartása 

Folyamatban 

 

A fenntartás szakmai alapja a fa- és 
parknyilvántartás lenne, ami még 
nem áll rendelkezésre. 

Az önkormányzati zöldfelületek 
kiterjedésének és minőségének 
megóvása biztosított volt az utóbbi 
években, a kisebb fenntartási 
igényű, ellenálóbb évelő ágyásokra 
való átállás folyamatban van. 

A zöldfelületek kapcsán fontos 
lenne a légifotózással szerzett, 
rendelkezésre álló információk 
kiértékelése, és szükség esetén 
(jogtalan fakivágás, telkek túl 
alacsony zöldfelületi aránya) 
szankcionálás, megfelelően 
kommunikálva, hogy a rossz 
gyakorlatok fokozatosan 
visszaszoruljanak. 

Rendkívüli időjárás esetén alkalmazandó tervek 
kidolgozása és életbe léptetése 

Folyamatban 
Vízkárelhárítási Terv elfogadás előtt 
áll. Városi hőségterv kidolgozása 
javasolt.  

Klímavészhelyzeti és extrém időjárási 
helyzetekre való felkészülés 

Nincs megkezdve 
Vízkárelhárítási és majdani 
hőségterv megvalósításával 
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kapcsolatos felkészítő alkalom 
szervezése javasolt. 

Klímatérkép - Interneten publikált és a városi 
újság mellékleteként és más csatornákon a 
háztartásoknak eljuttatott információs térkép 
összeállítása a klimatizált köz- és hőségriadó 
esetén megnyitott egyéb épületekről, 
ivókutakról, párakapukról, vizes játszóterekről 

Folyamatban 

 

2021-ben elkészült a klímatérkép. 
A város honlapján rákeresve nem 
található meg. 
Éves frissítése és közzététele 
szükséges a továbbiakban. 

Hőségzónák azonosítása és élhetőbbé tétele Folyamatban 

A klímatérképen mérési adatok 
nélkül, tapasztalatok szerinti 
hőszigeteket jelölték. Az 
élhetőséget párakapuk, vizes 
elemek egyes játszótereken, utak 
szükség szerinti locsolása biztosítja. 

A csapadékvíz visszatartás/tárolás telken belüli 
megoldásainak elterjesztése 

Folyamatban 

A kiéleződő, intenzív csapadékok 
által okozott problémák miatt 
további intézkedések kidolgozása 
javasolt. 

Törökbálinti tározó megépítésének előkészítése 
(tervezés) 

Nincs megkezdve 
Nem közvetlen hatáskör, 
tulajdonjogi problémák miatt nem 
haladt előre. Törlésre javasolt. 

Az invazív, tájidegen növények terjedésének 
visszaszorítása 

Folyamatban 
Folyamatos feladat, a zöldfelület-
gazdálkodás része 

Ingatlan- és vagyonbiztosítással kapcsolatos 
információ, szemléletformálás 

Nincs megkezdve 
 

Biológiai csípőszúnyog-gyérítés arányának 
növelése 

Folyamatban 

2020-2021-ben részletes térképezés 
történt, ez alapján végzi a BTG a 
gyérítést. Budaörs Város 
Önkormányzatának támogatásával 
csípőszúnyog-lárva irtására alkalmas 
biológiai hatóanyagú tablettát 
(CULINEX Tab plus) biztosít a BTG 
Nkft. a budaörsi kertes övezetben 
élő lakosok számára. 

 

6.5. Javasolt új, alkalmazkodást szolgáló intézkedések  

A 6.2 és 6.3 fejezetek alapján a SECAP-ba új intézkedések integrálása javasolt annak érdekében, 

hogy a kitűzött célok biztosan megvalósulhassanak és minden jelentős kockázatot a súlyának 

megfelelően kezeljen az akcióterv. 

Az új intézkedések kiválasztásához az 6.4 fejezeten kívül áttekintettük a Budaörs Város 

Klímastratégiája által tervezett, de a SECAP-ba be nem került alkalmazkodási és 

szemléletformálási intézkedéseket, valamint figyelembe vettük az önkormányzat szakértőinek 

részvételével megvalósult műhelymunka eredményeit. 
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6.5.1. Adaptációs szemléletformáló és tudatosító programok megvalósítása 

Az intézkedés célja, hogy legalább évente egy kampány, rendezvény vagy program keretében szó 

legyen az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodási lehetőségekről, fókuszálva a helyi 

problémákra és megoldási lehetőségekre (pl. ivóvízhasználat csökkentése, erdőtüzek elkerülése, 

lakossági esővíz-gazdálkodás stb.) vagy konfliktusokra (pl. zöldinfrastruktúra szükségessége és 

szolgáltatásai v.s parkolási igények).  

Programok és kampány-témák: 

• „Tiszta, virágos Budaörsért" verseny; 

• fogadj örökbe egy fát/zöldfelületet program, 

• kampányok (röplapok, cikkek, fizetett SM posztok) a kritikus problémák (pl. ivóvíz pazarlás, erdőtűz-

veszély, túlzott burkolás, műfű elterjedése, fakivágás, mulcsozás, esővíz gyűjtés, felszíni csapadék 

elvezető rendszerek tisztántartása) vagy fejlesztések kapcsán; 

• zöld fesztivál (tematikus rendezvény) vagy szemléletformáló stand városi rendezvényeken és/vagy 

tematikus napok az iskolákban (játékok elsősorban a 7-13 éves korosztály számára, évente); 

• szakmai előadás és beszélgetés az éghajlatváltozásról (kétévente), kiemelt célcsoportok: 60 év 

felettiek, oktatási-nevelési intézmények alkalmazottai, védőnők és idősgondozók. 

 

Időtáv 

Kezdés: már folyamatban van 

Befejezés: 2030 

 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy 

Főépítészi Iroda, Kabinetiroda, klímavédelmi és természetvédelmi referens 

 

Beavatkozási terület: képzés 

 

Várható költségek 

250.000 Ft/rendezvény, összesen 1.250.000 Ft, kampányköltségek: évente 500.000 Ft, mindösszesen 

3.750.000 Ft 

 

Igénybe vehető pénzügyi források 

önkormányzat saját forrásai 

 

6.5.2. Tudatos és hatékony csapadékvíz-gazdálkodás 

A város magasabb fekvésű területeire érkező csapadékok megfogása, összegyűjtése és hasznosítása 

vagy legalább késleltetett elvezetése kiemelkedő fontosságú feladat, ami a magánterületekre 

vonatkozóan szabályozott is, de emellett további záportározó(k) létesítése javasolt 2030-ig. Ennek 

első lépése a folyamatban lévő tervezési folyamatra alapuló rendszer-szemléletű csapadékvíz-

gazdálkodási terv, ami adat- és modell alapon határozza meg a beavatkozási pontokat és a 

megvalósítandó fejlesztéseket. 

 

A vízmegtartásra fókuszáló, természetes megoldásokat magában foglaló fejlesztéseket kell 

megterveztetni ezért az idetartozó projektek tervezői rendelkezzenek vonatkozó képzéssel (pl. 

Magyar Építész Kamara zöldinfrastruktúra tervezési továbbképzés) és referencia-projektekkel vagy 

TeAM HUb - Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózat tagsággal. A folyamatban 

https://networknature.eu/networknature/team-hub
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(tervezési fázisban) lévő fejlesztések esetében legyen elvárt a „Szivacsváros – Csapadékvíz 

visszatartási városi környezetben”10 útmutatóban bemutatott lehetőségek áttekintése, helyi szintű 

értékelése és alkalmazása.  

 

Fontos, hogy a közterületi beruházások mellett, elsősorban a kritikus területek környékén a lakók 

is járuljanak hozzá a vízmegtartó képesség növeléséhez, saját telken történő fejlesztésekkel 

(esővíz gyűjtés, esőkert kialakítás, vízáteresztő felületek növelése). A kisebb, telek szintű tervezői 

eszközök megfelelő stratégiai tervezés mellett nagyobb térbeli léptékben is fejthetnek ki hatást. 

Például egy telken elhelyezett esőkertnek nagyságrendileg a telken és annak szűk környezetében 

lesz hatása a vízháztartás alakulására. Ezzel szemben amennyiben több esőkertet rendszert 

alkotva helyezünk el a területen (például összefüggő utcák mentén), a hatásterület túlnyúlik a 

telkeken, és a kapcsolódó infrastruktúra, úgymint a csapadékvíz-elvezető rendszerek terhelése is 

mérsékelhető. Az önkormányzat biztosítson zöld és szürke vízmegtartási megoldásokhoz egyaránt 

értő szakembert, aki a beavatkozási területeken személyre szólóan ad javaslatot a telkek 

vízmegtartó képességének fejlesztésére, illetve ezek megvalósításához nyújtson anyagi 

támogatást is, hogy a közterületen kezelendő vízmennyiség minél kisebb legyen. 

 

Mindemellett továbbra is forrásokat kell biztosítani és megvalósítani a meglévő csapadék-

gazdálkodási és elvezető rendszerek minőségi fenntartását, rendszeres karbantartását, tisztítását 

(évente egyszer és intenzív csapadékesemények esetén alkalmanként is). 

 

Időtáv 

Kezdés: 2026 

Befejezés: 2030 

 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy  

Műszaki Ügyosztály 

 

Beavatkozási terület: vízgazdálkodás 

 

Várható költségek 

Lefolyás-modellezésen alapuló tervezés: 10 millió Ft 
Vízmegtartó megoldások rendszer-szintű tervezése: 20 millió Ft/beavatkozási terület 
Részletes tervek és műszaki megvalósítási költségek csak ezek rendelkezésre állása esetén becsülhetők.  

 

6.5.3. A Hosszúréti-patak klímaadaptív revitalizációja 

A Hosszúréti-patak fontos eleme a budaörsi zöld- és kékinfrastruktúra rendszernek, hőszabályozási és 

csapadékvíz-gazdálkodási szerepe azonban egyelőre nincs kiaknázva. Ennek érdekében cél, hogy minél 

hosszabb szakaszon, megfelelő referenciákkal rendelkező tervező bevonásával az alábbiak szerint történjen 

fejlesztés: 

• meanderező medervezetés, helyenként akár kisebb szélesedés megengedésével nagyobb vizek 

esetére; 

• természetközeli, vízáteresztő, de a nagyobb intenzitású csapadékok elvezetését is mederkárosodás 

nélkül levezetni képes mederfal (pl. Reno matrac); 

 

10 Budapest, 2025, elérhető: https://budapest.hu/api/file/doc/szivacsvaros-2025-02-25.pdf  

https://budapest.hu/api/file/doc/szivacsvaros-2025-02-25.pdf
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• a patakhoz kapcsolódó, szélesebb, változatos, természetközeli zöldsáv kialakítása; 

• lehetőleg ehhez kapcsolódóan a Hosszúréti patak melletti, a Nádas utcánál lévő két felhagyott 

záportározó rehabilitációja és a környezetük rendbetétele (fásítás, parkosítás stb.) is legyen része 

a fejlesztési projektnek. 

 

Kapcsolódó fejlesztések (korábbi tervezési anyagok javaslatai): 

• Áramlástani vizsgálattal időszakonként ellenőrizni kell a Budaörsi szakaszon levő hidak hidraulikai 

megfelelőségét, és szükség szerint intézkedési tervek kell készíteni a szükséges beavatkozások 

elvégzésére. 

• Budaörsi árok alsó 770 m-es szakaszának a rekonstrukciója, fenékvonalának süllyesztése a MÁV 

aluljáró alatti átereszre való visszaduzzasztó hatásának a megszüntetése érdekében, az aluljáró 

elöntésének a megakadályozása céljából.  

• Budaörsi mellékággal kapcsolatos fejlesztések: 

o Meder vízszállító kapacitásának a növelése 785 m hosszban, valamint 1 db keresztező 

műtárgy folyási fenék süllyesztése.  

o Budaörsi árok alsó szakaszának tehermentesítése a Malomárok-átkötésével a Hosszúréti 

patak felső szakaszára. 

 

Beavatkozási terület: vízgazdálkodás 

 

Időtáv 

Kezdés: 2026. 

Befejezés: 2030. 

 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy  

Műszaki Ügyosztály 

 

Várható költségek 

Tervezési költségek: 25 millió Ft 

Kivitelezési költségek a részletes tervek alapján becsülhetők. 

 

Igénybe vehető pénzügyi források 

Önkormányzat saját költségvetése, KEHOP-2.2.1-25 pályázat (pályázat közösen Törökbálinttal előkészítés 

alatt). 

 

6.5.4. Intézményi és lakossági ivóvíz-takarékossági program 

Az önkormányzat felméri az intézményi és lakossági vízfogyasztási szokásokat, majd a különböző 

magatartási minták elemzését követően kampányt indít arra vonatkozóan, hogyan érdemes és kell 

spórolni a vízzel. A kampány üzenet az anyagi spórolás mellett az adaptációs célok hangsúlyozása.  

 

Kampány elemek: 

• cikk/poszt-sorozat a helyi médiában 

• intézményi víztakarékossági verseny (pl. óvodákban, évente, a megspórolt víz értékének egy részét 

saját célú fejlesztésre vagy programok megvalósítására szabadon felhasználhatóan megkapják a 

nyertesek) 

• víztakarékossági eszközök (csap- és zuhany-fejek) biztosítása az intézmények számára, első évben 

a kiugró fogyasztással rendelkezőknek és az oktatási-nevelési intézményeknek a 

szemléletformálásban jelentős szerepük miatt, majd a többinek is 
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• víztakarékossági eszközök biztosítása a lakosság számára „A víz érték! – Esővízgyűjtő Pályázat 

Budaörsön” pályázat mintájára 

 

Az intézkedés megvalósítására érdemes megpróbálni együttműködést kialakítani a témában 

valószínűleg érdekelt helyi vállalkozásokkal. 

 

Beavatkozási terület: vízgazdálkodás 

 

Időtáv 

Kezdés: 2026. 

Befejezés: 2030. 

 

Végrehajtásért és koordinálásért felelős részleg, személy  

Műszaki Ügyosztály, BTG Nonprofit Kft. 

 

Várható költségek 

kampányköltségek: évente 2.000.000 Ft, összesen 10.000.000 Ft. 

 

Igénybe vehető pénzügyi források 

Önkormányzat saját költségvetése, magántőke bevonás (pl. vállalati adományok) 
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7. Mitigációs helyzetértékelés 
 

7.1. Új települési kibocsátási leltár a 2024. évre vonatkozóan 
 

A település eredeti kibocsátáscsökkentési célja 40%-os CO2-csökkentés volt 2030-ig, melyet a 

mostani monitoring folyamat során 55%-ra emelt a város vezetése.  

Az elért eredményeket a 2009-es bázisév összesített emissziójához viszonyítjuk. A 2024-es évre 

vonatkozóan már a harmadik települési kibocsátási leltár készült, hiszen a 2020-as SEAP-

monitoring során a 2018-as évre is készült egy leltár. 

A három vizsgált év (2009, 2018, 2024) emisszióit egy ábrán összegezve elég pontos képet kapunk 

a változásokról. Egyértelműen kijelenthető, hogy az előrehaladás mértéke meghaladta a 

várakozásokat. 

 

13. ábra: Budaörs CO2-kibocsátásának csökkenése, és előrehaladása a 2030-as cél felé 

 

A város 2009-2024 között 48%-os kibocsátáscsökkentést ért el, ami kiemelkedő. Ezzel 

teljesítette korábban kitűzött 40%-os célját, utat nyitva egy új, ambiciózusabb, 55%-os csökkentési 

cél felé.  

A kibocsátások ilyen mértékű visszaesésében nagy szerepe volt az energiaválság által indukált 

energiatakarékossági törekvéseknek, de a város önkormányzatának, lakosságának és 
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vállalkozásainak energiafogyasztás- és kibocsátás-csökkentését célzó intézkedéseknek úgyszintén. 

Hasonló úton kell haladnia Budaörsnek a 20-as évek hátralévő részében is, hogy elérje a 2030-ra 

tervezett új klímavédelmi célját: 55%-kal csökkenteni a CO2-kibocsátást a 2009-es bázishoz képest. 

Fontos kiegészítés, hogy amennyiben az M1-M7 autópályaszakasz Budaörsre eső részének forgalmát 

figyelmen kívül hagyjuk a kibocsátások kalkulációjánál (mind 2009 mind 2024 esetében), akkor a 

város már 2024-ben megközelítőleg 55%-os CO2-csökkentésnél tart. Bár az autópálya forgalma és 

kibocsátása is csökkent 2009 óta (köszönhetően az M0 körgyűrű megépülésének), lassabb ütemben, 

mint a többi szektor kibocsátása. Ez a lassabb csökkenési ütem egyébként a közlekedési szektor 

egészére igaz a többi szektorhoz képest. 

A kibocsátási leltárak elkészítésekor a vizsgálat kiterjed az egyes szektorok (kommunális szektor, 

lakosság, szolgáltató szektor, közlekedés – 14. ábra), és energiahordozók (villamos energia, 

földgáz, biomassza, szén, üzemanyagok – 17. ábra) emissziójának alakulására is. 

 

14. ábra: Az egyes szektorok kibocsátásainak csökkenése Budaörsön (2009-2024) 

 

2009-ben még egyértelműen a szolgáltató szektor volt a legjelentősebb kibocsátó a településen, 

ám ebben a szektorban csökkent legdinamikusabban az emisszió: 2009 óta 72%kal, de 2018 óta is 

46%-kal. A piaci verseny rákényszerítette a vállalkozásokat a megtakarításokra, illetve a megújuló 

energiára alapozott önellátás fokozására. A szolgáltató szektorban az energiaárak (gáz, áram) 

drasztikus emelkedése miatt jelentős szemléletváltás következett be 2022-2023 során. 
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Az önkormányzat kibocsátása ugyan csak 1,5%-át adja a teljes kibocsátásnak, ennek viszont több 

mint felét sikerült megtakarítani 2009 óta. A szektor kibocsátásainak csökkentése az elmúlt 

években vált dinamikussá. A megtakarítások egyrészt a megvalósított energiahatékonysági és 

megújuló energia projekteknek, másrészt az energiamonitoring rendszer által is támogatott 

energiatudatossági, energiatakarékossági törekvéseknek tudható be, melyek nélkülözhetetlenek a 

klímavédelmi törekvésekben. 

A lakosság a 2009-hez képest szintén közel felét megtakarította kibocsátásainak. A korábbi 

meglehetősen pazarló épületfűtési szokásokat az utóbbi évek energiaár-növekedése szűkebb 

keretek közé szorította. Az utóbbi pár évben a szolgáltató és önkormányzati szektorhoz hasonlóan 

az energiatakarékossági törekvések jelentették a fő hajtóerőt. 

A takarékosság mellett természetesen a háztartási napelemes rendszerek terjedése is jelentős 

hatást gyakorolt a lakossági kibocsátások csökkenésére (2022-ben a népszámláláskor már 897 

háztartásban jegyeztek ilyen egységet Budaörsön, ami a háztartások 8,2%-a). Ez különösen úgy 

kiemelkedő, hogy a panel- és társasházi lakások még nem rendelkezhetnek hasonló egységekkel a 

megfelelő szabályozási háttér hiánya miatt. A napelemek mellett a hőszivattyúk nagy arányú 

telepítése, illetve a szigetelési és ablakcserés felújítások mind-mind a csökkenő fogyasztást és 

kibocsátást segítették elő.  

A közlekedési szektor kibocsátása csökkent a legkisebb arányban, 2009 óta: 18%-kal. Ebben a 

szektorban a legnehezebb az átállás tiszta energiaforrásokra, illetve a helyi forgalom intenzitása 

is folyamatosan növekedett az elmúlt 15 évben. 2024-re a legnagyobb kibocsátóvá vált a 

közlekedés Budaörsön, igaz, a teljes közlekedési emisszió több mint 70%-a az autópálya 

forgalmából ered. Ezt levonva már kisebb a közlekedési kibocsátás a településen, mint a 

lakóépületeké vagy a szolgáltató szektoré. 

Néhány módszertani változtatást eszközöltünk a korábbi közlekedési kibocsátási számításokhoz 

(2009-es BEI, 2018-as MEI) képest: 

• A Magyar Közút ZRt. új metódust vezetett be az állami utak forgalomszámlálásában a 

járműkategóriák besorolásánál. Ezt alkalmaztuk 2024-re. 

• 2020-tól az üzemanyagok összesített, megújuló eredetű biológiai összetevőinek kötelező 

minimális bekeverési aránya 8,2%-ra emelkedett, ami a benzin és a dízel üzemanyagokra 

egyaránt vonatkozik. 

• Az utóbbi évek során számottevően nőtt a hibrid és elektromos üzemű járművek aránya. 

• Mindezek mellett a KTI Nonprofit Kft. kutatásai alapján az egyes járműkategóriák 

fogyasztási értékeit is frissítettük aktuális adatokkal (liter/100km). A mai járműveknek már 

szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük a kibocsátás terén, így ez az adatfrissítés is 

alacsonyabb kibocsátási végeredményt adott. 

 

Az állami utak kibocsátásai a forgalomszámlálái adatokból kalkulálhatók. Az önkormányzati utak 

terheltségét a helyi személygépjármű-állományból becsüljük, ami 2009 és 2024 között nagyjából 

20%-kal növekedett, igaz, a hibrid és elektromos autók aránya is nőtt, ami az alacsonyabb átlagos 

CO2-kibocsátás irányába mozdította el a helyi személyi közlekedést. 
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15. ábra: Személygépjármű-állomány Budaörsön (2009-2024) – (forrás: KSH) 

 

 
 

16. ábra: A személygépjárművek számának változása Budaörsön meghajtási mód szerint (2009-2024) – 

(forrás: KSH) 
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Nem csak szektorok szerinti bontásban, hanem a különböző energiaforrások szerint is érdemes 
áttekinteni a kibocsátások alakulását a településen az elmúlt 15 évben. 
 

 
 

17. ábra: Budaörs szén-dioxid-emissziójának változása energiaforrások szerinti bontásban (2009, 2018, 

2024) 

 

• Az ábrán szembetűnő az áramtermelés karbonintenzitásának csökkenése – egyre kevesebb 
CO2-kibocsátással jár 1 kWh áram előállítása, köszönhetően a megújuló energiaforrások 
(elsősorban a napelemek) által előállított villamos energia részarányának növekedésének. 

 
• A földgázfogyasztás az energiaválság hullámának köszönhetően esett vissza drasztikusan az 

elmúlt 2 évben. 

 
• A távhő esetében már korábban volt egy csökkenési hullám, elsősorban a panelprogramok 

következtében. 

 
• Az üzemanyagok égetéséből fakadó kibocsátások csökkenése egy az egyben leképezi a 

közlekedési szektor lassú tisztulási ütemét. 

 
• A szén és tűzifa égetéséből származó kibocsátások elenyészőek a többi energiaforráshoz 

képest (a szén alacsony részesedése miatt, a tűzifa pedig megújuló energiaforrás 
besorolásának köszönhetően). 

 
 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Budaörs CO2-kibocsátásának alakulása 
energiaforrásonként (tonna CO2) - 2009, 2018, 2024

2009 2018 2024



 

30 

 

Budaörs SECAP felülvizsgálat 

7.2. Megvalósított kibocsátáscsökkentési intézkedések Budaörsön az elmúlt 
években 

 

Az önkormányzati szektor megvalósított beruházásai 

Energiamonitoring szoftver középületekre 

Az önkormányzati épületekre vonatkozó energiamonitoring rendszer fontos eleme a beruházások 

tervezésének, az üzemeltetési folyamatok értékelésének és optimalizálásának, valamint a SECAP 

időszakos felülvizsgálatát is segíti az eszköz. Összehasonlíthatóvá tesz felújítás előtti és utáni 

állapotokat, különböző épületeket és eltérő éveket, melyekből számos hasznos üzemeltetési 

tapasztalat vonható le, ami az optimalizálás alapját jelenti. 

 

18. ábra: Budaörsi Polgármesteri Hivatal havi fogyasztási görbéje 2025-ben 

 

Az adatok alapján az is kijelenthető, hogy szinte minden középületben nőtt az energiafogyasztás 

2024-ről 2025-re, ami részben időjárási körülményeknek is betudható. 
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Energiahatékonysági és megújuló energiás beruházások önkormányzati épületekben 

Az Önkormányzat számos energiafogyasztást és CO2-kibocsátást csökkentő beruházást hajtott 

végre az elmúlt években, mind energiahatékonyság (szigetelés, nyílászárócsere), mind megújuló 

energia (napelem, napkollektor, hőszivattyú) vonalon. Különösen az utóbbi kategóriában történt 

jelentős előrelépés (lásd: 4. táblázat). Ugyanakkor még mindig akadnak korszerűsítésre váró 

önkormányzati ingatlanok. 

4. táblázat: Megújuló energia beruházások az önkormányzati és egyéb középületekben az elmúlt években 

Helyszín 
Milyen 

rendszer? 

Mekkora méretű 
rendszer 

Megvalósulás időpontja 
(év, hónap) 

Herman Ottó Általános Iskola napelem 46 kWp 2017 

Rózsa u. 17_LMZ, Csicsergő Tag. napelem 32,5 kWp 2017 

Kesjár Csaba Általános Iskola napelem 46 kWp 2017 

Illyés Gyula Gimnázium napelem 49,9 kWp 2014 

1. Sz. Általános Iskola napelem 49,9 kWp 2014 

Kamaraerdei Óvoda napelem 15 kWp 2011 

Csicsergő Óvoda napelem 44,6 kWp 2024 

Csillagfürt Óvoda napelem 8 kWp 2023 

Holdfény Óvoda napelem 15,6 kWp 2023 

Kincskereső Óvoda (új épület) napelem 20 kWp 2023 

Vackor Óvoda napelem 12 kWp 2023 

Mákszem Óvoda napelem 8 kWp 2023 

Városháza napelem 50 kWp 2014 

Pitypang Bölcsőde napelem 50 kWp 2022-23 

Százszorszép Bölcsőde napelem 20 kWp 2023 

JMMH napelem 49,9 kWp 2023 

Könyvtár napelem 28,9 kWp 2023 

Buszvégállomás napelem 29,5 kWp 2023 

Városi Ifjúsági Klub napelem 12 kWp 2023 

Templom tér 12. napelem 50 kWp 2024 

Budaörs Városi Uszoda 
Sportcsarnok és Strand (BVUSS) 

napelem 160 kWp 2025 

Csicsergő Óvoda (új épület) napkollektor 5 db 2015 

Kincskereső Óvoda (új épület) napkollektor 8 db 2014 

Mákszem Óvoda 
napkollektor - 
abszorpciós 

hűtés 
1 db 2015 

Pitypang Bölcsőde napkollektor 14 db 2010 

BVUSS napkollektor 30 db 2023 

Csicsergő Óvoda hőszivattyú 36,6 kW 2024 

Könyvtár hőszivattyú 36,6 kW 2024 

Zombori Idősek Otthona hőszivattyú 75 kW 2020 

BVUSS hőszivattyú 12 kW 2024 

 

https://www.facebook.com/bvuss/?locale=hu_HU
https://www.facebook.com/bvuss/?locale=hu_HU
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A közvilágítási rendszer korszerűsítése is halad. Évente fejlesztik az elavult világítással 

rendelkező városrészeket, új, LED-es világítás üzembe helyezésével. Erre külön önkormányzati 

költségvetési forrás van elkülönítve. 

Lakossági tanácsadás, kommunikáció 

A SECAP intézkedései között szereplő önkormányzati energetikai és klímavédelmi tanácsadó 

iroda továbbra is hiányzik a településen. Az eddigi próbálkozások (pl. Csekknullázó Pont) nem 

váltak be. Az utolsó elképzelés az volt, hogy a Fővárosi Klímaügynökségnek legyen kihelyezett 

irodája Budaörsön. 2026-ban javasolt további példák és információk megismerésére alapozva 

saját működési modellt kidolgozni. Továbbra is cél, hogy legyen állandó energetikus szakembere 

az Önkormányzatnak. 

Az elmúlt évek önkormányzati kommunikációs kampányai, eseményei érintették az általános 

klímatudatosságot, illetve a fenntarthatóság egyes részterületeit, például a kerékpáros 

közlekedés népszerűsítését. 

 

Pozitívumok, jól haladó önkormányzati SECAP-intézkedések: 

- Energiamonitoring szoftver; önkormányzati épületenergetikai szempontú ingatlan 

adatbázis 

- Energiatakarékosság az önkormányzati épületekben (új intézkedésként került a SECAP-ba, 

de már jelentős lépéseket tett a területen az Önkormányzat) 

- Napelemes rendszerek telepítése 

 

Nincs kellő fókusz: 

- Épületek szigetelése 

- Önkormányzati energetikai és klímavédelmi tanácsadó iroda 

 

 

A lakossági szektor kibocsátáscsökkentő intézkedései 

2020-ban a Klímastratégia elkészítésekor, illetve 2025-ben a részletes SECAP-monitoring 

elemzésnél is megkérdeztük a budaörsi lakosokat energia- és klímakérdésekről. A lakóépületekre 

vonatkozóan a szigetelés, a nyílászárók és a megújuló energia használata volt fókuszban, emellett 

néhány közlekedési kérdést is feltettünk a lakosoknak. Összesen 81 kitöltés érkezett be, íme az 

eredmények: 
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19. ábra: Online kérdőívezés során beruházási szándékra adott lakossági válaszok Budaörsön (2025) 
 

 

20. ábra: Online kérdőívezés során energetikai kérdésekre adott lakossági válaszok Budaörsön (2025)  

 

A válaszadók több mint fele tervez energiahatékonysági beruházást a következő 1-3 évben. 

Nagyjából negyedük tervez energiahatékonyabb háztartási gépre vagy autóra váltani. A 

fenntartható közlekedés szintén nagyjából a válaszadók negyede számára van fókuszban. 

Megújuló energiát hasznosító rendszert közel 30%-uk tervez vásárolni. 
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A lakóépületek állapotát vizsgáló kérdések esetében a válaszadók 60%-a mondta azt, hogy jól 

szigetelt épületben lakik, míg ennél is többen (73%) mondták, hogy korszerű nyílászárók vannak 

beszerelve otthonukban. Megújuló energiát nagyjából 30%-uk használ. A válaszadók döntő 

többsége nem „fűti túl” télen lakását, ideális 20-22 fokot tart. 

 

Háztartási napelemes kiserőművek teljesítményének növekedése Budaörsön 

A háztartási méretű napelemes rendszerek esetében Budaörsre vonatkozóan a 2022-es 

népszámlálási adatok állnak rendelkezésre, melyek alapján 897 ilyen rendszer működött a 

városban.  

A bővülési dinamikát a Budakeszi járásra vonatkozó éves adatsorok segítségével elemezhetjük, 

melyek a MEKH honlapján elérhetőek. Mivel 2022-ben az összes járásbeli HMKE 27%-a Budaörsön 

működött, így 2024-re is ezt az arányt tekintjük mérvadónak. 

Az adatok nagyon dinamikus növekedést mutatnak: a napelemes HMKE-k összesített teljesítménye 

ötszörösére nőtt a Budakeszi járásban 2020 és 2024 között. 

5. táblázat: HMKE napelemes rendszerek beépített teljesítményének (BT) és darabszámának változása a 

Budakeszi járás területén 2020-2024 között 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

HMKE PV BT 
(kW) 

HMKE PV 
darabszám 

(db) 

HMKE PV 
BT (kW) 

HMKE PV 
darabszám 

(db) 

HMKE PV 
BT (kW) 

HMKE PV 
darabszám 

(db) 

HMKE PV 
BT (kW) 

HMKE PV 
darabszám 

(db) 

HMKE PV 
BT (kW) 

HMKE PV 
darabszám 

(db) 

 

10 400 1 533 17 919 2 512 26 058 3 373 44 539 5 293 52 005 6 150  

 

A 27%-os járási részaránnyal becsülve, 2024-ben már megközelítőleg 14 MW teljesítményben 

működtek HMKE napelemes rendszerek Budaörsön, számuk pedig meghaladta az 1 600 

darabot. Ezek a kis méretű megújuló energiás rendszerek képesek voltak a város teljes 

áramigényének több mint 10%-át fedezni. A napelemes rendszerek szaporodása a lakossági hálózati 

áramfogyasztás csökkenésében is tetten érhető változás. 

Egyéb beruházások a lakossági szektorban 

A családi házakban egyre nagyobb számban építenek be hőszivattyús fűtési vagy fűtésrásegítő 

rendszereket, illetve az energiahatékonysági beruházások is nagyobb számban valósulnak meg, 

részben a rezsiköltségek jelentős növekedése okán. 

A társasházak komplex felújítása (megújuló energia, energiahatékonyság) ugyanakkor lassabban 

halad, erre fókuszált figyelmet kell majd fordítani a jövőben, felhívva a lakosok figyelmét a 

társasházak számára megnyíló állami támogatási programokra, pályázatokra. 

A társasházi napelemes rendszereket támogató energiaközösségi szabályozást remélhetőleg 

véglegesítik 2025-ben egy egységes, követhető és sokszorítható rendszerben, ezáltal a családi 

házak mellett a társasházak is pályázhatnak majd ilyen rendszerekre. 
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A szolgáltatói szektor (Budaörsi vállalatok) megvalósított beruházásai  

A Budaörsi vállalkozások energiamegtakarításra és megújuló energiás beruházásaira elsősorban a 

szektor energiafogyasztási adataiból következtethetünk, ami igen jelentős, közel 34%-os 

csökkenést mutat 2018 és 2024 között. 

A vállalkozásokat az Önkormányzathoz hasonlóan még súlyosabban érintette a rezsiárak 

növekedése, hiszen piaci áron vásárolják a gázt és áramot. Ez arra sarkallta őket, hogy nagyobb 

figyelmet fordítsanak az energetikai beruházásokra, és optimalizálják energiafogyasztásukat az 

üzemeltetésben is. A Budaörsön működő nagy áruházak energiahatékony modernizálása és 

megújuló rendszerekkel való felszerelése folyamatosan halad. 

A napelemes és hőszivattyús rendszerek számának folyamatos növekedése a helyi KKV-k esetében 

általánosan tetten érhető. 

 

A közlekedési szektor átalakulása és az intézkedések előrehaladása 

Budaörsre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre utazási módok (autó, kerékpár, közösségi 

közlekedés, gyalogos közlekedés) részarányát vizsgáló részletes elemzések, így nem tudjuk 

pontosan megítélni a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampányok és az ezt segítő 

infrastruktúra fejlesztésének hatásait. A budaörsi személygépjármű-állomány évről-évre bővülő 

száma mindenesetre nem jelent jó visszacsatolást. Ezek a trendek a SECAP céljaival ellentétesek, 

hiszen a célok között szerepel a kerékpáros közlekedés részarányának növelése, így a következő 

években még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közlekedési kibocsátások csökkentését célzó 

intézkedésekre. 

A lakossági kérdőívezés során a válaszadók 40%-a válaszolta azt, hogy tömegközlekedést vagy 

mikromobilitási eszközt (kerékpár, roller…) használ. Ez az arány biztató lenne, ha az utazásaik 

többségét ilyen formában tennék meg a helyi lakosok, de ez egyelőre még nem valósul meg. 

A város közigazgatási területén továbbra is tervben van a közösségi kerékpár szolgáltatás 

biztosítása, mely remélhetőleg elősegíti a modális váltást a gépjárművekről. Ezzel kapcsolatban 

egyelőre csak egy döntéselőkészítő anyag készült. 

A kerékpárút-építések mellett (1 km új szakasz 2024-2025-ben) az Önkormányzatnak folyamatos, 

alternatív közlekedési módokat promótáló szemléletformáló kommunikációt kell folytatnia, ahogy 

azt az elmúlt években is megtette. Fontos programok lehetnek: 

- A „Bringázz a munkába” → együttműködés cégekkel 

- Iskolai, óvodai kerékpáros programok szervezése 

- „Bicibusz” program széleskörű működtetése 

 
A közösségi közlekedés fejlesztésében cél a helyi lakosok déli körvasút felé terelése. Ehhez állami 

fejlesztési programok is szükségesek, de Budaörs vezetése kommunikációs kampányokkal segítené 

a modális váltást. 

A autós forgalom csillapítása érdekében az Önkormányzat traffipaxokat telepített a városban az 

elmúlt években. 
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6. táblázat: Kibocsátáscsökkentési intézkedések áttekintése (bővebben: lásd melléklet) 

Intézkedés Státusz Megjegyzés 

Városi épületenergetikai ingatlan adatbázis 
létrehozása és fenntartása 

Folyamatban 
Csak önkormányzati épületekre 
készült, lakóépületekre egyelőre 
nincs. 

Épületfelújítási stratégia Nincs megkezdve 

 

Több évvel halasztódott, de 
továbbra is tervben van. 

Épületek energetikai korszerűsítése Folyamatban 
2024-25-ben 49 panelház felújítása 
önkormányzati pályázaton 

Napelem program I. – háztartási méretű 
kiserőművek telepítése 

Folyamatban 

Az intézkedés részletes leírásánál új 
tagolást alkalmaztunk. Külön 
célértékeket határoztunk meg az 
önkormányzati, a lakossági és a 
szolgáltató szektor épületeire 
telepített napelemes kiserőművek 
esetében. AZ intézkedés jól halad. 

Napelem program II. – települési naperőmű 
Törlésre javasolt 

 

Kivezetésre javasolt megfelelő 
célterület hiányában 

Közvilágítás fejlesztése Folyamatban Évente fejlesztik a még elavult 
részeket. 

ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási 
rendszer bevezetése és működtetése 

Folyamatban 
2019-ben bevezetésre került és 
azóta is működik. 

Zöld közbeszerzés - az önkormányzat 
közbeszerzési folyamatainak zöldítése 

Folyamatban 

Budaörs Önkormányzata az építési 
szolgáltatások kapcsán zöld 
szempontként a hulladékok 
szelektív gyűjtését (igen/nem) 
értékeli. További szempontok 
beépítése, a lehetőségek nyomon 
követése napirenden van. Ellenőrzik 
és betartják a közbeszerzésekben 
alkalmazandó környezetvédelmi 
követelményekről szóló 235/2024. 
(VIII. 8.) Korm. rendeletet. 

EnergiaKözösségek – energiamegtakarítási 
verseny háztartásoknak 

Nincs megkezdve 
Átnevezve: Ökokörök - 
energiamegtakarítási verseny 
háztartásoknak 

Munkahelyi EnergiaKözösségek – 
energiamegtakarítási verseny köz- és 
irodaépületeknek 

Nincs megkezdve 
Összevonva új energiatakarékossági 
intézkedésekkel 

SUMP kidolgozása Befejezett  

Kerékpáros koncepció és kerékpárhálózati terv 
kidolgozása 

Befejezett 
 

Közbringa rendszer kialakítása és bevezetése Nincs megkezdve  
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Közbringa rendszer működtetése Elhalasztva  

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Folyamatban 
Több helyszínen kerékpártárolók 
létesültek. Bővült a kerékpárút-
hálózat. 

Kerékpáros közlekedés népszerűsítése   Folyamatban 

Pl. Bringázz a munkába kerékpáros 
piknik népszerűsítése 2025, 
kerékpáros felvonulás és uzsonna 
szervezése 2024 

Forgalomcsillapítás közlekedés-szervezési 
eszközökkel   

Folyamatban 
Forgalomcsillapítás érdekében 
traffipaxokat telepítettek. 

 

Javaslatok a nehezen haladó mitigációs intézkedésekkel kapcsolatban 
 

- A következő években kiírandó állami támogatási programok nyomon követése. 

- Magántőke-finanszírozási keretek feltérképezése és bevonása → EKR 

- Hazai és külföldi jó gyakorlatok áttekintése, megosztása a városvezetéssel 

- Keretrendszer felállítása az önkormányzati működésben és döntési mechanizmusokban 

- Felelősök kijelölése az intézkedésekhez, projektekhez 

 

A meg nem kezdett kibocsátáscsökkentési intézkedések elsősorban forráshiány (emberi és anyagi) 

miatt nem tudtak eddig megvalósulni. A folyamatban lévő intézkedések nagy része esetében is 

igaz, hogy a megvalósulás üteme lehetne gyorsabb, amennyiben több pénzügyi forrás állna 

rendelkezésre. Az Önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az elérhető alternatív 

finanszírozási források felkutatására, melyre hasznos tanácsok találhatók a Ready for Net Zero 

projekt elsősorban önkormányzatoknak szóló Útmutató kézikönyvében, mely elérhető az 

Energiaklub honlapján is11. Az Útmutató egyéb hasznos tanácsokat és jó gyakorlatokat is tartalmaz, 

melyek a nehezen haladó intézkedések előmozdításában sokat segíthetnek. 

 

7.3. Javasolt új, kibocsátáscsökkentést szolgáló intézkedések 
 

Az alábbi három energiatakarékosság fókuszú intézkedés ajánlásai, céljai részben már folyamatban 

vannak Budaörsön, de a SECAP-dokumentumban eddig nem voltak nevesítve, pedig a települési 

kibocsátáscsökkentésben tevékeny szerepük volt az elmúlt években, és várhatóan lesz a jövőben 

is. A lakossági kérdőívben a válaszadók 57%-a válaszolta azt, hogy tudatosan kevesebbet fogyaszt, 

és 79%-uk állítja, hogy spórol az energiával. 

  

 

11 https://energiaklub.hu/files/project/Guidance_ReadyForNetZero_HUN_1_2_FULL_final.pdf 
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Megnevezés 

Energiamegtakarítás önkormányzati épületekben az energiatudatosság 

növelésével 

Felelős  Műszaki Ügyosztály 
Időkeret  
(-tól –ig): 

2021-2030 

Rövid leírás  

A 2022-es év rezsiárainak drasztikus növekedése ráirányította a szélesebb 
társadalom és az önkormányzatok figyelmét az energiatakarékosság és 
energiatudatosság területére. A fogyasztás visszaesése a szokások 
megváltoztatásával már 2022 őszén is éreztette hatását. Rendkívül fontos, hogy 
tudatosabbá váljanak az önkormányzati szektor szereplői (dolgozók, 
üzemeltetők), és hosszú távon fenntartsák azokat az energiatudatos fogyasztási 
szokásokat, melyek nem csupán költségmegtakarítást, de a klímacélok elérését 
is szolgálják.  
Ilyen intézkedések:  
• A téli fűtési hőmérséklet 20-21 fokra csökkentése  
• A tudatos szellőztetés  
• A nyári hűtési hőmérséklet (ahol van légkondicionáló berendezés) 26-27 fokra 
emelése  
• A megfelelő árnyékolás  
• A felesleges elektromos eszközök és világítás ki- illetve lekapcsolása 
• Évente meghirdetett program a városban működő középületek dolgozóinak és 
az érintett fenntartóknak, melynek témája a tudatos energiafogyasztási 
szokások, fenntarthatóság. 

• Önkormányzati energiamegtakarítási verseny szervezése. 

Az intézkedéssel 2030-ig 10%-os áram-, és 15%-os földgáz-megtakarítás elérése 
a cél a szektor épületeiben 2024-hez képest. 

Bevont érintetti 
csoportok: 

önkormányzati dolgozók, önkormányzati épületek üzemeltetői 

Összköltség (HUF):  1 millió Ft 

Finanszírozási 
forrás: 

saját forrás 

Érintett célcsoport önkormányzati dolgozók, önkormányzati épületek üzemeltetői, látogatói 

Eredmény/mutató: 

 
megvalósított kampány és képzés; 
tanácsadással elért önkormányzati dolgozók száma 
(/év) 

érték: m.e.: 

1 db 

50 db 

 

 

Megnevezés Energiamegtakarítás lakóépületekben az energiatudatosság növelésével 

Felelős  
Lakosság; az önkormányzat 
részéről kommunikációs felelős 
és Műszaki Ügyosztály 

Időkeret  
(-tól –ig): 

2021-2030 

Rövid leírás  

A 2022-es év rezsiárainak drasztikus növekedése ráirányította a szélesebb 
társadalom figyelmét az energiatakarékosság és energiatudatosság területére. 
A fogyasztás visszaesése a szokások megváltoztatásával már 2022 őszén is 
éreztette hatását. Rendkívül fontos, hogy tudatosabbá váljon a lakosság, és az 
emberek hosszú távon fenntartsák azokat az energiatudatos fogyasztási 
szokásokat, melyek nem csupán költségmegtakarítást, de a klímacélok elérését 
is szolgálják.  
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Az Önkormányzat szemléletformáló akciók, kommunikáció segítségével 
erősítheti a lakosság energia- és klímatudatosságát.  
  
Intézkedések:  
- A téli fűtési hőmérséklet 20-21 fokra csökkentése  
- A tudatos szellőztetés  
- A nyári hűtési hőmérséklet (ahol van légkondicionáló berendezés) 26-27 fokra 
emelése  
- A megfelelő árnyékolás  
- A felesleges elektromos eszközök és világítás ki- illetve lekapcsolása  
- A fogyasztás folyamatos nyomon követése, a kiemelkedő fogyasztású eszközök 
feltérképezése 
 
Az intézkedéssel 2030-ig elérhető 10%-os áram-, valamint 15%-os földgáz és 
tűzifa-megtakarítás a szektor épületeiben 2024-hez képest. 

Bevont érintetti 
csoportok: 

lakosság 

Összköltség (HUF):  1 millió Ft 

Finanszírozási 
forrás: 

saját forrás, pályázatok 

Érintett célcsoport lakosság 

Eredmény/mutató: 
 
Elérendő áram és fűtési energia megtakarítás 2030-ig 
2024-hez képest. 

érték: m.e.: 

10 % 

15 % 

 

Megnevezés Energiamegtakarítás szolgáltató épületekben az energiatudatosság növelésével 

Felelős  
Cégek, az önkormányzat 
részéről kommunikációs felelős 
és Műszaki Ügyosztály 

Időkeret  
(-tól –ig): 

2021-2030 

Rövid leírás  

Sok cég esetében a legfontosabb két legfontosabb energiaköltség-csökkentő 

intézkedés közé jutott a tudatos fogyasztás (a napelemes rendszerek telepítése 

mellett). A fogyasztás visszaesése a szokások megváltoztatásával már 2022 

őszén éreztette hatását a vállalati szektorban is. Rendkívül fontos, hogy a cégek 

hosszú távon fenntartsák azokat az energiatudatos fogyasztási szokásokat, 

melyek nem csupán költségmegtakarítást, de a klímacélok elérését is 

szolgálják. 

Az Önkormányzat szemléletformáló akciók, ösztönzők segítségével erősítheti a 

vállalkozások energia- és klímatudatosságát. 

Évente meghirdetett program lehet a városban működő irodaépületek 
dolgozóinak, az érintett fenntartóknak és vállalkozásoknak egy általános 
energiatudatossági képzés, hogy fenntarthatóbb, zöldebb pályára állítsák 
munkahelyeiket. A Munkahelyi EnergiaKözösségek 5-10 főből álló csoportokkal 
csapatban versenyezhetnek, hogy ki tud több energiát megtakarítani. 

Bevont érintetti 
csoportok: 

cégek vezetői, alkalmazottai, szolgáltató épületek üzemeltetői 

Összköltség (HUF):  1 millió Ft 

Finanszírozási 
forrás: 

saját forrás 

Érintett célcsoport cégek vezetői, alkalmazottai, szolgáltató épületek üzemeltetői 

Eredmény/mutató: 
 
megvalósított kampány és képzés 

érték: m.e.: 

3 db 
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tanácsadással elért munkavállalók száma (/év) 100 db 

A SECAP eredeti „Napelem program I. – háztartási méretű kiserőművek telepítése” intézkedése 

az alábbi kiegészítésekkel módosul: 

Megnevezés 
Napelem program I. – háztartási méretű kiserőművek telepítése az 
önkormányzati, lakossági és szolgáltató épületeken 

Felelős  
a, Műszaki Ügyosztály 
b, lakosság 
c, cégek 

Időkeret  
(-tól –ig): 

2021-2030 

Rövid leírás  

A város szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése a fosszilis energiaforrások 
kiváltásával is lehetséges. Ennek érdekében az Önkormányzat folyamatosan 
telepít napelemes rendszereket az önkormányzati épületekre, illetve 
példamutatásával és kommunikációjával ösztönzi a háztartási méretű 
napenergiás kiserőművek elterjedését a lakosság és a vállalkozások körében is. 
Az Önkormányzat feladata elsősorban a folyamat facilitálása és támogatása, 
amit a szükséges pályázati és jogi konstrukciók közvetítésével tud megtenni.  
A szolidaritás elve alapján a szociálisan rászoruló háztartások külön támogatás 
biztosításával motiválhatóak. 
A lakóépületekre és szolgáltató épületekre a tulajdonosok, üzemeltetők 
feladata a rendszerek telepítése.  
 
a, Napelemes rendszerek telepítése önkormányzati épületekre 
b, Napelemes rendszerek telepítése lakóépületekre 
c, Napelemes rendszerek telepítése szolgáltató épületekre 

Bevont érintetti 
csoportok: 

a, Budaörs Város Önkormányzata – Műszaki Ügyosztály, önkormányzati 
épületek üzemeltetői 
b, lakosság 
c, vállalkozások, szolgáltató épületek üzemeltetői 

Összköltség (HUF): 
a, 500 millió Ft 
b, 7500 millió Ft 
c, 5000 millió Ft 

Finanszírozási 
forrás: 

saját forrás, pályázatok 

Érintett célcsoport 

a, önkormányzati épületek üzemeltetői 
b, lakosság 
c, vállalkozások, szolgáltató épületek üzemeltetői 

Eredmény/mutató: 

Telepített rendszerek összteljesítménye: 
a, 1 000 kW 
b, 15 000 kW 
c, 10 000 kW 
 

érték: m.e.: 

3 000 db 

26 000 kW 

 

7.4. Új kibocsátáscsökkentési cél elérésenek kulcsterületei 
 

A SECAP új (55%-os) mitigációs célja elérésének kulcsterületei: 

• A SECAP megvalósításának nyomon-követéséhez megküldött táblázat évenkénti frissítése 

• A társasházi energetikai beruházásokat támogató programok, pályázatok nyomon 
követése és kommunikációja. 

• Lakossági fűtési rendszerek korszerűsítése, hőszivattyús rendszerek terjedése. 

• Kerékpáros és közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése és az ezeket támogató 
kommunikációs kampányok lefolytatása. 

• Az energiatudatosság, energiatakarékosság további ösztönzését szolgáló kommunikáció 
erősítése. 
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8. Energiaszegénység 
 

A 2025. évi kérdőívet kitöltők 22%-a jelezte, hogy jövedelmének több mint 20%-át költi 

energiaszámlákra. 

A válaszadók 6%-a jelezte, hogy nehezen tudja kifűteni lakását télen, illetve 10%-uk esetében 19°C alatti a 

téli beltéri hőmérséklet, ami nem minden esetben tudható be a takarékosságnak. A komforthiány jellemzően 

az 1980 előtt épült lakásokban jelenhet meg. A válaszadók 8,6%-a él dohos, penészedésre hajlamos lakásban, 

illetve 11%-uk nyílászárói huzatosak, vetemedettek. 

A hűtési energiaszegénység jelenlétére utal, hogy a válaszadók több mint 60%-a nem képes tartósan magas 

hőmérséklet esetén 26 fok alatt tartani a nappali szobahőmérsékletet. 

A szociális munkacsoport erősebben be van vonva más területek munkájába, mint a korábbi 

években, hogy a rászorulók szempontjai is figyelembevételre kerüljenek. Nekik van szorosabb 

kapcsolatuk az igazán rászorulókkal. Van szociális tűzifa juttatás, a „ne fűts hulladékkal” 

kampányban az alpolgármester volt aktív. 

Önálló, energiaszegénységgel kapcsolatos intézkedéseket nem tartalmaz a SECAP, hanem a 

mitigációsés/vagy adaptációs intézkedések részeként épült be a téma kezelése. 

 

8.1. Javasolt új energiaszegénységi intézkedés 
 

Javasolt a Budaörs Város Klímastratégiájának energiaszegénységgel kapcsolatos, de a SECAP-ban 

nem nevesített intézkedésének frissítése és beemelése: 

Spórolj jól! – Kampány az energiaszegénység ellen 

Megnevezés Spórolj jól! – Kampány az energiaszegénység ellen 

Felelős  Egészségügyi és Szociális Iroda 
Időkeret  
(-tól –ig): 

2026-2030 

Rövid leírás  

A nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott modell lényege, hogy a rászorulókkal, 
alacsony jövedelmű csoportokkal rendszeres kapcsolatban álló, a lakásokhoz 
kijáró szociális munkások, gondozók, családsegítők egyszerű, könnyen 
megvalósítható, élethelyzetre, lakásra, családra szabott energiamegtakarítási 
tanácsokkal, valamint energiamegtakarítást segítő eszközökkel (pl. 
ablakszigetelő csík, energiatakarékos égő, hőtükör-fólia stb.) látják el a 
klienseket.  
Az önkormányzat együttműködve a családsegítő hálózattal az alacsony 
jövedelemmel rendelkező háztartásoknak kíván segítséget nyújtani 
energiaszámláik csökkentésében közvetlen, személyes tanácsadással és néhány 
egyszerű, az energiamegtakarítást szolgáló eszközzel. A szociális osztály és a 
családsegítő látókörébe kerülő háztartások számára személyre szabott 
energiamegtakarítási tanácsadást nyújt (lehetőleg otthonlátogatással 
egybekötötten). A megfogadott jó tanácsok és a spórolást segítő kisebb 
eszközök (pl. kompakt fénycső, hőtükör fólia) pedig évente akár több tízezer 
forint megtakarítást is hozhatnak. A megvalósításba szociális területen működő 
szervezeteket lehetne bevonni partnerként, ők végzik a helyszíni tanácsadást, 
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miután képzés keretében elsajátítják a szükséges ismereteket. A programhoz 
már kész tréninganyag, munkametodika és monitoring rendszer is hozzáférhető.   

Bevont érintetti 
csoportok: 

lakosság, civil szféra, szociális intézmények 

Összköltség (HUF): 50 millió Ft 

Finanszírozási 
forrás: 

saját forrás, pályázatok 

Érintett célcsoport lakosság, szociálisan rászorulók 

Eredmény/mutató: 
 
megvalósított kampány és képzés 
tanácsadással elért háztartások száma (/év) 

érték: m.e.: 

1 db 

50 db 

 

MELLÉKLET 

Az intézkedések részletes áttekintő táblázata (külön xls file), ami egyúttal a további SECAP-

felülvizsgálatok alapja is. 


