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SZERZODESMODOSITAS

Budapest Komplex Integrélt Szennyvizelvezetése projekt

Csatornazéas VIIl. tender 3.0 szennyvizcsatorna rekonstrukcié
kivitelezése

amely létrejott egyrészrél

Budadrs Varos Onkormanyzata

Szekhelye: 2040 Budaérs, Szabadsag Ut 134.
Addszam: 15730105-2-13

Statisztikai szamjel: 15730105-8411-321-13
Torzskdnyvi nyilv. szama: 730105

Képviseli: Wittinghoff Tamas polgarmester

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a

Pulzus Plusz Kézm(iépitd és Vagyonkezelé Korlatolt Felelésségli Tarsasag
(Cégjegyzékszam: 01-09-170296, Adészam: 23370603-2-43, Székhely: 1112 Budapest,
Repuléteri it 4., bankszamla: 11795009-20013585-00000000, Képviseli:Rajncsak David
tgyvezetd) Vallalkozé1 valamint az

Adonyi Vagyonkezel6 és Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelésségli Tarsasag
(Cegjegyzekszam: 01-09-905139, Addszam: 14468096-2-42, Székhely: 1174 Budapest,
Ferihegyi Ut 267, bankszamla: 11717009-20199944-00000000, Képviseli: Adonyi Jozsef
ugyvezetd) Vallalkozé 2, mint kbz6s ajanlattevék (a tovabbiakban: Vallalkozo1 és
Vallalkoz62, mint Vallalkozo),

egyuttesen Felek kozott, alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulum

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendelé az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban 2018. augusztus
16. napjan S 156-357607 szamon illetve a Kézbeszerzési Ertesité 2018/159 szamaban
2018. augusztus 17. napjan KE-14499 szamon ajanlati felhivast tett kbzzé ,Budapest
Komplex Integrélt Szennyvizelvezetése projekt - Csatornézas VII. tender 3.0 -
Szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése” targyban. Megrendelé a kézbeszerzési
eliaras eredményét 2018. december hé 11. napjan kihirdette azzal, hogy a
kézbeszerzesi eljaras nyertesi Vallalkozo. Felek a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése értelmében 2019. januar
31. napjan ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt - Csatornazas
VIII. tender 3.0 - szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése” targyban vallalkozasi
szerzGdest (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotttek.
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Szerzédésmoddositas

1.2. Felek a Szerzédéses Megallapodas 8.6. pontjaban rogzitették, hogy a

Szerzddesnek a felhivasban, illetve a dokumentacioban és az ajanlatban
meghatarozott részét kizarélag a Kbt. 141. §-a szerint moédosithatjak, tovabba a
szerz8desmodositast kételesek irasba foglalni.

2. A szerz6désmodositas jogalapja

2.7.

2.2,

2.3

Vallalkozd a teljesités soran felmeriilé akadalyoztatast kozolt (1.sz.melléklet), mivel a
Farkasreti Uton tortént bontast kovetSen megallapitotta, hogy a Farkasréti (ton a
FelsGhatar utca és Liliom utca kézotti 998 fm szakaszon az NA 500 ivoviz fényomd
vezeték kozelebb talalhatd a valdsagban a tervezett nyomvonalhoz, mint ahoay az a
Fovarosi Vizmivek Zrt. (tovabbiakban: Szolgaltaté) altal teliesitett adatszolgaltatas
alapjan a Szolgaltatd altal vezetett kdézmdnyilvantartasban szerepel. Ennek
kovetkeztében fenti miiszaki tartalom az ezen adatszolgaltatas alapjan készitett
terveken is a valésaghoz képest eltéréen keriilt feltintetésre, erre tekintettel
Szolgaltatd nem engedélyezi a védelmi 6vezetben a miiszaki dokumentumokban
eredetileg szerepld nyiltarkos kivitelezést. Vallalkozé megvizsgalta a miiszaki
lehetGségeket és Uj, no-dig eljdrassal torténd megoldasra tett javaslatot (1. sz.
melléklet). A javasolt miszaki megoldast a PEST — TERV Kift. (tovabbiakban: Tervezd)
a SzerzGdés megkotése alapjaul szolgald rekonstrukcios miiszaki megoldassal
egyenertékilnek tartja, j tervet dolgozott ki (1. sz. melléklet). A miiszaki megoldast az
Uzemeltets (FCSM Zrt.) is megfelelének tartotta, ezért elfogadta. Mérndk a javaslatot
atvizsgalta és mliszaki szempontbdl megfelelének, az eredetileg tervezett miszaki
megoldassal egyenértékiinek tartja (3. sz. melléklet).

Felek rogzitik, hogy kolcsonds érdekilk és célijuk a Szerzédésben rogzitett épitési
munka megvalbsitasa. Felek kijelentik tovabba, hogy jelen médositas illeszkedik a
Szerzddes jellegéhez. Felek a Szerzddést jelen okirattal, a kdzbeszerzésekrdl szold
2015. evi CXLII térveny 141. § (4) bekezdés c) pontia értelmében kdzos
megegyezéssel modositjak, figyelemmel arra, hogy a médositast olyan koérilmények
tettek szlikségessé, amelyeket az ajanlatkérs kellé gondossaggal eljarva nem lathatott
eldre; a modositas nem véltoztatia meg a szerz6dés altalanos jellegét; az ellenérték
nem novekszik.

Felek kijelentik, hogy a Szerzédés jelen modositasa megfelel a 2015. évi CXLIII.
torvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alabbi alpontjainak:

ca) a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérs
kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott elére:

A Szolgaltato altal vezetett kézminyilvantartdsban szerepl$ adatok nem feleltek meq a
bontast kévetéen természetben meglévé allapottal, amelyet Megrendeld, mint
ajanlatkéré kelld6 gondossaggal eljarva sem lathatott elére, csak a teljesitési
szakaszban, a bontasi munkalatokat kévetén deriilt ki az eltérés.

cb) a moédositas nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét:
A Szerzbdés altalanos jellege nem valtozik, a 2.1 pontban hivatkozott miiszaki tartalom
egyenérték( megoldassal megvaldsul.
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cc) az ellenerték nvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-
at:

A szerzédéses ar nem valtozik. Vallalkozo az eredeti miiszaki tartalom Egyosszeql
ajanlati ar (2.sz.melléklet) Farkasréti utca szennyviz csatorna rekonstrukcio sorat 191.
226. 400 Ft Osszegen jeldlte meg, majd a Farkasréti utca szennyviz csatorna
rekonstrukcio koltségeit tételes arazott kéltségvetésben is kimutatta (2. sz. melléklet).
Vallalkozo tételesen kimutatta tovabba a 4.sz. melléklet szerinti koltségvetés vonatkozo
miszaki tételeinek elmaraddsat, azt bedrazva is kifejtette, mindésszesen 95.127.658
Forintban kimutatva. Vallalkozé kifejtette tovabba az Uj miszaki tartalmat, és a
hozzakapcsolodd arazott kdltségvetést (4.sz. melléklet) is benyljtotta, amely szintén
95. 127.658 Forint. Az elmaradé m(iszaki tételek és az egyenértekd Uj tételek arazott
Osszege megegyezik, a szerzédéses ar nem valtozik.

2.4 Felek kijelentik, hogy a Szerzédés jelen modositasa sordan nem relevans a Kbt. 141, §(4)
bekezdés cc) pontja méasodik mondata, figyelemmel arra, hogy a szerz6déses ar nem
valtozik.

3. Modosulé rendelkezések

3.1.

3.2.

3.3

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédést a hatalyos jogszabalyok és a
Szerz6déses Megallapodas 8.6. pontja alapjan jelen Szerzédésmoddositas 2.
pontjaban foglaltakra tekintettel az alabbiak szerint maodositjak.

Felek kijelentik, hogy a Szerzédés Farkasréti utca szennyviz csatorna rekonstrukcio
kéltsegeit tartalmazd tételes arazott koltségvetésének helyébe a 4.sz. melléklet
szerinti arazott kéltségvetés lép:

Felek k6zos megegyezéssel megallapodnak abban, hogy a Szerz&désben a Farkasréti
utca - Fels6hatar utca - Lililom utca kdzétti szakaszon a gerincvezetek tekintetében
rogzitett miszaki tartalom és arazott kéltségvetés helyébe az 1.sz. melléklet szerinti
muszaki tartalom és e miszaki tartalomhoz 4.sz. melléklet szerinti arazott koltsegvetés
kerll, melynek megfeleléen kételes Vallalkozd a jelen pont szerinti szakaszon a
csatornarekonstrukciot megvalésitani, tobbletkéltségigény felszamitasa nélkiil.

4. Zaro rendelkezések

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

A Szerz6des jelen médositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
tovabbra is hatalyban maradnak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6désmaédositasban régzitettek a Kbt. 141. §-ban
foglaltaknak megfelelnek.

Felek kijelentik, hogy jelen médositas a Kbt. 141. § (7) bekezdése hatalya ala
tartozik.

A Szerz8dés jelen modositasa a Felek alairasaval lép hatalyba.

v
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4.5. Felekrogzitik, hogy a jelen szerz6désmaddositas altal nem szabalyozott kérdésekben

a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

Fentiek bizonysagaul a szerz6dd felek ezennel jelen szerz8désmédositast, annak
atolvasasa és eértelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét, kells
felhatalmazas alapjan, jovahagyolag 6 eredeti példanyban alairjak.

Kelt: Budadrs, 2019. \ﬁ—OQ . Kelt: ..........., 2019. @:‘FO?)

Mellekletek:

1.

W

5.

sz. melléklet - Vallalkozdé valtoztatasi javaslata és mellékletei, benne PEST — TERV Kft.
(Budadrs, Farkasréti Gt (Felséhatar ut — Liliom u. kozétt) a meglévé DN 300 ac.
szennyvizcsatorna bélelése Process — Phoenix eljarassal targyu kiviteli terv és arazott
koltségvetes

sz. melléklet- Nyertes ajanlat szerinti Egydsszegl ajanlati ar és Farkasréti utca
csatornarekonstrukcio kivitelezési kdltségvetése

sz. melleklet — Mérndk véleménye a Vallalkozo valtoztatasi javaslatarol

sz. melléklet — 2019. aprilis 16. napjan kelt Jegyzékonyv és véglegesen elfogadott
koltsegvetési Osszesitd, benne a Farkasréti utca csatornarekonstrukcié Gj miiszaki
megvaldsitasanak koltségei

sz. melléklet- Nyilatkozat alvallalkozo bejelentése targyaban

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

Kelt: Budaors,
A Megrendeld részérél pénziigyi ellenjegyzé:

oo . KoézmUépitd és Vagyonkezeld Korlatolt
3 : < Felelésségli Tarsasag

J .
J£]:kioStIC,_)

: hér
Leving oAk

Jolgd 06, L.




Ajanlatkéré:

Budaérs Varos Onkormanyzata

KOZBESZERZES|I DOKUMENTUMOK

BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT
SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT

Csatornazas VIIIl. tender 3.0 szennyvizcsatorna
rekonstrukcio kivitelezése

targyu, uniés eljarasi rend szerinti nyilt kozbeszerzési eljarashoz
2. kotet

Szerz6dés

Budaors, 2019.
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1. fejezet

N

. fejezet

w

. fejezet

I

. fejezet
5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet

9. fejezet

Tartalomjegyzék

Szerz6deses megallapodas
Altalanos feltételek

Kllonds feltételek
Biztositékok mintai

Indikator adatlapok mintai
Teljesitesi igazolas minta
Kapcsolattartéi adatlap
Ajanlati nyilatkozat fuggeléke

Egyosszeg( Ajanlati Ar felbontasa
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2. kotet: Szerzddés

1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt - Csatornazas VIII. tender 3.0
- szennyvizcsatorna rekonstrukcié kivitelezése

amely [étrejott egyrészrol

Budaérs Varos Onkorményzata

Székhelye: 2040 Budadrs, Szabadsag Gt 134.
Addszam: 15730105-2-13

Statisztikai szamjel: 15730105-8411-321-13
Torzskdnyvi nyilvantartasi szama: 730105
Képviseli: Wittinghoff Tamas polgarmester

(a tovabbiakban: "Megrendel&”),

masrészrol
Vallalkoz6 neve: Pulzus Plusz KozmUiépits és Vagyonkezeld Korlatolt Felelgsségi
Tarsasag

- Cégjegyzekszam: 01-09-170296

Adoszam: 23370603-2-43

Székhely: 1112 Budapest, Repllétéri Gt 4.
bankszamia: 11795009-20013585-00000G00
Képviseli:Rajncsak David lgyvezatd

Vallalkozé rieve: Adonyi Vagyonkezeld és Ingatlanforgalmazé Korlatolt Felelésség
Tarsasag

Cégjegyzekszam: 01-09-905139

Adoszam: 14468096-2-42

Szeékhely: 1174 Budapest, Ferihegyi Ut 267

bankszamla: 11717009-20199944-00000000

Képviseli: Adonyi Jozsef ligyvezetd

mint kozos ajanlattevék (a tovabbiakban: “Vallalkozdk”), egylittesen Felek kdzott, alulirott
napon és helyen az alabbi feltételeknek megfelelen.

1. Preambulum

1.1, Felek rogzitik, hogy Megrendeld az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban 2018. augusztus
16. napjan S 156-357607 szamon illetve a Kdzbeszerzési Ertesité 2018/159 szamaban
2018. augusztus 17. napjan KE-14499 szamon ajanlati felhivast tett kdzzé .Budapest
Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt - Csatorndzas VIll. tender 3.0 -
szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése” targyban. Megrendels a kdzbeszerzési
eljaras eredményét 2018. december hd 11. napjan kihirdette azzal, hogy a
kdzbeszerzési eljaras nyertesei Véllalkozok.

1.2.

DY

/% (.

e
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1.2

2::

22

2.3.

Ennek megfeleléen a Felek a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. térvény
(tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beldl
Szerzédest kdtnek a jelen Szerzédéses Megallapodas, a FIDIC ,Piros Kényv” (Epitési
munkék szerzédéses feltételei, Megbizd é&ltal megtervezett magas és mélyepitési
munkékhoz, masodik atdolgozott, magyar nyelv(i kiadas 2005. januar) Altalanos
Feltételek és a Kllonds Feltételek (egylttesen: Szerzédés), tovabba a Szerzédéshez
kapcsoldédd, 8.3. pont, valamint a Kbt. 3. § 21. pont szerinti kdzbeszerzési
dokumentumok feltételei szerint.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzédés finanszirozasa az Eurdpai Unid Kohezids
Alapjanak tamogatasaval, valamint a Magyar Allami Koltségvetés és Budadrs Varos
Onkormanyzata sajat forrasabdl térténik, a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program részeként.

A szerzddés targya, a felek kdtelezettségei és nyilatkozatai

Megrendelé megrendeli, Vallalkozdk elvallaljak a Szerzédésben foglaltak szerint a

Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt Csatornazas VIII. tender 3.0

szennyvizcsatorna  rekonstrukcid  kivitelezési  munkdinak a  kdzbeszerzési

dokumentumokban és Vallalkozok ajanlatdban meghatarozott tartalom szerinti

elvégzését hiba- és hianymentesen, a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott

mindségben, oszthatatlan szolgaltatasként (a tovabbiakban: Létesitrény, amely adott

esethen a 2.6 pont szerinti opcionalis miszaki tartaimat is magaban foglalja) amely

szolgaltalas kiterjed az alabbi feladatok elvégzése:

a) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvaldsitashoz (pl. kdzmukivaltasok)
szlikséges tovabbi engedélyek beszerzése,

b) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvegzese,

c) kozmikivaltasi munkak elvégzése,

d) kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Létesitmeny atadasa

e) a helyredllitdisi munkak elvégzése, beleértve a nem tamogatott munkakat is
(nyomvonalas burkolat helyreallitdson fellli burkolat helyreallitasi munkak),

f} avizjogi Uzemeltetési engedély megkéréséhez szilkséges hidnytalan dokumentacid
elkészitése a Kilonds Feltételek 3. cikkely szerinti Mérndk é&ltal igazolva,

g) a megvalosult Létesitményrél széld Megvalosulasi terv illetve dokumentacio
elkészitése,

h) a jotallasi/szavatossagi idészakon beldli hibak kijavitasa,

i) a szerzddés teljesitéséhez szlkséges minden tovabbi, a kdzbeszerzesi
dokumentumokban reszletezett feladat teljesitése.

A felek megallapodasa szerint Vallalkozok kotelesek a Megrendelé altal szolgaltatott
tendertervek alapjan, a Létesitményt szerzddésszerlien, teljes korlen, mdszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirasoknak, hatalyos miszaki
szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a kozbeszerzési dokumentumok tartalmanak, a
meglévd engedélyeknek, a hatdsagi és Uzemeltetdi eldirascknak, valamint a technika
mai allasanak megfeleld mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, a munkavégzéshez és a Létesitmény lzemeltetéséhez szikséges ill.
valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerz8désszerlien teljesiteni.
Véllalkozdk az elébbi, a Létesitmény szerzédésszerli megvalositasara vallalt
kotelezettséglk mellett kifejezett kotelezettséget vallalnak arra, hogy jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeiknek maradektalanul eleget tesznek.

Vallalkozok a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkoznak, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a

=
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24,

2.5

2.6.

Megrendeld aital a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat
sajat feleldsségre — Gsszhangban a Polgari Torvénykdényvrdl szalo 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellendrizték, az azokban
foglalt tényeket, elSirdsokat ismerik. Vallalkozok a Szerzédéses Arat ezen informéaciok
figyelembevetelével, kelléen nagy szakmai tapasztalatukra alapozva és az épitési
helyszin ismeretében Aallapitottdk meg. Véllalkozok a Létesitmény funkcidjanak,
celjainak megfeleld és rendeltetésszer(i hasznalatahoz, a teljes kérl az elSirt minéségi
kovetelmenyeknek megfelelé megjelenési és mindségl megvaldsitashoz, zavartalanul
hasznalhaté allapotahoz szlkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudtdk, és a
miszaki s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vették.

Vallalkozok  kijelentik, hogy vallaldsuk a targyban meghatérozott feladatokra
vonatkozdan teljes korl és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szereplé
feladatok megvaldsitasdhoz és a Létesitménynek a Szerzédésben meghatarozott
muszaki tartalommal térténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

A Szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a mellékleteiben és a kdzbeszerzési dokumentumokban kiilén nincsenek nevesitve, de
a Szerz6dés targyaban megnevezett munkak megvaldsitasahoz, tovabba a Létesitmény
szerzédésszer( kivitelezéséhez és rendeltetésszerli hasznalatdhoz sziikségszeriien
hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem minésiinek.

Megrendeld koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2. pont szerinti uniés tamogatas, ill. a kapcsolddé valamennyi
hazai  tarsfinanszirozasi forrds  szabdlyszerli igénybevételéhez szilkséges
intezkedeseket megtenni. Vallalkozok tudomasul veszik, hogy szamlaiknak kibocsatasa,
ll. 2 SzerzGdes szerinti adatszolgaltatdsaik soran kételesek megfelelni az unids
tamogatas, ill. a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolaséra
vonatkozd specialis unios és hazai jogszabalyoknak.

Vallalkozok a jelen Szerz6déses Megallapodas alairdsaval kijelentik, hogy:

a) atvettek a Szerzédés targyat képezd munka elvégzéséhez szilkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokukban vannak,

b) elolvastak és megértették ezek tartalmat,

c) megkaptak minden altaluk igényelt informaciét és magyarazatot,

d) a Szerzddes kdvetelményei szerint vallaljak a Szerzédés targydban megnevezett
kotelezettsegek szerzédésszerli teljesitését,

e) akozbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozdk a Szerzédésbdl
eredo kotelezettsegeiket szerz6désszerlien teljesiteni tudjak.

Az Egyosszegli Ajanlati Ar Felbontasa cim( 3. kotet opcios tételek tablazatok szerinti
mdszaki tartalom opcionalis mdszaki tartalmat képez (tovabbiakban: opcionalis
miszaki tartalom). Az opciondlis miiszaki tartalom megrendelése esetén annak
ellenértékét az Egydsszegli Ajanlati Ar Felbontdsa cimii 3. kotet opcids tételek
tablazatok szerinti tartalmazzak.

Amennyiben MegrendelS legkésdbb a Szerzédés valamennyi Fél tekintetében torténd
hatélyba lépését kovetd 2 (két) honapon belll értesitést kild Vallalkozdk felé az
opciondlis mUszaki tartalom megrendelésérél, Vallalkozok kotelessé valnak az
ertesitésben megjeldlt opcionalis miszaki tartalmat az elére rogzitett Gsszegen, a

Py
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3.1.

32,

3.3.

Szerzédésben meghatarozott feltételek szerint legkésébb a 4.1 pontban rogzitett
hatariddig elvégezni.

Az opcionalis miszaki tartalom Megrendel6 altali megrendelése és Vallalkozok altal a
Szerzddés részeként torténd teljesitése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
opcié gyakorlasanak mindsil, mely nem vonja maga utan a Szerzédés kétoldalu
modositasat és a Kbt. 141. § (7) szakaszban rogzitett kotelezettséget.

Az opcionalis mUszaki tartalom megrendelése esetében Vallalkozok kotelesek a 3.6
pontban meghatarozott Teljesitési Biztositékot a megrendeléstdl szamitott 5
munkanapon belll az opcionalis miszaki tartalom értékével névelt Gsszegben

Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.
Megrendeld az opcionalis miszaki tartalom teljes mennyiségének igénybevételére nem
vallal kdtelezettséget, ugyanakkor Megrendeld jogosult a Szerzédés valamennyi Fél

tekintetében torténd hatalyba lépést kdvetd 2 (két) honapon bellil az opcionalis miszaki
tartalom eqgy részének vagy egészének megrendelésére, akar tobbszdéri megrendelés

keretében.

Amennyiben Megrendelé érvényesiti az opciondlis miiszaki tartalmat, a Szerzidés
feltételei az opcids mlszaki tartalom megvaldsitasara is vonatkoznak.

A Szerz3déses Ar és fizetési feltételek

Szerzédéses Ar': nettdé 530.031.100 Ft, azaz nettd Otszazharmincmillio-
harmincegyezer-egyszaz forint, amelynek alapja az Egydsszegl Ajanlati Ar.

A mindenkori AFA 8sszegét az altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVII térvény
142. §-a szerint Megrendel§ fizeti meg. A kifizetés pénzneme forint (HUF).

Megrendel az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzédés targyaban megnevezett
feladatok ellenértékének pénzigyi fedezetével. A tamogatas szempontjabdl
elszamolhatd koltség mértékéig a Szerzédéses Arnak 83,180581 %-a EU és
koltségvetési tAmogatasbal, valamint 16,819419 %-a onrészbdl kerll finanszirozasra.

A kdzbeszerzési dokumentumokban szerepld, de nem elszamolhatd mdszaki tartalmat
(pl. nyomvonalas burkolat helyreallitdson felili burkolat helyreallitasok) a Megrendeld
sajat forrasaibdl finanszirozza a Kulénos Feltételek 14.7 alcikkelyében meghatarozottak
szerint. Vallalkozoknak, ill. a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti alvallalkozonak az
elszamolhatd és a nem elszamolhatd koltségeket kilon-kilon kell leszamlaznia.

Vallalkozok kijelentik, hogy a fenti Szerzédéses Ar rogzitett 8sszegi atalanydij, amelyet
a kdzbeszerzési dokumentumokban, kiiléndsen annak 3. kotetében (Egydsszegl
Ajanlati Ar Felbontasa) meghatarozott feltételek mellett, szakmailag felkeszilt

vallalkozdkként kalkulaltak.

Vallalkozok a Szerzddéses Ar fejében teljes korlen (ideértve az esetleg felmerlld
tobbletmunkakat, tovabba azokat a miiszakilag szlikséges munkakat is, amelyek nélkul

' A Szerzédés megkotésekor az Egydsszegl Ajanlati Ar 3sszegével egyezik. Atvezetendd a nyertes ajanlattevd

ajanlat
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381,

a Letesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd) vallalkoznak a Létesitmény
megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzddéses kotelezettségeik teljesitésére.

Vallalkozok kotelesek elvégezni a Szerzédés tartalmat képezé, de a dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a
Letesitmeny rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalésitdsa nem térténhet meg.
A Szerzédes atalanydijas jellegére tekintettel Vallalkozok a tébbletmunka ellenértékének
megteritésére nem jogosultak, a tobbletmunkaval 6sszefliggésben, és a Ptk. 6:245. §
(1) bekezdésében foglaltakkal @sszhangban csak azon felmerilt koltségeiket
érvényesithetik, amely a Szerzédés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd.
A tdbbletmunka koltségeinek érvényesithetéségekor a 2.3. pontban rogzitettek
figyelembevételével kell eljarni.

Vallalkozok kotelesek elvégezni az utdlag megrendelt, kiildnésen tervmodositas miatt
szikségessé vald, pdtmunkanak mindsild munkét is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé. A poétmunka a Szerz6dés alapjat képezé
dokumentacidban nem szerepld kildn megrendelt munkatétel, amely a miszaki
tartalmon felll felmerllé tébbletfeladatok elvégzését takarja.

A Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekdvetkezd arkiilénbdzetet is,
amely a Szerzddés alairasat megel6zéen az ajanlatadasra atadott kézbeszerzési
dokumentumok alapjan kalkulalt beruhazasi dsszkdltség, illetve a kiviteli tervek alapjan
megvaicsitasra kerlld beruhdzas dsszkiltsége kozotti eltérés Osszege, valamint -
amennyiben a Szerzédés eltéréen nem rendelkezik - figyelembe veszi a 3.3.2 pontban
foglaltakikal 6sszhangban a megvaldsitassal kapcsolatos bizonytalansagi tényezdket is.
Vallalkozok tudomasul veszik, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozok szerzédéses
kotelezeltségeihez tartozd Gsszes kdltséget, kiadast, dijat £s hasznot tartalmazza,
figgetlentl azok jellegétél, ideértve a Szerzédés megvaldsitasaval kapcsolatos
barmilyen mivel, szellemi alkotadssal &sszefliggd jogok atruhazasanak ellenértékét is,
beleertve a teljes korl, idSbeli és terlleti korlatozas nélkili kizardlagos, harmadik
szemelynek atengedhetd felhasznalasi, atdolgozasi jogot is, amely kiterjed klléndsen
az atdolgozasra, moédositasra, engedélyeztetésre, tovabbtervezésre, képfelvételen
torténd rogzitésre, szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra térténd masolasra,

publikalasra..

A Szerzédéses Megallapodas 3.1. pontjaban régzitett Szerzédéses Ar magaban foglalja
kllénGsen az alabb megjeldlt feladatokkal kapcsolatos valamennyi kdltséget:

a) Vallalkozéknak a ténylegesen megvaldsult épitményrél elkészitett Megvalosulasi
tervet illetve dokumentaciét kell szolgaltatni. A dokumentaciot, megvaldsulasi tervet
(digitalis * dxf formatumban, EOV vetlleti rendszerben) 1 db CD adathordozén, és
7 pld-t papir formatumban kell késziteni, melybél a miiszaki atadas-atvétel
idépontjat megelézden legalabb 3 nappal 1 példanyt ellendrzésre atadni kételesek
Megrendel6 reszére. Vallalkozdk kotelezik magukat arra, hogy a megvalosulasi
tervet a kiviteli terv alapul vételével készitik el, piros szinnel jeldlik az engedélyezett
kiviteli tervtdl vald eltéréseket. Vallalkozok koételezik magukat arra, hogy a
teljesitéssel barmely mddon érintett kozmlvezetékrél, a megvaldsulasi
dokumentacio részeként, az egységes elektronikus kozmlnyilvantartasra (Un. e-
kdzm() vonatkozo hatalyos jogszabalyoknak mindenben megfeleld adattartalommal

6
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b)

e)

és formatumban adatszolgaltatast (a tovabbiakban: e-kézm( adatszolgaltatas)
készitik és szolgaltatjgk Megrendeldének legkésébb a miszaki atadas-atvétel
lezarasaig. Vallalkozdk szavatolnak azért, hogy az e-kdézmi adatszolgaltatas
adattartalmat és formatumat illetéen is teljes korlen alkalmas az e-kdzmd
adatszolgaltatasra vonatkozd jogszabalyok szerinti adatszolgaltatas teljesitésére.

a szabvanyok, illetve a Megrendel6 &ltal elfogadott mindségbiztositasi
dokumentacié szerinti mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségei,
valamint a szlkséges szakvélemeények, mindségi tandsitvanyok, a Szerz6désben
eldirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségei, illetéleg a kezelési és
karbantartasi utasitasok (6 peldanyban) készitésének kdltségei;

a biztositékok, a szavatossagi és jotallasi kotelezettségek teljesitésének kaltségei;

a kivitelezési munkak idétartamara a szilkséges ideiglenes mellék-létesitmények,
(kerites, ideiglenes kapu, stb.) létesitésének és elbontasénak koltségei, a kdzm(i
dijak, valamint a Vallalkozok felvonulasi terliletének, deponalasi teriiletek koltségei;

a Létesitménnyel érintett terlletek és az azokkal kozvetlenll szomszédos
ingatlanck beruhazas el6tti miszaki allagfelvételének, allagmegdvasanak és a
Vallalkozdk altal ezen terlileteken okozott karok helyredllitaséanak koltségei,
valamint az épitkezés befejezése utani ellenérzé jegyzékonyv felvételének
kdltségei, illetéleg az e kérben esetlegesen felmerlilé jogvitakban a teljes korl jogi
képviselettel és az itélet végrehajtasaval dsszefliggésben felmer(ild koltségek;

a kivitelezési munka megvaldsitashoz szlikséges valamennyi arvonzat (pl. a
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvanulas, a deponalasi terlilet, egyéh dijak,
koltsegek, ideiglenes iétesitmények stb. érieke);

a szikséges beszabalyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint a
kiértékelések, szakvélemények és mibizonylatok koltsége;

a kozmuvekkel vald o6sszekotés / rakotes koltségei, ideértve a kapcsolodd
kdzrnlvekkel dsszefiggd adatszolgaltatasok  pontossagaval  kapcsolatos
kockazatokat;

a munkaterulet &rzése, védése, kdzlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
koltségei;

a Létesitmény teljes kivitelezési idejére  vonatkozé  épités-szerelési
felelésségbiztositas koltségei, ide értve a biztositasi szerzédésekben meghatarozott
onresz 0sszeget;

a 6.17. pont szerinti épites-szerelesi felelésségbiztositas koltségei, ide értve a
biztositasi szerzédésekben meghatarozott énrész dsszegét;

munka-, vagyon-, egészség- és tlzvédelemmel kapcsolatos feladatok koltsegei;
tzembe helyezési/forgalomba helyezési eljarasok koltségei;
szukseges szakfellgyeletek koltségei;

kivitelezéshez  szllkséges esetlegesen még beszerzendé engedélyek,
hozzajarulasok és nyilatkozatok kdltségei, eljarasi dijai, illetékek;
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p) sziikség szerinti tervezéi mlvezetés koltségei;

q) Osszes anyagbeszerzési, szallitasi, deponalasi, lerakdhelyi koltség, valamennyi
eszkdz és berendezés biztositdsanak koltsége, munkaerd kéltsége;

r) a Szerzddés alapjan Osszeallitandd egyéb tervek és dokumentumok el&allitasi
kdltsegei;

s) kornyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizacids terv készitésének koltsége.

3.3.2.Az Altalénos Feltételek 4.12. — elSre nem lathatd helyszini kériilmények — alcikkelye

3.4.

alapjan és/vagy barmely mas jogcimen Vallalkozdk nem érvényesithetnek igényt és nem
jogosultak tobbletkoltség vagy tobbletidé elszamoldsra az alabbi jogcimeken:

a) a pontatlan kézmd adatszolgaltatasbdl, illetve a nyilvantartasban nem szerepld
kdzmivek kivaltasabdl, ebbdl eredd valtoztatasok, amelyek nem jarnak a meglévd
engedélyek modositasaval, illetve (j engedélyek beszerzésével.

b) a Kkivitelezéssel érintett terlleten  taldlt felhagyott kozmlivek, épitési
segédszerkezetek, elbontasa, kivaltasa,

c) a kivitelezéssel érintett terlileten talalt I6szer, robbandanyag hatastalanitasa, illetve
elszallitasa (fémszennyezés mentesités — I6szermentesités),

d) a helyszinen taldlt tényleges talajmechanikai allapotnak a kozbeszerzési
dokumentumokban szerepld adatoktdl vald eltérése,

e) a koOzbeszerzési eljaras tervdokumentdcidja készitésének és a tényleges
kivitelezeési tevekenység megkezdésének idépontja kozotti idészakban az érintett
terlileten bekdvetkezett valtozasokbd! adodd tervmddositasok vagy mennyiségi
valtozasok;

f) a Vallalkozok Utemtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek jévahagyasa
vagy egyeb hatésagi eléiras miatti mddositasa, atiitemezése.

Vallalkozok a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelentik, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockazatokat felmérték és az azokkal Osszefliggé valamennyi
felmerllheté kdzvetlen és kdzvetett koltségre, kiadasra a fenti vallalkozoi dijban
(Szerzédéses Ar) kelld mértékd fedezetet kalkulaltak.

Megrendeld jogosult a Vallalkozokkal szemben fennalld kovetelését Teljesitési
Biztositék felhasznalasaval kiegyenliteni vagy Vallalkozdk részére barmilyen jogcimen
jard Gsszeget a kdvetelessel kapcsolatos jogvita jogerds befejezéséig visszatartani.
Megrendeld Szerzédésen alapulo ellenszolgaltatashol eredé tartozasaval szemben csak
a Vallalkozok altal elismert, egynemd és lejart kdveteléseit szamithatja be Kbt. 135. §
(6) bekezdése szerint.

Vallalkozék a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol
szarmaz6 tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szold 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdésében foglalt
mertekld eldleget igényelhet. Szallitdi elbleg igénybevételekor Vallalkozdk vélasztasa
szerinta 272/2014. Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti biztositékot
- a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan - kételesek nyujtani vagy a 118/A. § (2a)
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3.5.

3.6.

3T

bekezdés b) pontja szerint kételesek eljarni, amely esetben kételesek az eldleg
bekérével egyltt nyilatkozni a lehetséges jogkdvetkezmények tudomasulvételérdl.

Eléleg visszafizetési biztositék a Szerzédés szerinti feltételekkel hivhato le, amennyiben
Vallalkozdk elmulasztottak az eldleg visszafizetését a Szerzddés feltételeinek

megfelelden.

A szallitoi eldleget a 272/2014. Korm. rendelet szerint az elSlegbekérd dokumentum
benyljtasaval Vallalkozok kdzvetlenll az Iranyitd Hatdsagtol igényelhetik Megrendeld
egyidejli értesitése mellett. Megrendeld az értesitéstsl szamitott 5 napon belil jelezi a
szallitoi eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban a szallitoi eléleg-igénylést
Megrendels részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld kételes Vallalkozok altal
megkiildott eldleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon belll zaradékolni és az
Iranyité Hatdsag részére megklldeni.

Megrendeld a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés, a Kbt. 135. § (1)-(6) és (9)
bekezdései, a 322/2015. Korm. rendelet 30-31. § és a 32/A-32/B. §-aiban, valamint a
272/2014. Korm. rendelet 132-132-133. §-ban foglaltak szerint teljesiti. Amennyiben
Vallalkozdk a teljesitéshez alvallalkozo(ka)t vesznek igénybe, Ugy az ellenszolgaltatas
teljesitésére - a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben foglaltaktdl eltéréen - a 322/2015.
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a iranyadd. Vallalkozok altal kibocsatandé szamlara
vonatkozo eléirasokat és a kifizetés rendjét a Kilonds Feltételek tartalmazzak. A
kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek azzal, hogy Vallalkozok a 3.1 pont
szerinti nettd Szerzddéses Ar 20%-anal kisebb &sszegl részszamla benydjtasara nem
jogosultak. Vallalkozok teljesitésiik soran legfeliebb négy részszamlat és egy
végszamlat jogosultak kiallitani. Az eléleget Vallalkozék a szédmlaikban szazalékos
levonasokkal fizetik vissza. A levonast az adott Fizetési Igazolds 6sszegének 60%-ban
kell meghatarozni, tekintettel 272/2014. Korm. rendelet 118/A. § (5a) bekezdéseére.
Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155 §-aban foglalt rendelkezések

szerint késedelmi kamatot fizet.

Vallalkozok a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésével egyidejlleg a Kbt. 134. §
(2) és (4) bekezdés szerint a szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként Teljesitési Biztositékot nydjtanak Megrendeldnek a Kbt. 134. §
(6) bekezdése a) pontjaban foglalt modok valamelyikén. A Teljesitési Biztositek mertéke
a mindenkori Szerzédéses Ar nettd értékének 5 %-a. A Teljesitési Biztositéknak a
Létesitmény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi Igazolas Mémdk altali kiallitasatol
szamitott 30. napig érvényben kell lennie. A Vallalkozdkat terheld meghitsulasi kotbér
igeényét Megrendelé a Teljesitési Biztositék terhére érvényesitheti. A nem okirati
formaban nyUjtott teljesitési biztositék a teljesités idSpontjaban felszabadul, tovabba
amennyiben hataridéig nem toérténik igénybejelentés Megrendeld részérdl, Ggy
Megrendeld a teljesitesi biztositekot felszabaditja.

Vallalkozok a jotallas idGtartamara a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdés szerint a hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Jotallasi biztositékot kételesek
nyGjtani Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok
valamelyikén. Vallalkozoknak a Jotalldsi Biztositékot legkésébb az Atadas-Atvételi
lgazolas kiallitasaval egyidejlileg kell Megrendeld rendelkezésére bocsatani, mértéke a
mindenkori Szerzédéses Ar nettd értékének 5 %-a. A Jotallasi Biztositéknak a jotallasi

9
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3.8.

3.9,

idS lejartat kdvetd 30. napig érvényben kell lennie. A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban Megrendel§ lehetdvé teszi,
hogy a biztositék a Vallalkozoknak a teljesitésért jard utolsé szamla ellenértékbdl
visszatartas Utjan kerlljon biztositasra. A visszatartisra az 6vadék szabdlyait kell
megfeleléen alkalmazni.

A jotallasi id6 teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jétallasi kotelezettséggel érintett részére nézve
megszlnik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék 6sszegének
csokkentesérdl. A nem okirati formaban nyujtott jotallasi biztositék a teljesités
id8pontjaban felszabadul, tovabba amennyiben hataridéig nem torténik igénybejelentés
Megrendeld részérdl, gy Megrendeld a jotallasi biztositékot felszabaditja.

Amennyiben Vallalkozok a Teljesitési és Jotallasi Biztositékot pénziigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzGdes alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kdtelezvénnyel
kivanjak teljesiteni, Ggy a garancia vagy a kételezvény tartalmilag meg kell, hogy
egyezzen a Szerzédés 4. fejezete szerinti garancia - illetve kételezvény - minta
tartalmaval. Megrendeld a garancidkat illetleg kdtelezvényeket elSzetesen
megvizsgalja.

Amennyiben Vallalkozdk a Teljesitési és Jotallasi Biztositékot ovadékként az eldirt
penzisszeg befizetésével, atutaldasaval teljesitk, ugy azt Budadrs Varos
Onkorményzata OTP Bank Budadrsi fiokjanal vezetett 11784009-15390053-06530000
szamu fizetési szamiajara torténd befizetéssel, atutalassal kell teljesiteni.

Meqvaldsitas idStartama. Teljesités hataridé

4.1. A szerzédésszer( kivitelezést legkésébb a szerzddés hatalyba lépését (szerzddés

4.2

alairasanak napja) kdvetéen szamitott 176 naptari napon beliil (, Teljesitési hatarid”)
kotelesek teljesiteni Vallalkozdk azzal, hogy Vallalkozok a szakaszos munkateriilet
atadas tekintetében tudomasul veszik és igazodnak a megrendeli organizaciohoz
figyelemmel arra, hogy az els6 munkaterlllet atadas napja a Kezdési Idépontot
(szerzbdés alairdsanak napja) kévetd 21-dik nap, mig az utolsé munkateriilet atadasra
legkésdbb Kezdési Idépontot (szerz6dés alairasanak napja) kdvetd legkéssbb 56-dik
napon kerul sor.

Ateljesitesi hataridd az opcio érvényesitése esetén is megegyezik a megadott teljesitési
hataridével.

A Ptk. 6:186 (1) bekezdeése alapjan Vallalkozok kételezik magukat, hogy késedelmiik
esetén kotbert fizetnek. A Szerzédés Megallapodas 4.1. pontjaban rogzitett, Teljesitési
hataridé elmulasztasa esetén Vallalkozok naptari naponta a Szerzédés 3.1. pontjaban
meghatarozott netté Szerzédéses Ar 1%-nak megfelelé Gsszegli késedelmi kdtbér
fizetésére kotelesek. A késedelmi kotbér maximuma a 3.1 pont szerinti nettd
Szerzédéses Ar 25 %-a. A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld
a szerzddest felmondhatja, illetve attdl elallhat.
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4.3.

4.4,

4.5.

5.2,

5.5

54

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan Vallalkozok kételezik magukat, hogy amennyiben a
Szerzédes olyan okbdl hitsul meg, amelyért felelések — ide értve kiléndsen a Kiilldnds
Feltetelek 15.2 Alcikkely alapjan torténd Megrendeld altali felmondast — kotbért fizetnek.
A meghitsulasi kotbér mértéke a Szerzédéses Megallapodas 3.1. pont szerinti nettd
Szerzédéses Ar 25 %-a. A meghilsulasi kdtbér 6sszegébe a meghitsulasig terjedd idére
fizetendd késedelmi kotbér osszege beszamit.

A Ptk. 6:151. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel, ha a 4.1 pont szerinti Teljesitési hataridé
lejarta eldtt nyilvanvaléva valik, hogy Vallalkozok a vallalt feladataikat csak olyan
szamottevé késéssel tudjak elvégezni, ami miatt Megrendelének méar nem all érdekében
a teljesités, Megrendeld gyakorolhatja a késedelembdl eredé jogait.

Megrendeld jogosult a kdtbért meghaladd karanak (ideértve a visszatéritends, vagy az
esetleges kesedelmes, meghilsult teljesités miatt elmaradé tAmogatasok megtéritését
is) érvényesitésére minden esetben. A szerz6désnek meg nem felels teljesités
elfogadasa nem jelent lemondast a szerz&désszegéshdl eredd igényekrél.,

Szavatossag, jotallas

Vallalkozdk az érvenyes és hatdlyos jogszabalyok szerint szavatolnak azért, hogy a
Letesitmény, illetve a Szerz6dés szerinti teljesités a teljesités idépontjdban minden
tekintetben megfelel a Szerzédésnek, valamint a hatélyos magyar jogszabalyok
eldirasainak. Megrendeld az ezzel kapcsolatos jogait a hatalyos jogszabalyok,
kilondsen a Létesitmény, kotelezd alkzimasségl idejére vonatkozd el8irasok altal
meghatarozolt iddtartamon belll gyakorolhatja, a teliesités idSpontjatol kezdédden.

Vallalkozék szavatoljak, hogy az anyagok, berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzddés értelmében a Megrendeld részére atadandd dokumentumok (kiléndsen
megvalosulasi tervek, lzemeltetési és karbantartasi kézkdnyvek) tekintetében harmadik
személynek a teljesités idépontjaig és azt kdvetden sem all fenn olyan joga, amely
Megrendeld tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghiusitana.

Vdllalkozok szavatoljak tovabba, hogy a Szerzédéshen meghatarozott feladatainak
teljesitése soran - az altaluk esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalands -
szerz6i joggal, veédjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esd
termekeknek, alkotasoknak a Szerz6dés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi
akadalya nincs, ezek felett kizardlagos szerzéi és/vagy rendelkezési joggal birnak, illetve
azok megalkotasa utan azzal birni fognak, és jogosultak a Szerzédésben vallalt
kotelezettsegek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotasoknak a Szerzédés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolnd vagy megakadalyozna. Vallalkozdk ezen jognyilatkozatuk
leljiességeért és valosagtartalmaért teljes kartéritési felelésséggel tartoznak Ugy
Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatdsagok felé.

Vallalkozdk az 5.1 pont szerinti kételezettségeken felill, ezektdl fliggetlendl, jotallast
vallalnak a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer(i teljesitéséén,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mingségéért
flggetlendl attdl, hogy azokat sajat maguk vagy alvallalkozoik, esetleg egyéb jogszerien
bevont kdzremiikodé alkalmazza. Vallalkozok jotallasi kotelezettsége a teljesitésnek az
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5.5,

5.8.

6.1.

Atadas-atvételi Igazolasban rogzitett idépontjatdl kezdddik. Megrendels az 5.1 és 5.2
pont szerint szavatossagi jogait valasztasatdl fliggéen, egymastodl fiiggetlenil és
egylttesen is gyakorolhatja.

Vallalkozok altal vallalt jotallasi kotelezettség idétartama a Létesitmény egészének
tekintetében 60 honap.

Jotallasi id6 alatti meghibasodds esetén Megrendel6 a Ptk-ban rogzitett
kellékszavatossagi jogokkal élhet, azzal, hogy Vallalkozok kételezettséget vallalnak arra,
hogy a jotalias ideje alatt - a miszaki atadas-atvétel részeként megadott modon - a
hibabejelentésre folyamatos elérhetdséget biztosit, és a Megrendel§ értesitése alapjan
a javitast ésszer(i és belathaté idSn belil, de legkésébb a meghibasodasrol szdlé
értesites beerkezésétdl szamitott 72 6ran belll megkezdik, illetve intézkednek a csere
irant. Vallalkozok a javitast a hiba jellegétdl fliggd lehets legrévidebb, Megrendeld altal
meghatarozott hataridére - figyelemmel a Kiilénds Feltételek 11. Cikkelyében foglaltakra
- befejezik.

A jotéllasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos dsszes kdltség Vallalkozokat terheli,
a jotallas idétartama alatti javitds vagy csere koltségei, a felhasznalt anyagok,
alkatrészek ellenértéke és a munkadij a Szerzédés 3.1. pontidban rogzitett
ellenértekébe  beszamit, azon felll Vallalkozék semmiféle koltségtéritésre,
ellenszolgaltatasra nem jogosultak. A meghibasodott dolognak a kicseréléssel vagy a
kijavitassal erintett részére a kellékszavatossagi igsny eléviildse Gjbél kezdddik. Ezt a

baiyt keil alkalmazni arra az esstre is, ha 2 Kjavitds kdvetkezményeként (j hiba

Jotdliasea feltetel és megkétés nélkiil a mindenkor halalyos magyar jogszabalyok
rendzlkazései alkalmazandok.

Megrandeld jotallasi igénye érvényesitésével kozvetlenill Vallalkozokhoz fordulhat,
Vallalkozok pedig nem hivatkozhatnak arra, hogy résziikre mas hibdsan teijesitett.
Amennyiben Vallalkozok alvallalkozét (kdzremiikddot) vesznek igénybe, ez esetben
kotelesek az alvallalkozéval megkdtendd szerzédésében legaldbb a jelen Szerzdéses
Megallapodasban foglaltakkal egyezé jotallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jotallas idStartama alatt Megrendeld igényli Vallalkozoktdl valamilyen, a
Szerzédes teljesitésével Osszefiiggésben felmerlld hiba kijavitasat, és ezen
kotelezettsegnek Vallalkozok nem vagy nem megfelelden tesznek eleget, akkor
Megrendeld jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni
Vallalkozok koltseégeére, és ebbdl a célbdl a Jotallasi Biztositékot igénybe venni.

Vallalkozok tovabbi ktelezettséqei

Vallalkozdk kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény
kivitelezése keretében mar elkészlilt vagy folyamatban lévé munkakat az idgjaras
hatasaito! (esd, fagy, meleg stb.) megvédjék. A fenti kételezettségeinek elmulasztasabdl
eredd valamennyi kart Vallalkozok haladéktalanul kotelesek sajat kdltségen elharitani.
Felek Kijelentik, hogy az idéjaras (pl. tartds esd, fagy, barmilyen mérték( talajvizszint és
annak ingadozasa stb.) okozta késedelem nem tekintheté olyan kiilsé kériilménynek,

amelynek alapjan a kivitelezési idé meghosszabbodik. Amennyiben a fenti kdriilmények
12
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6.2.

0

6.5.

6.6.

miatt a kivitelezés az eredeti Utemtervhez képest késedelmet szenved, Vallalkozok
kotelesek munkaikat és munkaerd-kapacitasukat oly médon megszervezni, hogy ezen
késedelem az Utemtervben meghatarozott (rész)teljesitési hataridéket ne befolyasolja.

vonatkozasaban Osszelitkozésbe kerlinének.

alol. Ha ilyen eldfordulna, az Vallalkozdk erkdlcsi és anyagi feleléssége.

koltségére elvégeztetni.

mas kozm (gaz, csatorna) hasznalatanak kdltsége Vallalkozdkat terheli.

A kozmu-vetelezesi lehetGséget Vallalkozok sajat koltségikon kotelesek megteremteni.

koézmdnyilvantartasrol szold 324/2013.(VII1.29.) Korm. rendelet eléirdsaira.

@l
{

A Letesitmény kivitelezése soran eldrelathatd jelentésebb forgalmi korlatozasok és
lezarasok miatt Vallalkozok kotelesek fokozottan egylttmikddni a Megrendeld altal
megjelolt kommunikacios kapcsolattartd személlyel vagy szervezettel. E kérben szlkség
esetén Vallalkozék napi rendszerességgel kételesek adatot szolgaltatni az aktualis és
varhatd forgalmi Korlatozasokrdl és lezarasokrdl, valamint azok elérelathato
idétartamarcl. Vallalkozdk a forgalom-szervezési feladatokat ellatd személy vagy
szervezet intézkedéseivel szemben tlrésre koteslezettek. Kotelesek tovabba
egylittmuikodni az érintett szemeélyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az altaluk
végzett munkalatok egyéb nagyberuhdzasok munkalataival a munkaszervezés

Vallalkozok kotelesek sajat koltségikon helyredllitani a Létesitmény kivitelezése soran
az épitési terlileten, a szomszédos éplletekben, kdzterlletben, illetve kdzmivekben
vagy mas alépitményekben altaluk vagy alvallalkozdik vagy kézrem(ikédsik altal okozott
karokat. Véllalkozok mentesitik Megrendel6t barmely, a szerzddéssel 6sszefliggésben
harmadik fél részerdl felmerlld és neki felréhatd igény, kar, koltség, vagy peres eljaras

Vallalkezok a munkavegzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por és egyeb
szennyezidések megszintetésere, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokai kotelesak
betartani. Kotelesek tovibba a munkaterliletekrd! és a csatlakozo idegen terlietekrdl az
épitkezéssel Gnmaga vagy alvallalkozaik altal okozott szennyezddéseket folvamatosan
gltavolitani. Amennyiben Vallalkozok a fenti kitelezettségeit felszolitas ellenére sem
teliesitix, az ebbdl adddo helyredllitasi munkakat Megrendeld jogosult Vallalkoziok

Vaéllalkozok kételesek gondoskodni a felvonuldsi létesitmények létrehozasarol és
elbontasardl, valamint a felvonulasi és épitési teriiletek vagyonvédelmérdl. A felvonulési
terlileteken, anyagnyerd helyeken és anyagleraké helyeken - beleértve a Munkateriiletet
is - keletkezett rongalasokbdl eredé hibak kijavitasa, és az eredeti allapot helyreallitiasa
Véllalkozok feladata, és kéltsége. A beruhdzassal érintett zoldfellletet helyre kell allitani.
A sérllt eés/vagy megsemmisilt gyepfellletek Ujragyepesitése sziikséges. A
kivitelezéshez szlikséges viz és elektromos energia vételezésének, tovabba esetleges

Az epitésszervezeéssel kapcsolatos ¢sszes feladat — ide értve a szlikséges hatdsagi
engedelyeztetési eljarasok lefolytatasat, a létesitést, a bontast, a kdzteriilet-foglalast, az
elkészilt létesitmények Uzembe/forgalomba helyezését, valamint az illetékes
hatdsagokkal térténd folyamatos egylttmiikodést is — Vallalkozok kotelezettsége,
melyeknek koltségeit is maga kotelesek viselni. Vallalkozdk kotelezettsége tovabba a
vizjogi Uzemeltetesi engedély megkéréséhez szilkséges hidnytalan dokumentacié
elkészitése az Uzemeltetd 4ltal igazolva, kiilénds tekintettel az egyseges elektronikus
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6.7,

6.8.

6.9.

©.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Vallalkozok kételesek a Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési  tevékenység
megkezdésétdl annak befejezéseéig a kivitelezés helyszinén a hatélyos jogszabalyok
szerint épitési naplot (e-épitési naplét) vezetni. Megrendeld a jelen Szerzédés
Megallapodas targyat erintd bejegyzesekrél masolatot készithet. Vallalkozok kételesek
tovabba a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen a Kkivitelezési
helyszineken felelds miszaki vezetd(ke)t alkalmazni.

A 6.8. pontban hivatkozott felelés miiszaki vezeté személyét Vallalkozok kizardlag
Megrendel6 eldzetes hozzajaruldsaval - a Kbt 138. § (2) bekezdésben rogzitett
feltéteiek figyelembe vétele mellett - jogosultak megvaltoztatni. A Megrendelé, a Mérnok
es a Vallalkozok kepvisel6i kozotti koordinacid biztositdsara a Felek heti
rendszerességgel kotelesek kooperacios értekezletet (Iranyitd Ertekezletet) tartani,
amelynek kezdeményezeésére Vallalkozok kotelesek. Megrendel6 ezt meghaladdan
jogosult 48 dran belll megtartandd rendkivili kooperacios értekezlet dsszehivasara.

Vallalkozok a Létesitmény kivitelezésének megvaldsitasara lényeges kihatassal bird
(mUszaki megoldas, hataridé stb.) észrevételeirél az épitési napléban torténd
bejegyzésen tulmenden haladéktalanul kételesek levél Gtjan is a Megrendelét és a
Mérndkot azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajékoztatasi kotelezettségének
elmulasztdsabdl eredd karokért Vallalkozdk felelésséggel tartoznak.

Vallalkozok kotelesek a kivitelezés teljes idétartama alatt egy példany komplett, a
Mérnok aital jovahagyott kiviteli tervdokumentaciét (annak valamennyi kiegészitésével
egylft), valamint a Létesitmény megvaldsitasara vonatkozd valamennyi engedélyt és
szakhatdsagi, illetve kozml-hozzajarulast a helyszinen tartani.

Barmely olyan munkat, amely meérést igényel, Vallalkozok kotelesek kilén napléban,
jegyz&kinyvben és rajzi formatumban rdgziteni eltakaras elétt. A méréseknél a
Megrendelé és a Mérndk részére az ellendrzés lehetdségét biztositani kell. A mérési
naplot mind a Vallalkozok képviseldjének, mind pedig Megrendelének és Mérndknek ala
kell imiuk. E napld egy példanyat, kdzvetlenll annak alairasa utan, at kell adni a

Mérnoknek.

Vallalkozok kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét
képezd, valamely épitési helyszin(ek) vagy egységek tekintetében a teljesités a
Megrendeldnek fel nem réhatd okbdl meghidsul, és Megrendeld e kérben eldll a
szerzddestdl, gy a Szerzddeést a meghilsult teljesitési helyszint érinté csokkentett
mUszaki tartalommal, valtozatlan feltételekkel az ajanlataban a meghilsulassal érintett
teljesitési helyszinre vonatkozdan megadott dsszeggel cstkkentett atalanyar ellenében,
a Szerz6désben foglalt valtozatlan feltételekkel teljesitik, a Megrendel6vel szemben
karigényt és/vagy barmilyen egyéb vagyoni igényt nem tamasztanak.

Vallalkozok tudomasul veszik, hogy Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, amennyiben Vallalkozok vagy valamely alvallalkozo, illetve Vallalkozokkal
egyebként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban &llo
szemeély jogellenes elény (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy elutasitott kdvetelés,
pétmunka, tobbletmunka igeny) megszerzése vagy megszerzésének megkisérelése
érdekében kdzvetve vagy kdzvetlendl anyagi vagy egyéb elény vagy jog megszerzését
ajanlja fel vagy helyezi kilatasba Megrendel6nél vagy a Mérndknél (MUszaki Ellenérnél)

munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban allé barmely
14
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17. Vallalkozok kotelezettséget véllalnak arra, hogy az ajanlatukban megnevezett
szakemberek a szerzédes teljes idStartama alatt rendelkeznek az épitett kornyezet
alakitasarol és vedelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. torvény 38/A. § (4) bekezdése szerint

6.18.

személynek. Felek megéllapodnak abban, hogy a Szerzédés Megrendeld aitali azonnali
hatalyu felmondasa eseten Megrendeld jogosult a Szerzddés nem teljesitése esetére
kikotott mellekkotelezettség szerinti jogat gyakorolni, azaz a Teljesitési Biztositék
terhére lehivast eszkdzdlni, a meghilsulas esetére kikotott kotbért érvényesiteni,

kartéritést kovetelni.

esetere kikotott kotbért érvényesiteni, kartéritést kovetelni).

ésf/vagy 3.1 pontjaban régzitett vallalkozdi dij szamara kedvezdbb, elénydsebb méddon
nem kerll meghatarozasra, Megrendeld a Szerz6dés azonnali hatallyal felmondhatja. A
Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondésa esetén Megrendeld jogosult
a Szerzédés nem teljesitése esetére kikdtott meliékkotelezettség szerinti jogat
gyakorolni (Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkdzolni, meghilisulas esetére

kikotott kotbért érvényesiteni, kartéritést kévetelni).

kiadasatol szamitott 30. napig fenn kell tartani.

a névjegyzéket vezetd szerv engedélyével.

egylttm(kodik Megrendeldvel.

Y

Amennyiben Vallalkozok tudomast szereznek arrél, hogy Megrendelénél vagy a
Mérnéknél munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban &llé
barmely szemeély jogellenes elény, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelese érdekében Vallalkozék vagy valamely alvallalkozd,
illetve Vallalkozokkal egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb
jogviszonyban allé személyt kdzvetve vagy kdzvetlenll megkeres vagy egyébként ilyen
tartalmi ajanlatot tesz, Vallalkozdk errél Megrendel6t haladéktalanul kotelesek
értesiteni, mellékelve a rendelkezésre allé bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az
értesités elmulasztasa esetén Megrendelé jogosult felmondési idé kdzbeiktatasa nélkiil
a Szerzédés felmondasara és a Szerz6dés nem teljesitése esetére meghatarozott jogok
ervényesitésére is (Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkdzolni, meghidsulas

Amennyiben Vallalkozok valamely kovetelése elfogadasatdl vagy teljesitésétél (pl.
potmunka,) teszi fliggdvé a Szerz6dés tovabbi teljesitését, illetve a munka ledllitasat,
szerzddés nem vagy nem megfeleld és szerzddés szerinti teljesitését helyezi kilatasba
arra az esetre, ha a Szerz6dés Megallapodas 4.1 pontjaban rogzitett véghataridd

Véllalkozok kotelesek a szerzédéskotés napjatol a Létesitmény kivitelezésére
vonatkozoan teljes kord, legalabb 400.000.000,- Ft/év és 100.000.000,- Ft/karesemény,
merték( épités-szerelési feleldsségbiztositassal rendelkezni, amely magaban foglalja a
szemeély- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési munkalatok soran harmadik
szemelyeknek okozott karok megtéritését is a Kilonds Feltételekben szabalyozott
feltételekkel. A biztositast a Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi Igazolas

Vallalkozok kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Megrendelé Kbt. 142. § (1) bekezdése
szerinti, a szerzddes teljesitésére vonatkozé dokumentaldsi kotelezettsége soran,
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7. A szerzddés nyilvdnossaga

7.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés nyilvanos, tartalma az informacios dnrendelkezési
jogrol és az informéacidszabadsagrol szld 2011. évi CXII. térvény (a tovabbiakban: Info
tv.) alapjan kézérdekl adatnak minésil, igy kiaddsa harmadik személy felé nem
tagadhato meg.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapjan
nyilvanosan megismerhetd, melynek érdekében Megrendelé gondoskodik a szerzédés,
a szerzodésmodositas, illetve a teljesités Kozbeszerzési Adatbazisban torténd
kozzetetelérdl, amennyiben az Adatbazisban vald kozzététel valamely okbdél nem

lehetséges a sajat hanlapjan.

7.2. A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrsl szold 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék vizsgalhatja
az allamndztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzésekst és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érintd szerz6déseket a Megrendelénél, a Megrendeld
neveben vagy kepviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz6d¢ feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerzddeés teljesitéseben kdzrem(kédé valamennyi gazdalkodo

szervezetnél,

7.3. A Felek tudomasui veszik, hogy az Info tv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az, aki az
allamhaziartas valamely alrendszerével pénzigyi, illetve (zleti kapcsolatot létesit,
Kérésre kitsles a jogviszonnyal Osszeflggd és a kozérdekbdl nyilvanos adatokra
vonatkozoan tdjekoztatést adni, valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszkdzok
feinasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzédés lényeges tartalmardl a
tajekoziatas Uzleti titok cimen nem tagadhatd meg.

7.4. Meagrendeld a Szerzddés szerz6desszerl teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy
Véllalkozok a Szerzddés szerinti tevékenységét és projektet referencia anyagaban

feltiintessék. Megrendel6 kételezi magat, hogy Vallalkozok ilyen iranyu kérése esetén
az errs vonatkozo nyilatkozatot, a szoveg eldzetes egyeztetését kovetben Vallalkozok

részere kiallitja,

8. Eayéb rendelkezések

8.1. A Szerzédés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

8.2. A SzerzGdésre a magyar jog az iranyadd. A Szerz6désbél szarmazo jogvitakat a felek
teljesités helye szerint illetékes és hataskorrel rendelkezé birdsag elétt rendezik.

8.3. A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan az alabbi dokumentumok az irdnyaddk, igy egyutt olvasandak
es ertelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén az alabbi sorrendben
elébb allo dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb alldé dokumentum
rendelkezéeseit.

8.3.1. Jelen Szerzédéses Megallapodas

8.3.2. A kozbeszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok

2\
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8.3.3. A kozbeszerzesi dokumentumok 4. kétete (MUszaki leiras)

8.3.4. Kilénds Feltételek

8.3.5.

atdolgozott, magyar nyelvi kiadas 2005. januar)

8.3.6. Az ajanlati felhivas

8.3.7.

azok minden modositasa

8.2.8. Ajanlati nyilatkozat és fliggeléke

8.3.9. Vallalkczok Ajanlata

8.4. A Szerzidés egyes rendelkezései egymassal Osszhangban értelmezenddek, és
amennyiben a Szerzddés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a Szerzédés tobbi

8.5.

o

(9]

8.8.

8.9.

rendelkezését vagy annak beazonosithato részeit.

ervenyasiicse nem zaga ki a tdbbi, illetve a fennmaradd jog érvényesitését.

szarint modosithajak. A szerzddésmdadositast a felek kotelesek irasba foglalini.

=J

szerz6des ertékenek 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzrem(ikddét.

o

FIDIC ,Piros Kényv" Altalanos Feltételek (Epitési munkak szerzédéses feltételei a
Megrendelé altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, masodik

A kozbeszerzesi dokumentumok (kivéve 4. kotet) kdteteinek sorrendjében, valamint

Felsk rogzitik, hogy Megrendeld részér6l a Szerzédésben foglalt barmely jog
késedelmas érvényesitése, illetve érvényesitésnek elmulasztasa nem jelenti a jogok
ervényssitéseérdl vald iemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos

6. Felek tudomdsul veszik, hogy 2 Szezdcésnek 2 felhivasban, illetve a kdzbeszerzési
dokumentumokban és az ajaniatban meghatdrozott részét kizarélag a Kbt 141, §-a

Felek tudomassal birnak rdla, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerz6dést kizardlag
Vallalkozok, valamint a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bemutatott alvéllalkozdk
teliesithetik. Vallalkozok kdzbeszerzési eljards sordn tett Ajanlati Nyilatkozataban
feltlintetett alvallalkozdk bevonasatol csak a Kbt.-ben meghatarozott esetekben tekinthet
el. Megrendeid a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan rogziti, hogy az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Szerzédéses Ar 65%-at, tovabba a
teljesitésben részt vevd alvallalkozdk sem vehetnek igénybe a vellik kdtdtt alvallalkozdi

Vallalkozok a szerzGdés megkotésének iddpontjdban majd - a késSbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzGdés teljesitésének idStartama alatt kételesek
elézetesen Megrendeldnek valamennyi olyan - alvéllalkozdt bejelenteni, amely részt
vesz a szerz6des teljesitésében, és - ha a megelézd kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot meég nem nevezte meg — a bejelentéssel egyltt nyilatkoznia vagy az érintett
alvallalkozd nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all a megeldzé kdzbeszerzési eljarasban eléirt kizard okok hatalya alatt.

Vallalkozok a Kbt. 138. § (2) bekezdesére tekintettel az alkalmassaganak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon
kotelesek igénybe venni, valamint kételesek a teljesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettlk akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulds,

Q/‘
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8.11.

egyestlés, szétvalas Gtjan tértént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozdk e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelelnek azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozdk a

kozbeszerzesi eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egytt feleltek meg.

A Vallalkozék a Szerzédés teljesitése soran az alabbi szakemberek rendelkezésre

allasat biztositjak:

(a) 1 f6 vizgazdalkodasi épitmények kivitelezésére vonatkozo felelés miszaki vezetd

szakember megnevezése: Mali LaszI6 (13-58361)

aki rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl széld 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet mellékletében
meghatarozott MV-VZ kédjell vagy azzal egyenértékli felelds miiszaki vezetdi

jegosultsaggal,

(b) 1 f& kozlekedési épitmények kivitelezésére vonatkozo felelés mliszaki vezetd

szakember megnevezése: Barna LaszI6 (10-02147)

aki rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szdlo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet mellékletében
meghatarozott MV-KE kddjeli vagy azzal egyenartéki felelés miszaki vezetdi

jogosultsaggal.

8.10. Vallalkozdk kijelentik, hogy:

a) nem fizetnek, illetve szdmolnak el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) nontja ka)- kb) alpontja szerinfi
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek

Vallalkozok addkoteles jovedelmének cstkkent2sére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetiiket
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszik és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti

Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesitik.

szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Szerzddés megkotéset kdvetden jut tudomasara, hogy Vallalkozok tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zari a

kbzbeszerzési eljarasbdl;

b) Vallalkozokban koézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjaban meghatarozott feltétel;

c) Vallalkozok kézvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szereznek valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha szlkseges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Megrendeld kételes a Szerzddést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attol
elalini, ha a Szerzédés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy Vallalkozok
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Szerzédést felmondasi idé
kozbeiktatasa nélkll felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstdl
elallhat, ha:

d) feltetlendl sziikséges a Szerzédés olyan lényeges médosifésa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e) Vallalkozék nem biztositjak a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkozdkként szerzddé fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

fy az EUMSZ 258. cikke alapjan a kOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerzddés nem semmis.

A fentiekben irtak szerinti felmondas esetén Vallalkozok a szerzédés megszlinése elbtt
mar teljesitett szolgéltatas szerzédésszerl pénzbeli ellenértekére jogosultak.

A kilféldi adoilletéségli Vallalkozok a szerz8déshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolnak, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatdsag kézvetlendl
beszerezhet Vallalkozdkra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkll.

Atlathatosag: Vallalkozok a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3.
§. (1) bekezdés 1. pontja alapjan, feleldsségik teljes tudataban kijelentik, hogy a
vonatkoz6 jogszabdlyokat megismerték, amelyek alapjan tarsasaguk atlathato
szervezetnek mindsil. Tudomasul veszik, hogy a nyilatkozatukban foglaltak valtozasa
esetén, illetve, ha az atlathatdsagi feltételeknek vald megfelelésége megsziinik, arrdl
Megrendelét haladéktalanul, irdsban tajékoztatni kotelesek. Tudomasul veszik tovabba,
hogy ha az atlathatésaggal kapcsolatban valdtlan tartalmu nyilatkozatot tettek, vagy az
atlathatosag feltételei jelen szerzédés hatalya alatt megszlinnek, Megrendel6 jelen
szerzGdést azonnali hatallyal felmondja, vagy — ha a szerzdés teljesitésére meg nem
kerUlt sor a szerzddéstdl elall.

Vallalkozok az atlathatdésagra vonatkozo nyilatkozatot jelen szerzédés alairasa napjan
nyilvantartasba vétel céljabol Megrendeld részére benyujtjak.

Szerzédé Felek megallapodnak, hogy Megrendelé az atlathatdésagra vonatkozo
nyilatkozatot a szerzédés alairasatél szamitott 5 évig jogosult ellenérzés celjabol kezelni.

Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotésére képviselSik megfeleld felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabba részikrél a Szerzédés alairdsa nem eredményezi mas egyeb
szerz&dés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozdk kijelentik és szavatolnak
tovabba, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen miikodé gazdasagi tarsasag,
elleniik cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras, hivatalbdli torlési vagy

19
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vagyonrendezési eljaras nincs folyamatban. A szerzddés annak mindkét fel altal tortend
alairasanak napjan lep hatalyba.

8.17. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben az altaluk a 8. fejezetben megjelolt
kapcsolattartok személyében, adataiban, elérhetéségében valtozas alina be, Ugy errdl -
a szerz6dés madositasa nélkiil - kitelesek szerz6dd partnereiket a valtozastdl szamitott
15 napon beliil irasban, tértivevényes levél formajaban értesiteni. Felek a valtozasrol
szold értesitést a Szerzédéssel egyltt, ahhoz csatolva kezelik.

8.18. A jelen Szerz6déses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
,Piros Kényv” Altalénos Feltételekben (Epitési munkak szerzédéses feltételei a Megbizd
altal megtervezett magas- és mélyépitési munkékhoz, masodik atdolgozott, magyar
nyelvii kiadas 2005. januar) és a Kilénds Feltételekben (3. fejezet) meghatarozott
kifejezésekkel. A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben
a kdzbeszerzési eljaras meginditasakor hatalyos Kbt., a 322/2015. Korm. rendelet, a Ptk.
és az egyéb vonatkozo jogszabalyok az iranyadok.

8.19. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a kivitelezes,
atadas-atvétel id6szakaban kételesek egyiittm(ikadni a mindenkori lizemeltet6vel.

8.20. Fentiek bizonysagaul Felek jelen megallapodédst — annak elolvasasat és értelmezését
kdvetden — mint akaratukkal mindenben egyezét jognyilatkozat tételre jogosult
képviseldjik L'thén jovahagyolag alairtak.

ONKORPJ'@N1’7ATMEGQENDELO VALLALKOZOK:

Aldirta és ‘rap eua.:tehn . Alairta és lepecsételte; e

Wittinghoff Tamas
polgarmester {_

l/\‘\ Budabrs Véros Onkormanyzata

Vallalkozé neve: Adonyl Vagyonkezeld Kft.

Kelt: Budadrs, 2019.januar 31.
Kelt: 2019.januar 31.

Megrendeld részérél pénzigyi ellenjegyzd

RN &



E] AJANIAT AZONOSITO ADATAI

Unios, Nyilt eljaras - EKR000152932018/1637
(E50 - Birdlati szakasz)
A60 - Ajanlat biralat alatt szakasz

Kozbeszarzes targya: BKISZ VIII tender 3.0 kivitelezés

Felolvasdélap

Ajanlattevé adatai

. Pulzus Plusz K6zmiiépitd és Vagyonkezeld Korldtolt Feleldsségu Tarsasdg

Székhely irdnyitészam 1112
Varos Budapest
Cim Rephlateri Uc 4
Kl Gazaen 23270603213
Felolvasolap
Szerzédesas Ar (az 530051 100
Egyosszegd ajanlati Arnak a
Szerzédes feltételei szerint
megrendelt opciondlis
muszaki tartalom osszegevel
novelt 0sszege) nettd Ft

37

Az ajanlati felhivds M/2) a)
pontjdban szerepld és a
teljesitésbe bevonni kivant
szakember alkalmassagi
minimumkovetelményeken (
36 honap) feluli tobblet
szakmai tapasztalata -
Tobblet szakmai tapasztalat (
hénap)

Az ajanlati felhivas M/2) b) =

pontjaban szerepld és a
teljesitésbe bevonni kivant
szakember alkalmassdgi
minimumkovetelményeken (
36 honap) felili tobblet
szakmai tapasztalata -
Tobblet szakmai tapasztalat (
honap)

EKR000152932018/1637 @



)

Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt - Csatorndzas VIII. tender 3.0 -

szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése
2. kotet: Szerzédés

8, FEJEZET

Egydsszeg(l Ajanlati Ar felbontasa



BKISZ ajanlati ar felbontasa

00 Kozponti koltségek: 5895 200

01 Auchan dtemel§ csatorna rekonstrukcié: 78 250 000

02 Temesvari utca csatorna rekonstrukcid: 60 628 400

03 Farkasréti utca szennyvizcsatorna rekonstrukcio: 191 226 400

alap miszaki

tartalom Egydsszegli Ajanlati Artnettd Ft 336 000 000
00 Kozponti kbltségek: 4 604 800
01 Hold utca 7411500
02 4529 HRSZ 21201 000
03 Alséhatar utca 86 486 400
04 (szibarack utca 74327 400

szerzidés

alidirasat

kiveto 2

hénapon beliil 3

lehivhaté Opcids Mdszaki Tartalom Ara*nettd Ft 194031100

m L
‘ ilmn# O




BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE
BUDABORSI CSATORNA REKONSTRUKCIOK
VIII. TENDER 3.0 - 3. KOTET
3/2. EGYOS52EGU AJANLATI AR FELBONTASA

Egydsszegl Ajanlati Ar Felbontasa

Az Egyosszeg( Ajdnlati Arat, illetve az ar részletezését a megadott tablazati formaban, valamennyi feladatra dsszesitve kérjik

szarepeltetni!

Alulirott/alulirottak, Hajnal Karoly, mint a Pulzus Plusz Kézm(iépit$ és Vagyonkezeld Kft, (1112 Budapest, RepUlétéri Gt 4.) és az
Adonyi Vagyonkezeld Kft, (1174 Budapest, Ferihegyi Ut 267.) koz0s ajanlattevék meghatalmazott képviseldje tarsasag (tarsasag
megnevezése, cime) nevében az aldbbi nyilatkozatot teszem/tesszik’

Teriilet, fécsoport megnevezés Osszeg (nettd Forint)

00 Kozponti kéltségek:

01 Auchan dtemeld csatorna rekonstrukcio:

02 Temesvari utca csatorna rekonstrukcio:

03 Farkasréti utca szennyvizcsatorna rekonstrukcid:

10 500 000 Ft
78 250 000 Ft
60 628 400 Ft
191226 400 Ft

Egydsszegli Ajanlati Ar? 340 604 800 Ft

Opciés Mdszaki Tartalom Aral 189 426 300 Ft

SzerzGdéses Ar 530 031 100 Ft

(Egytsszegdd Ajanlati Ar és az Opcids Mszaki Tartalom Gsszege,
atvezatendd az Ajénlati adatlapra/Felolvasolapra)

—

égszer( alairds a kotelezettség-vdllalasra jogosult/
jogosultak, vagy aldirds a meghatalmazott/
meghatalmazottak részérdl)*

1 K3z6s ajdniattatei esetdn a nyilatkozatot a kdzos ajanlattevik nevében kell megtenni,
2 Az opcids miszaki tartalom nélkili alap tevékenység dra, 00-03 sorok dsszege

3 Az EGYOSSZEGU AJANLATI AR RESZLETEZESE opcids miiszaki tartalom tabidzat dsszege
4 Kdzés ajanlattétal asetén - a kozds ajaniattétali megillapoddsban foglalt meghatalmazas tartalmatdl fuggden - elegendd a képviseletra jogosult

tagnak ezt a nyilatkozatot aldirnia.
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1. sz. melléklet

Vagyonkataszter és térinformatikai rendszerbe valé adatszolgaltatdshoz adattartalom

Vagyonkataszter az aldbbiak szerint:

Az elektronikus adathordozén a megvaldsult mivel kapcsolatban a vizikézmivek vagyonértékelésének
szabdlyairdl és a vizikzmd-szolgdltatok dital kézérdekbél kbzzéteends adatokrdl sz616 24/2013. (v.29.)
NFM  rendeletben foglalt médszertannak megfeleld adattartalommal is kell adatszolgaltatast
teljesiteni. A megvaldsult mdivel kapcsolatban &tadott adatoknak alkalmasnak kell lenni az
Ingatlanvagyon ~ kataszterben vald rdgzitésre, oly mdédon, hogy az egyes objektumok helyrajzi
szamonként — értékkel - beazonosithatéak legyenek, az &nkormdnyzatok tulajdondban Iévé
ingatlanvagyon nyilvdntartdsi és adatszolgdltatdsi rendjérdl szél6 147/1992. (X1. 6.) Korm. rendeletben
rogzitett nyilvdntartdsi kotelezettség teljesitéséhez, az e rendelet 1. szémd melléklete szerinti

adatszolgaltatisnak megfelelden;



Csapadékviz (felszini viz-) elvezetés leadandé adatok formatumanak leirasa,

amely magaban foglalja a 2018.03.21-én érvényben 1év3, e-kdzml rendszer
adatszolgaltatasanak miiszaki kovetelményeit, tovabba a Budaérsi Polgarmesteri

Hivatal altal kért kiegészité szakagi adatokat.

Vonatkozd jogszabaly: az egyseges elektronikus kdzminyilvantartasrél szolé
324/2013. (VIil. 29.) Korm. rendelet — tovabbiakban e-kézmyi rendelet.

Leadando fajl formatumok:

SHP formatum:

DWG formatum, 2010. évi AutoCAD verzidra visszamentve;

Leadandé fajlokra vonatkozo részletes leiras

SHP formétum: e-kdzm(i rendelet 2. mellékletében szerepld objektum
tipusonként 1 db fajl, a rendelet altal eldirt adatstruktaraban, kiegészitve a
Budadrsi Polgarmesteri Hivatal altal kért adatokkal. Az e-kézm( rendelet
2018.03.21-én hatalyos adatstruktirdjat, valamint a kiegészitésként kért
adatokat a mellékelt
csapadék_térinformatikai_adatmeghatarozés20180326.xls fajl tartalmazza;

A mellékelt tablazat,

csavaderk_terinformatikai_adatmeghatirozas20180326.x/s ertelmezése:
a mellékelt Excel fajlban az egyes Lap-ok jeldlik a rajzban kialakitani
szlkségas objektum tipusokat (azaz SHP fajlokat)
o Objektum tipusok:

Vezetékek — beadandd SHP f4jl: vonal geometriaju,
elnevezese: vezetekek_(felmérés neve) (felmérés
datuma).shp

Csdateresz — beadandd SHP f3jl: vonal geometriaju,
elnevezése: csoateresz_(felmérés neve) (felmérés
datuma).shp

Arok — beadand$ SHP fajl: vonal geometriaju, elnevezése:
arok_(felmérés neve) (felmérés datuma).shp

Mdtargy — beadandd SHP f4jl: pont geometriaju, elnevezése:
mutargy_(felmérés neve) (felmérés datuma).shp

»Egyéb” — A munkalapokon nem szerepld egyéb
objektumtipusok attribltum adatait az e-kdzmii rendelet
szerint kell régziteni. Itt az elnevezést is az e-kdzmd rendelet
alapjan kell megadni.

e A SHP formatumd fajlok tablazataihoz szlkséges oszlopneveknek
azonosnak kell lennitik a mellékelt
Csapadek_terinformatikai_adatmeghatarozas201 80326.xIs fajl ,Oszlopnév"
oszlopban felsoroltakkal. A réviditett oszlopnevek értelmézését az é'ikég(_rp"ﬂ

il
T
e .

W.“l.,‘_

-y S
i,

.

1

T

)



ill.  Aleadando rajzok geometriajara vonatkozé elgiras

A vonalas geometridju adatok (pl. vezetékek, arkok, stb.) szerkesztése soran
a DWG rajzon a természetbeni allapotot kell feltintetni az 1_1 vezeték szakagi
es a 2_1 arok foliakon. (A vezeték vonalak bizonyos esetekben nem érik el a
mitargyak beszlrasi pontjat, emiatt a vonalakat nem kell tovabbhuzni, vagy
Osszekotni.). A vezetékek és az arkok nyomvonalait a felmérés egeszére
nézve egymashoz csatlakozd vonalszakaszok megrajzolasaval kell [étrehozni
az 1_2 vezeték e-kdzm(i (a vezeték nyomvonalat tartalmazo) és a 2_2 arok
nyomvenal  foligkon. Az 4rkok esetében nyomvonalakat az arok
tengelyvonalaban kell szerkeszteni.

A mdtargyak pontszer( megjelenitése kizarolag a SHP fajlok elSirasa, a DWG
fajlban a tovabbiakban is a helyszinrajz szerinti vonalas szerkesztést kérjlk,
minden esetben egy-egy beszlrasi ponttal kiegészitve. A beszlrasi pont a
vonalas elemek (akar vetitatt) metszéspontjaban, vagy geometriai, vagy
sulypontjaban, vagy ha ilyen nincs, akkor azoktal egyenld tavolsagra legyen.

Jelen térinformatikai miszaki eldirast minden esetben a felszini vizelvezetési szakag
eldirasaival egyltt kel értelmezni.
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- e U [ e VRS | 4 ok LE g Kitdlté H
|Oszlopnév Adat régzités oka |Adattipus Adat megnevezése
[ﬂ} tdrinformatikai azonasito |rendszer (3} szoftver

D'WG dllomany grafikus adatfoiiaja,
laver s2akdgi nyilvantartasi adat CHAR (254) ahonnan az adat drkazert Villalkozd
[o_azon [2-kdzmi rendelet elgiras |e-ksumirand. |0 oK
[M ADATNEY [e-k6zm rendeiet elgir3s [E—kézmﬂ rend. |valtozd Villalkozo ]
[\A SZOLG [2-kazmid rendelat algiras |e-ksrmirend. [Budaérs Varos Onkarmdanyzata Villalkozos
vdltozd, de egy projektan belil
Wl _LETDATUM L-ku’zmd rende'at eldirds g-kdrmi rend. azonos Yillalkgd
az adatforras{megwaldsulisi terv)
M_VONDATURM  |a-kdzmd rendelat ol3irds a-kdzmd rend. szdvegmezdiében szarepld datum | Villalkazg
[M MA e-1dzmu rendelat aldirds #-kdzmii rand vditozg Vallalkozo
]m ADATEMOD  |e-kozmiirandelat elgiras e-kdzmirend.  |valtozd \llalkozo
[M _SZINT 2-kdzmd randalet 2idiris a-kdzmd rend.  |vditozs Villalkozd
IMJIETULET a-kaamii rendealat eldirds a-kozmi rend. 1 Villalkozo
I:\ HASZSZUN 2-kdzmd rendzlet aldiras e-kézmd rend.  |valtozg Villalkozo
IiLTERV 2-kdzmi rendelzt eldirds 2-kozmud rend.  |valtazd Villalkozo
[A_MEGSZDAT le—kozmu’ rendelet aldirds e-kdzmd rend.  |vaitozd Villalkozo
A _UZEMNEY {2 -kozmil randalet 2idic3s e-kazmu rend. Budadrs Varas Onkarmanyzata Villalkozd
A_UZEMASZ 2-kazmd rendelat 2l5irds e-kazmd rend.  115730105-2-13 Vallalkozg
A UZEMTIP 2-kozmd rendelet 2idiras a-kdzmi rend. 2 |Villalkozd
A_TULNEV] 2-karmii rendalet 2igiras e-kozmurend.  |Budadrs Viros Onkarmanyzata |vallalkozo
A_TULNEV2 2-<3zmu randelet 2(dirds a-kgzmii rend. -
A _TULNEV3 2-k3zmij randelet eldiras a-kozmdrend. |- -
[A_TuNEws 2-kdzmii rendelet algiris 2-kazmii rend.
A_TULNEYS a-kdzmii randalet 2lgiras 2-kozmd rend. |- -
A_TULASZ1 g-kdzmu randalet aidiras e-kdzmi rend.  |15730105-2-13 [Villalkozd
A_TULASZ2 [a-ka2mid rendelet eiirds e-kozmdrend. |- |«
A_TULASZ3 [a-kozmd rendzlet 2lgirds a-kézmiirend. |- -
A_TULASZ4 |2-kozmil rendelet eldiras a-kozmd rend. |- B
A_TULASZS |2-kozmii rendalet aldiris akazmdrend. |- |-
A_TULTIPL |e-kozmd rendalat eldirds 2-kdzmu rend. 2 Vailalkozg
A _TULTIP2 2-kozmi rendalet eldiras 2-kdzmd rend. |- |-
A _TULTIP3 e-kazmu rendelst eldiras a-kdzmd rend. - |- |
A_TULTIP4 2-knzmd rendelet eldiras 2kdrmirend. |- - |
A_TULTIPS a-<ozmu randalet algiras 2-xozmd rend. |- - |
A_TULHL a-z02mu rendelet aldiras 2-kozmd rend. 100 Malalkozo |
A_TULH2 2-%dzm randzlet eldiris 2-kozmirend, |- [« 1
A_TULHZ 2-kpzmd rendelet eldiras 2-kdzmu rend. |- - -
A_TULHY 2-kcami rendeler eldir s a-koernii rend. |- |- )
A_TULHS 2-kozmd randelet algiris 2kormdrend. |- |-
|A_ENGMEV1 [2kazmd randalet eldiras 2-kdzmirend.  |Budadrs Viros Cnkormanyzata  |Vallaikozo

[A_ENGNEV2 |a-kazmu rendalet eldiras a-kdzmirend. |- A
A_ENGMNEY3 |2-k5zmy rendeiet aldiris akdmilrend. |-

A_ENGNEYA 2-kdzmu rendelet eldirds 2-kdzmdrend. |- -

A_ENGMEYS 2-kozmu rendeler elgirds 2-kdzmd rend. |- -

A_ENGASZ! 2-kozmi rendelet efdiras 2-kazmd rand.  |15730105-2-13 YValialkozd

A_ENGASZ2 2-kozmd rendelet eldiras a-kézmdrend. |- e

A_ENGASZ3 2-kazmu rendelet elgirds 2-kdzmi rend - -

A_ENGASZH 2-k¢zmu rendelat eldirds e-xgzmirend. |- -

A_ENGASZS 2-kézmd rendelet eldiras a-kdzmd rend. |- -

A _KEZDMAG 2-kgzmd rendelet eldirds 2-kdimd rend.  |valtozo Vallaikozo

A_VEGNMAG 2-kgzmi rendelet eldiras a-xgzmidrend.  |valtozo Vallalkozo

A_VEZHOSSZ 2-xczmu rendelet aldirds e-xdzmirend.  |viltozo ‘allalkozs vezetekhassz (m)

M _SZALLKOZ 2-kézmd rendelet eidiras #-kdam rend. 3 Yallalkozg

W _HALOFUNK 2-¢61md rendelet eldirds 2-ko:md rend.  |viltozo Villalkozd

YV _SIALLMOD 2-tdzmd rendelar elgirds 2-kdzmd rend. 1 Yallalkozd

Y _AMYAG 2-tdzmd rendelet algirds e-kdemirend.  |valtoo Villalkozd

M _ALAK 2-<0zmil rendelat aldirds e-kormii rend.  |viltozg Vallalkozo

v _VIZSZ 2-«drmu rendalet eldiras e-kdzmdrend. |viditazd Vallalkoz3 vizszintes kiterjedés (cm)

Y _FUGG 2-k¢xmu rendelet aldiras a-kozmu rend viltozg Vallalkoza fuggdleses kitarjedés (em)
L faim_nev s23kig nyilvantartasi adat CHAR (254) valtoz, az OK adja meg Vallalkoza 1. Felmeéras neve

2 falm _ney s2akigi nyilvantartdsi adat CHAR (254) wiltn:s, az OK adja meg Vvallaikozo 2. Feimdras neye

3_feim nev s2akdgl nyilvantartdsi adat CHAR (254) vditozs, az OK adja meg Vallalkozo 3. Felmérss neyve

anyag szakigi nyilvantartdsi adat CHAR (100) vaitozo Vallalkozo Vezeték anyaga

ases s23kagi nyilvantartasi adat NUMERIC (12.2) |valtozd Villalkazd A vezetakszakas? asése %a

Digitalis tervtdri nyilvantartasi
szakagr nyilvdntartdsi adat NUMERIC (12.2) |véltozd 0K sorszam.
Az adattabla eldallita
sz3kdgi nyilvartartdsi adat CHAR (254) valtard Villalkozo megnevezése({cdg/szemely)

1. oldal
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’ . ; S 3 - KitoItd ok
Oszlopnév Adat régzités oka Adattipus ~ '|Adat megnevezése |Megjegyzés ]|
{7iD [térinfarmatikai azonositg rendszer 1D s2oftvar |
DWG allomany grafikus adatfaiija,
layar szakag! nyilvintartasi adar CHAR (254) anonnan az adat srkezatt Villalkozs
0_AZDN |2-kemii rardeler algirs 2-kdemd rand. 1D [oK
M_ADATNEY |e-kszmii randelet eldiras a-kdamdrend.  |viitozd | Vallalkozo
M_SZ0LG |a-kdzm rendelet 2l8irds 2kozmirend.  [Budadrs Viros Onkormanyzata | vallalkozo
v3ltozd, de egy projekten belil
M_LETDATUM 2-kozmi rendslet eldirds a-kdzmd rend azonos Yallalkozd
az acaferras(megvalcsulasi 'ery)
M_VONDATUM  |a-kdzmil rendalat eldiris e-kdzmidrand.  |320vegmezieten szererid datum Vallalkozd
fM MA 2-kozmi rendelat elgirds e-kdzmd rand valtozd Villalkozs
l\A ADATEMOD _ |2-kgzmi randelet eldiris a-kozmi rend.  |valtozo Villalkozo
[.\I SZINT 2-kdzmii rendalet algiris [e-kdzmiirand. | 73i7225 Villalkaza
{M METULET 2-kdzmd rendelet 2ldiris ﬁe-k:}zmu‘ rend 1 Viilalkoz3
A HASZSZUN 2-kozmi rendeler 2ldiris a-kormirend,  |vaitozo Villalkoza
A_TERY 2-kdzmi rendalat aldiras e-kozmd rand wiltozd Vallalkozd
A_MEGSZDAT 2-k3zmu rendeiat aldiras ekozmiirend.  |valtozo Villaikozo
|A_UZEMNEY I-:-k:‘:zmﬁ randalat 2idiris 2-kdzmd rend.  [Budadrs Varos Onkarmanyzata Vallalkgza
[A_UZEMASZ [e-kazmu randalet 2ldirds e-kozmi rend.  |15730105-2-13 Vallalkoza
IiLUZEMTiP [a-kszmi rendeler algiras 2-kazmd rend. 2 Vailalkozé
A _TULNEVL [-:‘kamu' randalet elgirds 2-kozmdrend.  |Budadrs Viras Onkarmanyzata Wallalkozo
A_TULNEYV2 [2-kozmd randelar aldirds a-kozmirend. |- -
A TULNEV3 2-kdzmil randalat aldiras 2-kdzmirend. |- -
A_TULNEVY |2-koemui rendelet eldirds a-kdzmdrend. |- -
A_TULNEYS la-kozmd rendelat eldiras a-kdzmirend. |- -
A _TULASZ1 |2-kozmi randelet eldiras 2-kdzmdrend.  |15730105-2-13 Wiilalkozo
A_TLLASZ2 |e-kazmui randelat aldiras a-kozmirend. |- -
A _TULASZ3 |e-kdzmii rendelat aidiras a-kézmdrend. |- -
A_TULASZd le~x32mui rende at algiras e-kdzmirend. |- s
A TULASZ [2-kézmi rendelet 2lgiras [o-kszmiirend._ |- =
A_TULTIPL [2-kozmii rendelat 2i5iras 2-dzm rend. 2 Vallalkaz
A_TULTIP2 2-xazmid rendalet 2ldiras e-kdzmd rand.
A_TULTIP3 ko rendalat aldiras 2-kdzmu rend - 5
A _TULTIP3 2-kdzmd rendelat 2ldirds o-kdzmirand. |- -
A_TULTIPS 2«52 m i rendalet aldiras e-kazmd rand. -
ULH1L |2-wdzmi randelet aldiris |2 kozmu rand 100 - Villzlkaza
l-t ULH2 F= dimdrandelar 2 |e—kczmu’ rand. - -
A_TULH3 l e-kazmirend. |- -
A _TULHA [3:432m0 randelet aldiras ekozmirend. |- 5 -
A TULHS [= <azoui randalat 2lGiras e-kozmiirand, |- |-
A_ENGhEYL [o-ormi rancelat elgiras 2-kdemd rend.  |Budadrs Viras Onkormanyzata [Villaikoza !
A _ENGNEY2 “[aRazmi rend 2t eigirds ekozmidrend. |- |- |
A _EMGNZV3 la-ksrmu randalet aldicds a-kozmd rend. |- |- |
A_ENGMEV4 2 krmd randalet eidiras 2-kormirend. |- 1o
A_ENGNEYS a2k a2mu randeler aigiraz akgrmijrand. |- I-
A_ENGASZL 2-kozmui randelet aidiris 2-kdzmii rend 15730105-2-13 |Vallaikozs
A ENGASZ2 a-xozmu randalat 2/dirds 2-kdzmd rend. |- |-
A_ENGA3Z3 2-kozmu randelat aidiras a-kdzmi rend. |- |-
A_ENGASZY e-kszmd randelet aldirds a-xdzmdrend. |- -
A_ENGASZS |e-kozmi rendalat aidicis 2-kdrmi rend. |- -
ANYAG e-kozmu randelat aldiras 2-kozmud rand viltozo Yalialkozd
ALAK =-kozmu rendeiat aldiras a-kdzmd rand.  |vaitozs Vallaikoza
WKITZR) a-kazmd rendelat 2ldiris a-xdzmi rend.  |vaitozd ‘allalkaza cm-ben megadva
HKITER) 2-xozmi randelst 2idiras 2-kazmd rend.  |vdltozg Vallalkozo cm-ben megadva
1 faim_neyv szakdgi nvilvantartisi adat CHAR (254) valtozd, 2z 0¥ 3dia mag Vallalkozg L. Felméras neva
2 _felm_nay s23kagi nyilvantartas adat CHAR (254) vaitezd, az O adja meg Vailaikoza 2. Felmérés neus
523kaai nvilvantartasi adat CHAR [254) ‘alicrs, 3z OK adja mag Vallalkozo 3. Felmerés neve
<erd_mag s2akdgi nvilvantartasi adat NUMERIC(12.2) |vditozo Vallalkaza ke2dd magassag {m3t)
veg_mag s2akdzgi nyilvantartasi adat NUMERIC{12.2} |valtazo Vallalkoza uagmagassag [mar)
hossz izakag nvilvartartasi adat CHAR [10) valtozo Yallalkozo a csdaterass szakasz hossza (m)
oekot f 1 s23kag nyilvartartasi adat NUMERIC{12,2] |valroro Vallaikaro L. bekdtés fenekszintje (maf) ]
bekot f 2 52akagr nyilvantartasi adat NUKIERIC (12,2) |valtora Villalkoza 2. bekotas fanékszintje (maf)
hekor f 3 sz3kdgi nyilvantartasi adat NUMERIC (12,2} |valtozd Vallalkezo 3. bekatas fenéiszintje (mat)
25es s23kigr nyilvantartasi adat NUMERIC {122} |valtozo Vallalkozo A csdaterasz szakasz 2sese %o
Oigitdiis tervtari nyilvantartas
TT ssz szakag: nyilvintartasi adat NUMERIC (12.2) |valtozo K sarszam.
L At adattibla 2ldallita
E_kitolto szikdg nylvantartasi adat CHAR (254) waltozd villalkozs megnevezdése(cég/szemaly)

2. oldal
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J J : ! I 6! Tkitents T
Os:lopndy  |Adat rgzités oka “[Adattipus . |Adat |megnevezése | Megjagyzés
r:_u e afocmat kanazonasns Irandscar e stoftesr
DWG allomany grafikus adarfdiiaja,
lav=r szakigl ayivintartas adar CHAR (254} ahonnan az adat dreezatt Millaborg
[_Azon | 2-4armi rendeiat 2igiras =-kozmii rand.|ID oK
[M_80ATHEY = commi rendmer si5ias 2cdmmirand | aitern Villatkars
[m 52015 [2-commi rergeat siaras #-koumi rend | Budadrs Viros Omiormanyzats  |Valakazs i
“aitord, de egy projekten beful _l
M _LETCATUM ommi rende'at 218ins akdemirend  |aronas Vilakors
az adatforrisimegvalasulisi tery)
M _YONDATURL | 2-carmi rendalet atdiris 2 xarmirend.  |sidvegmardisben szerapid ditum |villaieare
[M_ma |=-<otmi rendetet aléirss _ |s-kozmd rend. Jviitoza [vallaixoro
[M_1DATEMOD = «otmi randelet sidirss |2-0rmii rend._ [uattare [villaikozo
M_SZINT 2-xdrmi rendelet aldirss a-cormi rend stz | Villalkazo
M_JETULET =-<drmii rend. 1 Villakoro |
A_HASZSZUN +-cormii rand. | safosd villakoro |
A_TERY [+-«6mi rendziar 2-<oimi rend.|virozo ailakaro |
A_MEGSIDAT  [a-eqimi rendeiet 2l iz e-kdamii rend.  fuviirazs Yallakara |
[a_UzesnEs  Ja i rendaiot siiris xormii cend | Budors Viros O aa_ |vilakera
A_UZEMAS2 |=-xcrmii rendalet aigiras 2-koumd rend.  |15730105-2-13 [Vailako:o
WE MTP 0imi rendelet aldiras 2-kcemy rend. 2 Vallalkoza

|2452mif rand.

Budadrs Varos Onkormanyrara

Vallalkoza

|A_TULNEVL Gemi rendelet eloitss
[A_TuLvevz 2-¢03m j rendelel zldicis [=-camii rend__ |-
[A_TuiNESS 2-401m randeiat 2igicas 2ksimirend. |- -
[a_TUtnevs 2-5017d rendelet 2ldiri Ta-coimi rand. |- 5
[a s -kazm rendelel elgitis | &-ea:mii rend -
[A_TuLasz: 2-karm i rendelel 2igit1s |e-<dimd rend_ |15730105-2-13 Zililkota
[a_TuLasza a-kaimi rendelet 2lginas |e-ksrmdrand |- 3
A Tuasss a-koumii rendeiet ~ldirss |3z rand. -
[A_TULASZS a-kozmi |e-carmd rend. |- -
[A_Tuaszs =-<armi |2-%01mu rend -
[a_tuLney 2-ka:ma rendelzt 2lidiras |e-koemg rend. 2 ‘allalkozs
[ ruLne: e-kozm rendelet aldirss e-kazmi rend. |- -
A_TULTIP3 e-kézmui randeler - |2 kgrmi rand
A TULTIPS |2-koami rendelet |e-tozmurend |-
A_TULTIPS |2-kormu rendalet alnicrs la-kormirand |-
A TULHT |e-kozmu randalet sisirss [ 2-kgamii rand 100 illakozs
A TOLAY a-kGamy randuhet 2lGis | =-korm rand.
A TULA3 |a-kaami rand=iet aldinas | ko rend. -
A _TULHY l2-k62mii randalst 2 a-kazmii rand = -
A_TULHS [ 2-xozmui rand. aknmirend |- j
A FUGNEVL | a-kazmij randalar 2-kazm, Budadrs Varas Onkormanyzata | Vallakazg i
A ENGNEYY  [a-xoumd randeist 2iicis karmd rend. |
e-%oumd randelat aidiras kaemu rand. I-
-kgamd randelar 2idirss |2-kazmi rand i-
2-kormii rend |- 1=

mu tendelat

arme andeiat

2-eozmd rand

[15730105-2-13 [Mallaikoeo

|2-kormu r2ndatat

-#0umd cand,

5 T.

L KO randulet Horis

2-s0zmu rand

|2 koemi ranca et sairs

2-kdrmi rand

|2 kgzmu ranas et sldiris

2 4ormi rand

| =-carmu ranida st akiiras

4-R01mii rand

Laitars Vallihozg

!
|
!
|

[eenmmu andaist siairss 2-cormi rang Wallaixozs bursan irok fold itk
2-¢0:md Fandaiel slgicss =-kdzmy rand Wallaikag
L faim ney 323K3Z nyivantaTas dat CHAR (264! 1t 3K 13 ez Valaksro marag 1gve
2 falm nev wakag yvantaras wdar CHAR (154} D% a3 ey Yallaiksro 2. Faimards neva
3 falm_nav 22183z Ay ihvantaras wdat CHAR 254) 13K aia ey | ¥illsikazo 3. Feimerds neve
Eolydsfenck sunt 3 szakasy
alejdn (megagyank az viso
ciditerast sefolyasi santévai) -
foivas f a 521%ag Myilvantaras adar NUMETT 12,2) lualtate Willskoza mef magasiag
ioab oldaii rezsu tetejenek
Migassdgl 1 5zakass elejen
jobd it 2 s23xag Wrbsantartas adat NUMERC 12,2} |viltoro Wallaikaza {mafy
Bal aldah rersi tetajenek
MagIseaRa 1 523kasz sl2gen
lhat 2 i23k3g v attaras adat NUMEUC (12.2) |waltaro Valla karo imath
Falyasfenek saint 3 szakasz
végen (megegyek 3 feiss
csdatzresz ufalyasi szingjevel] -
faivas_f v s2ikag nvlvintaras idat waltara allakora maf magassag
ioow ldali raz50 tetajenek
MagJssaza 3 s2akasz ségen
jobb Ty S2akagt velvantartisi adar NUMERIC (12,2} [valtozd [mf}]
Bai aldair rez: tejenek
MAZassaga 3 s7akas: «gen
bal_t v Sk Ag il intartas adar NMUMERIC (122! |ahore Wallakora (m8f)
Aurkolat anyaga - pl menakit
Beton, sigragyartatt slem,
burk_anvag s2akag wilvanrartasi aaat CHAR [ 100) walteazg Vilakozs fy=phezigos, sgyeb . (L
i T
Szefvényszam - 2 befogadatol S
HAMITOLT Tavalsag [m|-szoveges
siev_szam szakag avibvantartasi adat CHAR 201 valtozo ‘allalkozd adatmess pl. 0+102 4
hosst stakage myikvantartasi idat NUMERIC [12.2] |valtazo “/allaikazo 5zakast hassza
L Becsatlakoro veretek
bacsat szl stakagt nyilvantartas adat NUMERIC [12.2) |valtozo Yillaikord fenskszintje
1 Becsatlakozo vezetek
bersat_sz2 2akay ayilvant artasi sdat HUMERIC (12,2 |valtoro Vallalkoio Fanekszintje
3. Becsattakozd veretek
becsat izl srakag nwifvantartisi adat NUMERIC112.2) |valtozs willakozo [fanéksrintje
AL aroksrakasz fenekszint ssese
ases srakag nyrivantartas adat NUMERIC (12.2) |viltozd Villalkozd bl
Drgitalis tenvtan avitvantartisy
T 551 stakdg nyvdntartas adat NUMERIC {12,2) |valtozd 0K sarszam
Az adartabla sldallito
E_kitalto s7akag nyivdntartasi adat CHAR |254) valtors Vallaikord megneverése{ceg/stemely)

3. oldal
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-1 ' ‘ . Kitaitg : e j
Oszlopnéy Adat riqzités oka ‘Adaﬂfpus lAdat megnevezése |Magjegyzés
[; 0 f cnfarmatikal azanesita |rendszer tp szoftver |
O'WG allorrany grafikus adatfsliajs,
layar stacdyg vilvantartas adat THAR(234) 3honnan az adat drkazert Villaikoza
[0_azoN [2kormi rardaint aigiras 2kdrmi rend. |10 Tox
[M ADAT 2-kozmd rardslat elgiras 2-koumd rend valtord {Vallaikezo
&' 52C0L5 2k3rmd rerdslet 2i8irds 2-kcimdrend.  |Budadrs Viros Onkorményzata |Wallalkozo
valtaza, de egy projektan belul
M_LETDATUM 2-xdzma rerdelat aigiras 2-kdzmd rend 329008 Villaikozd
37 adatfanas(megvalosulas ter)
M_VONDATUM  |a-kdemd rancalet alciris széveqmezdjetan izerapld daum Villalkozs
M_MA 2-kazmd rardalet aig aitard Villaikazd
M_ADATEMICD  |e-kd:md randala | aitezd Vallalkozg
M_SZINT 2-x3zmii rardele ] «lazd [wallakezo
I_M VETULET 2-¢3zmd randalar sidiras la-ko1m i rand. 1 Yillaikazg
A HASZSZUM |2-<8zmd randalet { -kgzmd rand uaitozg Vailaikoro
le-«sz-rvj randelat & 2-kx3zmd rerd sditord Villalkozd
A MESSIDAT J-:-o‘z’r!-} randalat sidiras e-%6zmi rand viitezd Viilalkozo
A_UZIMNZV 2-k01md rardelat 2'Girds a-xdzmd rend 3udadrs Viros Gnkormdnyrata Vallalkozd
[AJJZE.‘.IASZ |a-k02mii randaiat & Giras a-kdzmJ rand 15730105-2-13 Vallaikazg
[-1 UZ=MTIP la-x0em rendalat 2/8iras 2-kormJ rend 2 Vallalkazg
A_TULNEYL | &-kozmd randelat aldicas 2-kd2mi rand 8udadrs Viros Onkormanyzata  |Vallaiozo
A_TULNEYZ |2-kozm randerat aidiras 2-xazmi rend = -
A _TULNEVI |=-kazmu randelat aidirss 2-kormid rend, |- - |
A_TULNEVA [a-komi randelat algirss a-kozmdrend. |- -
A_TULNEVS Sz rendalet alSiras 2-XKgzmi rand. - -
]_A TULASZ1 2-%dzmd randsia: kozmu rand. 15730105-2-13 Yillalknzo
[A_TuLA5Z2 2 kézmul rendaia 2-kormdrand. |- -
A _TULASZ3 2-kazmu rend. ] &
A_TULASZS 2-kdzmu rend -
A _TULASZS 2-kdzmu randelat aidiras 2-kérmd rend. |- -
2-k32md rerdaiet 2lGira 2-kg1ma rend. 2 [Vallaikazd
" 2-kdrmdrerdelst 2ig e-kdzmurend. |- |-
[A_TuLTIP3 =-<32mu randalet sidiris a-kgemd rend, |- -
A_TULTIPY 2-<armid randzlat algiras a-kdrmi rend. |- -
A_TULTIZS 2-kdzmd rancalet aldiras 2-kdimirand. |- -
a_TULH1 2-xozmd renaeiat 2ldirss 2-kdzmd rend. 100 |vailaikozs
A_TULHZ 2-k3mi randzlet aldiras 3 J¢
A _TuLH3 |2-k3zmd rendalet aldirds - %
A_TLLAL [a-coum andalng 2Girys 5

AT

l2-coimid randelet alciras

e-(3zmyj rard,

|2-12emd randa'es 2igiris

e tard

3udadrs Viros Onkormanyzata

a-<3zmiirend

2i3ir3s

-X52my rend

| 2-4027m "endaier 3 Giras

2-x32mj rand

3 faim_nav

le <0z i sandzlar a'diras a-x3rmirerd, - -

l2-kézvi randa a-%0rmirard  |15730105-2-13 |Vailalkars

|2 caam u g-kormirend. |- B

a-Xgzmu rande 2mi rand. |-

2-332my rande 2 2idiris 2-kdzmu rand -

a-xc2md rardaiat 2igiris dzmi rand. -

2-4czmu rardelat aldicas a-kdamu rand valtazg WVallaivozo |

s23kdg nvilvantartas adat CHAR [254] .32 CX adia magz Vallaozn L. Faimeras naue
1 fetm_nsv s23kaw nyilvantandsi adar CHAR (254} 'aitaz3. 3z 0K adia meg Vallaxoz3 Imeres neva

szakag nyilvartartas adar CHAR [254] 1aito23, ar OK adja meg Yallaikaza simeras neva

Mutargy alaga al. Kor,

4. oldal

alak stakag rwilvdrrareasi adac CHAR [120) valtazd Villalkoza szdg, amorf
Murtargy anyaga pl. baren, X3,
anyag srakign nyilvartarasi adat CHAR [100) valtaza Yillalkaza 2salikd
Kizardlag 3 <or alaka
matargyaknal, beisd atmerg
atmera 323k yilvantartast adat CHAR 101 valtoza Villalkezs lemi
Nem kor alaku mitargyndl,
izszintes mérat - belsd atmerd
{em) fa vezeték ranyidval
arnuzamaos, vagy kazel
hasszusag saaxagi nwlvantartasi acat NUMER'C( saltazd Villaikozs parhuzamaos merat,
Nem %G alaku mutargynii: _
vizszintes merst - belsd tmend
(em| /a vazetsk irinyira
mer3leges, vagy kdzal
szelasseg 523K 321 nyilvdntartasi adat NUMERIC{12,2) |vaitord Vallalkozo merdlegas merat/ 3
terfegat szkag) avilvantartas: 3dat NUMERIC(12.2] |valtozd val'alkozo F300rtarozs terfogataim3) L
2af_szint szak3g nvilvantaras adat NUMERIC (12,2} Vailaikozo bafaiyasi szint (man. L, -
kif_szint $23kag1 avilvantartas adat NUMERIC (12.2) |waltozs Viilakozd kifalyasi szint (mB1 "\:"-
bak_szintl s23k igr nvilvantartas adat NUMERIC (12,2} [vaitazs Vallakozo bekatesek szintje 1 (m3f) ~ E
Dek_szint2 s23kagt nvilvantartast adat NUMERIC (12,2} |vaitord Villaikozd bakstesex szintje_2 [maf
Dax_szint3 523k dgr malvantartasi adar NUMERIC (12,2} |vdl*o18 Vallaikoza bekotések szintje_3 (maf}
fanekszint szakag' awilvantarasi adat NUMERIC(12,2) |valto:d Vallalkoza fenekszint (maf)
tatoszint szakag: awyilvantartasi adat NUMERIC (12,2) |vaitozd Vallalkozo tetdszint (mBf)
Digutaiis tervtari nyilvantarras,
TT ssz izakdgi wilvantaras adat NUMIERIC [12.2) |valtozd Ok sorszam.
Az 3dattabia aigailito
E Yitoito i2akagi wilviantartd s adat L}*AR (254) vaitolo Vallalkoro megnevezéselcdg/szemaly]

&




Egyéb ohjektum tipusok esetén:

A munkalapokon nem szerepld egyéb objektumtipusok attribltum
adataita 324/2013.(VI1.29.) Korm.rend szerint kell régziteni.

S. oldal

2



Bejelentés a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjin

Villalkozé, mint nyertes  ajanlattevo.....

mint

(székhely)

cégjegyzésre jogosult képviseléje a Kbt 138. § (3) bekezdése alapjan, jelen nyilatkozattal,
Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozdt elgzetesen bejelentek, amely jelen bejelentésemet

kovetGen részt vesz a szerzodes teljesitésében:

Alvallalkozé
i A szerzidésnek az a része (részei),
[ Neve Cime és addszama amelynek alvallalkozot kivan igénybe
. venni
Része(1):
Része(i):
I | Részeli):
|
I

Nyilatkozni tovabba arrol, hogy az altalam igénybe venni kivant alvéllalkozd(k) nem all(nak) az eljarast
megindito felhivasban megjeldlt kizird okok hatalya alatt.

Kételezettséget véllalok tovabba, hogy a szerzddés teljesitésének idétartama alatt Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivdnt alvdllalkozot eldzetesen bejelentek, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozom vagy az érintett alvillalkozo nyilatkozatdt benytjtom arrél is, hogy az dlalam
igénybe venni kivant alvallalkozd(k) nem all(nak) a megelézd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizird

okok hatalya alatt.

Kelt -n, 2019

..napjan

cégszerl alairds



BUDAORS VAROS POLGARMESTERE Budnies
2040. Budadérs, Szabadsag 1t 134.
Telefon: 06-23-447817
Fax: 06-23-447819
E-mail: polsarmester@budaors.hu
www.budaors.hu

Ugyirat szama:  X/435-9/2019 Ugyintézé: Térok Zsuzsanna
Yol kiel: AR R TR TR A Telefon: HRaRHIse
Melléklet:
Targy: Ertesités opcionalis tétel

megrendelésérdl

Pulzus Plusz Kézmiiépito
és Vagyonkezelo Kft.
Rajncsak David

ligyvezets részére
Budapest

Repiil6téri ut 4.

1112

és

Adonyi Vagyonkezelo
és Ingatlanforgalmazo Kft.
Adonyi Jozsef
ligyvezet részére
Budapest
Ferihegyi ut 267.
1174
Tisztelt Rajnesak David Ugyvezets Ur!
Tisztelt Adonyi Jozsef Ugyvezets Ur!

Budaérs Varos Onkormanyzata és a Pulzus Plusz Kézmiiépité és Vagyonkezel$ Kft., valamint az Adonyi
Vagyonkezel6 és Ingatlanforgalmazo Kft., mint k6zos ajanlattevék kozott 2019. januér 31. napjan szerz8déses
megallapodés (tovabbiakban: Szerz6dés) jott 1étre a Budapest Komplex Integrdlt Szennyvizelvezetése Projekt
- Csatornazas VIII. 3.0 tender - szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése” targy beruhdzas
megvaldsitasara.

A SzerzOdés lehetOséget ad a szikséges forrasok rendelkezésre allasa esetén az opciondlis tételek
megrendelésére. Tekintettel arra, hogy a BKISZ Tamogatdsi Szerzddés belsé atcsoportositdsa utan a
kivitelezési soron van szabad forras, igy ezuton megrendeljiik a Budadrs, Hold utca (Téarogat6 utca — Hold
utca 11154 hrsz. ingatlan) csatornazasi munkait a Szerzédés 2.6. pontjaban foglalt feltételekkel.

Budaors, 2019. februar 46 .

Tisztelettel:
Kapja: cimzettek
Mecsek Mémékiroda Kft. Beke Laszlo (beke.laszlo@upcemail.hu)
irattar
Varosép. exp. 1
0
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