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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészt Budaörs Város Önkormányzata, mint megbízó (székhelye: 2040 

Budaörs, Szabadság út 134., adószáma: 15730105-2-13, képviseli a kötelezettségvállalás, 

pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, és adatszolgáltatás 

rendjéről szóló 28/2020. számú Gazdálkodási Szabályzat alapján: Zolnai Márton út-és mélyépítési 

osztályvezető, mint megbízó (továbbiakban: a Megbízó), másrészről a BOXBER Mérnöki 

Tanácsadó, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1213 Budapest, 

Határ utca 131/A. adószám: 27102765-2-43, cégjegyzék szám: €g. 01-09-349516, számlavezető 

bank: OTP BANK Nyrt., bankszámlaszám: 11721002-21461668-00000000, képviseli: Szabó Bence 

Gyula ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban Megbízott), továbbiakban együttesen Felek között 

az alábbi feltételekkel: 

A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

1. Megbízó megbízza Megbízottat Budaörs területén mélyépítési beruházások 

lebonyolító műszaki ellenőri feladatainak ellátásával, a csatolt árajánlat alapján, az 5. 

pontban részletezettek szerint. 

2. Megbízott a szerződés alapján ellátott tevékenysége során harmadik személlyel szemben, 

a jelen szerződésben rögzítettek szerint képviseli Megbízót, és gyakorolja nevében jogait, 

teljesíti kötelezettségeit, jognyilatkozat tételére Megbízott nem jogosult. 

3. Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges valamennyi szakképesítéssel és érvényes engedéllyel, helyszíni 

vizsgálatai alapján a szerződés eredményesen teljesíthető. 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

4. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó a jelen szerződés tárgya alapjául szolgáló 

építési beruházásokat összességében a szerződéskötést követően azonnal, és a kivitelezői 

szerződések szerinti átadás-átvételi határidővel (kivitelezési határidő) kívánja 

megvalósíttatni, erre tekintettel Megbízott tudomásul veszi, hogy a munkát a jelen 

szerződés megkötésének napján megkezdi és jelen szerződés alapján a kivitelezési 

határidőkre figyelemmel folyamatosan köteles teljesíteni. A szerződés Megbízott részéről 

az egy éves utó-felülvizsgálatokon megállapított hibák kijavíttatásával minősül teljesítettnek. 

A megbízási szerződés 1.) pontban rögzített építési beruházás lebonyolító műszaki 

ellenőrzésére terjed ki. Az időtartamba beletartozik az egyes kivitelezésekkel kapcsolatos 

utó-felülvizsgálati eljárásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok időtartama is. 

MEGBÍZOTT FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5. Jelen megbízás keretében Megbízott az alábbi beruházások lebonyolító műszaki ellenőri 

feladatait köteles ellátni: 

a 



a.) Budaörs, Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés 

b.) Budaörs, Lévai utca 33. parkoló kialakítása 

5.1 

5.1.1 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.7 

Megbízott műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok: 

A műszaki ellenőri feladatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ellátása. A 

jóváhagyások, engedélyek kikötéseit, szakhatóságok, közmű tulajdonosok és 

üzemeltetők, a tömegközlekedési eszközök üzemeltetőinek, és a közútkezelők 

előírásainak, a betartatása. A Megbízó által biztosított tervezői művezetések, az 

építési napló szabályszerű vezetésének ellenőrzése, ellenjegyzése, az alapul 

szolgáló eseményt követően a szükséges bejegyzések haladéktalan elkészítése a 

Megbízóval egyeztetett jogkörnek megfelelően. Hetenkénti kooperáció tartása, az 

azon elhangzottakról emlékeztető készítése, s annak Megbízó részére történő 

igazolt átadása. 

A műszaki ellenőrzést Megbízott legalább 8 naponként, de szükség szerint, 

esetenként naponkénti rendszerességgel végzi. Elvégzi a szükséges eltakarás 

előtti mennyiségi és minőségi, és a kötelező munkaközi vizsgálatokat (mintavétel, 

próba, stb.), gyártásközi ellenőrzéseket. Javaslatot tesz a szükséges és elégséges 

mértékben Megbízó által  elvégeztetendő — minőségellenőrzési mérésekre, 

vizsgálatokra. Részt vesz a szükséges ellenőrző méréseken (nyomáspróbákon, 

geodéziai mérések). Az ellenőrzések tényét és eredményét a építési beruházások 

minőségbiztosítási tervének megfelelően dokumentálja. Az eltakarásra kerülő 

munkarészek eltakarási engedélyéről, annak felmerülésekor haladéktalanul dönt. 

A munkaterület átadása a kivitelező(k) részére. 

A kivitelező(k) által összeállított részletes építési ütemtervek felülvizsgálata, 

leegyeztetése, hozzáigazítása a teljes építési beruházások megvalósítási 

ütemtervében rögzítettekhez, Megbízó felé történő előterjesztése jóváhagyásra. 

Szükség szerinti döntés - Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján - a 

szükséges  tervmódosítások elrendeléséről, az ezzel kapcsolatos hatósági 

engedélyek megszerzése. 

A kivitelező(k) által benyújtott bankgarancia / bankgaranciák ellenőrzése, Megbízó 

felé történő véleményezése. 

A kivitelezőík) által alkalmazni kívánt technológiai megoldások felülvizsgálata, 

véleményezése, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására. 

A műszaki szükségességből felmerülő kiegészítő — munkálatok — műszaki 

felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására. Megbízó írásbeli 

utasítása alapján a kiviteli tervekben esetleg nem szereplő munkák, a kiviteli tervhez 

képest eltérő megoldások elvégzésének elrendelése. Ezen esetekben — a 

kivitelezési, vállalkozói díjra, a teljesítési határidőkre való hatást felmérve -— a 

Megbízóval történt egyeztetést követően írásban javaslat tétele a Megbízó részére 

az esetlegesen szükséges kivitelezői vállalkozási szerződés módosítására, szükség 

esetén közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

A vállalkozási feltételekben, illetve a szerződésekben rögzített minőségbiztosítási 

követelmények alapján a kivitelező(k) által — technológiai folyamatonként - 

összeállított minőségbiztosítási tervek felülvizsgálata a tervek, szabványok, ÉME, 
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Műszaki Előírások és a Vállalkozási Szerződésekben rögzített egyéb követelmények 
szerint. 

5.1.9 A szerződött minőség teljesítése érdekében a minőségbiztosítási tervben foglaltak 
végrehajtásának ellenőrzése. 

5.1.10 A kivitelezési munkákban közreműködők tevékenységének időbeli és térbeli 
összehangolása, a szükséges koordinációk megszervezése, lefolytatása, az azon 

elhangzottak dokumentálása, és Megbízó részére történő átadása. 

5.1.11 Együttműködés az építési beruházások megvalósításában — közreműködő 
társvállalkozókkal. 

5.1.12 Annak ellenőrzése, hogy a kiviteli tervek szerint az előírt minőségben, a 
munkavégzésre vonatkozó előírások betartásával készülnek-e a munkák. 

5.1.13 Megbízott a . szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése esetén a 
szabálytalanság megszűntetésére, kijavítására haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket, és annak megtörténtét ellenőrzi, igazolja. 

5.1.14 Megbízót rendszeresen — legalább nyolcnaponként, írásban - tájékoztatja a 
kivitelezések folyamatáról. A tervtől való eltérésekről, vagy a megvalósíthatóságot 

befolyásoló bármilyen körülményről Megbízót szóban és írásban, ellenőrizhető 

módon, azonnal értesíteni köteles. A kivitelezések ütemének folyamatos ellenőrzése 

során, a 10 napnál hosszabb lemaradás esetén azonnal javaslatot tesz Megbízó felé 

a szükséges intézkedésekre. 

5.1.15 A kivitelezői, vállalkozói díjak elszámolásával összefüggésben a szerződésben 
rögzített műszaki ütemezés szerint elkészült munkákat, szerződésben rögzített 
részteljesítéseket . mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, a teljesítést 

jegyzőkönyvben részletezi, javaslatot tesz a Megbízó felé azok elfogadására. 
5.1.16 A kivitelezői számlákat műszakilag, számszakilag, alakilag és tartalmilag 

felülvizsgálja. Megbízó részére javaslatot tesz a minden szempontból ellenőrzött 

számlák kifizetésére. Önállóan nem jogosult számlák, teljesítési igazolások 

elfogadására, aláírására, jognyilatkozatok megtételére. 

5.1.17 Részvétel a lakossági bejelentések, panaszok, kárigények kivizsgálásában, 

szövegszerű javaslattétel annak rendezésére, Megbízó utasítása alapján a panasz, 

kárigény rendezése. 

5.1.18 Az esetleges viták rendezésére Megbízó részére írásos javaslatot tesz, majd 

Megbízó előzetes egyetértésével rendezi azokat. 

5.1.19 Szakértőként közreműködik a jogi ügyek vitelében, tisztázásában (szaktanácsadás, 
értelmezés, vitatott szavatossági, jótállási, kötbér ügyek, utó-felülvizsgálati eljárás 
vonatkozásában vitás ügyek rendezésében továbbá jogorvoslati eljárás során 

közreműködés) 

5.2 Megbízott feladatai a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása során: 

5.2.1 A szerződésben rögzített paraméterek teljesítését igazoló mérések ellenőrzése. 

5.2.2 A teljesítések minősítésének elvégzése, beleértve az elkészült létesítmények, 
építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának minősítését is. 

5.2.3 A kivitelezéseknek megfelelő megvalósulási terv elkészíttetése, az átadási 

dokumentáció(k) és mellékletei(k) (kezelési és karbantartási utasítások, garanciára 
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5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 

5.2.9 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.4 

5.5 

vonatkozó okmányok, műbizonylatok, gépkönyvek, mérési jegyzőkönyvek stb.) 

ellenőrzése és Megbízó részére történő átadása. 

Az előzőek alapján javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárások megkezdésére, 

Megbízó döntése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése, 

lebonyolítása. 

A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megszervezése, az 

üzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzése. 

A hiba- és hiányjegyzékek összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hiányok 

pótlására, a hibajavítás és hiánypótlás ellenőrzése. 

Javaslattétel Megbízó felé az átadás-átvételi eljárások lezárására, teljesítés 

igazolások kiadására. 

A forgalomba helyezési eljárás koordinálása, aktív részvétel az eljárásban. 

A forgalomba helyezési engedélyek jogerőre emelkedését követően pénzügyi 

összegzés készítése, és az aktiváláshoz Megbízónak adat szolgáltatása. 

Megbízott utó-felülvizsgálati eljárással, a szavatossági és garanciális igények 

érvényesítésével kapcsolatos feladatai: 

Megbízó folyamatos tájékoztatása az utó-felülvizsgálati eljárás időpontjáig felmerült 

garanciális javítási munkálatokról, azok előrehaladásáról, elvégzéséről. Az elvégzett 

javítások ellenőrzése. 

Az átadás-átvételektől számított egy éven belül az építési beruházási munkák utó- 

felülvizsgálati eljárásának kitűzése, megszervezése, Megbízó közreműködésével, 

annak lefolytatása. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a hiba- és hiányjegyzék 

összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a hibajavítás és 

hiánypótlás ellenőrzése. 

Az utó-felülvizsgálati eljárás befejezését követő 20 napon belül, az építési 

beruházások valamennyi - megvalósulásával kapcsolatban, valamint a garanciális 

időszak alatt keletkezett - dokumentumának, okmány anyagának, és terveinek 

Megbízó részére kísérőjegyzékkel történő tételes átadása. 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos peres ügyekben, benne a kivitelezéssel 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban Megbízó szakmai képviselete, írásban 

és szóban, személyes részvétel útján. 

Egyéb 

Amennyiben Megbízott külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet Megbízottra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 



MEGBÍZÓ FELADATAI 

Jelen megbízás tárgyát képező építési beruházások megvalósítása érdekében 

Megbízó az alább részletezett feladatokat köteles ellátni: 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

Megbízó az építési beruházások megkezdéséről, a munka volumenéről, jellegéről, 

várható kezdéséről és befejezéséről írásban tájékoztatja a Megbízottat. 

Megbízott feladatának teljesítéséhez szükséges iratok, okmányok Megbízott 

részére, megfelelő időben történő átadása, megküldése 

Minden olyan, rendelkezésre álló információ Megbízottnak történő átadása, amely 

Megbízott munkájával összefügg, vagy azt bármi módon befolyásolhatja. Az ilyen 

jellegű tájékoztatás elmaradásával, vagy hiányosságával összefüggő mulasztásért, 

vagy nem megfelelő teljesítésért Megbízottat felelősség nem terheli. 

Megbízott tevékenységéhez szükséges  Megbízói  állásfoglalásoknak és 

döntéseknek az előterjesztés kézhezvételétől számított 5 nap alatt történő 

megadása. Amennyiben Megbízott - az ügy jellege, vagy más fontos ok folytán - 

soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, ennek soron kívüli megadása. Az 

állásfoglalás, vagy döntés késedelméből származó következmények Megbízottat 

nem terhelik. Ha Megbízó határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a döntéshez 

további időigényt nem jelent be, akkor Megbízott önállóan jogosult dönteni. A 

döntéséről Megbízót azonnal, írásban értesíteni tartozik. Megbízott önállóan olyan 

döntést nem hozhat, mely a megbízási szerződés módosulását vonná maga után. 

Részt vesz az átadás-átvételi eljárásokon, és ott az átvételeket illetően írásban 

nyilatkozik. 

Jótállási és szavatossági ügyekben a hibák észlelését követően azonnal megadja 

jótállási igényét Megbízottnak, annak érdekében, hogy Megbízott időben, 

jogérvényesen intézkedhessen. 

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

10. 

Megbízott a vállalkozó(k)tól hozzá beérkező számlákat a kézhezvételüktől számított 5 

napon belül, ellenőrzés után (kollaudálva) megküldi Megbízó részére. 

Megbízott által elismert vállalkozói számla/számlák kifizetéséről Megbízó gondoskodik, 

figyelembe véve a vállalkozási szerződésben a felek által elfogadott fizetési feltételeket 

Az esetleges késedelmes kifizetésekből származó bárminemű kamatkövetelés Megbízót 

terheli, amennyiben a késedelem Megbízónak felróható okból következik be. 

Megbízó az építési beruházások fedezete feletti kizárólagos rendelkezési jogot fenntartja 

magának. 
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MEGBÍZÁSI DÍJ 

11. 

12. 

13. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott az irányadó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, Megbízó teljesítésigazolása alapján kiállított számlájának 

Megbízó részére történő benyújtásával érvényesíti a jelen szerződés alapján bármely 

jogcímen járó összeggel kapcsolatos igényét. 

Megbízó a szerződés megkötésének alapjául szolgáló építési munkával összefüggésben az 

1. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítésére 1.422.326 Ft 4 ÁFA, azaz 

egymillió-négyszázhuszonkettőezer-háromszázhuszonhat forint -- ÁFA összeget biztosít. A 

Megbízott megbízási díja, az adott építési beruházás tényleges kiviteli költségének 

mellékelt árajánlat szerinti 2,8 99-a. 

12.1 A megbízási díj részletezése: 

a.) Budaörs, Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés megbízási díj: 23.610.702 Ft 

2,8 96-a Ft £ ÁFA, azaz 661.100 Ft 4 ÁFA 
b.) Budaörs, Lévai utca 33. parkoló kialakítása megbízási díj: 27.186.650 Ft 2,8 99-a Ft - 

ÁFA, azaz 761.226 Ft 4 ÁFA 

12.2. Az adott építési beruházás Megbízottat illető megbízási díjának számlázási 

ütemezése: 

A Megbízott számla benyújtására jogosult, Megbízó teljesítésigazolása alapján. 

Számla benyújtás feltétele: a szerződés alapjául szolgáló építési beruházás(ok) 

műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lefolytatása. Az Áfa összege a 

szolgáltatásnyújtásakor hatályban lévő jogszabályban meghatározott mérték. 

Megbízó részéről teljesítésigazolás kiadására a Út- és mélyépítési Osztályvezetője 

jogosult. 

12.3. Megbízó a megbízási díjat Megbízott fejlécben megnevezett számlájára történő 

banki átutalással egyenlíti ki, Megbízott jelen szerződésben meghatározott módon 

kiállított és Megrendelő által előzetesen ellenőrzött számlája, valamint a teljesítést 

igazoló okmány benyújtását követően a számla kézhezvételétől számított 30 naptári 

napon belül. 

12.4. Amennyiben Megbízottnak lehetősége van arra, hogy elektronikus számlát 

bocsásson ki, a számlát vagy azt a linket, ahonnan a számla letölthető a 

szamlagbudaors.hu elektronikus levelezési címre kell megküldeni. 

A megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Megbízottat terheli, 

azzal, hogy a megbízási díj nem tartalmazza az engedélyezési illetékeket és hirdetési 

költségeket, a szakértői, terveztetési, szakhatósági és használatbavételi díjakat. 

FELELŐSSÉG 

14. Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek 



14.1 Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségei szerződésserű teljesítését 

kötbér fizetési és kártérítési kötelezettség vállalásával biztosítja. 

14.2  Kötbérfizetési és kártérítési kötelezettség terheli Megbízottat, ha az 5. pontban foglalt 

kötelezettségét, neki felróható okból, késedelmesen, teljesíti. 

14.3 A kötbér Megbízónak akkor is jár, ha kára nem merült fel. Megbízó érvényesítheti a 

kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

144  AwKkikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Megbízott a késedelmes 

teljesítés esetén a teljesítésre póthatáridőt köteles vállalni. 

14.5 — Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha 

a.) Megbízott, Megbízó megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal 

póthatáridőt, vagy 

b.) a vállalt póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy 

c.) Megbízó részéről nem elfogadható a vállalt póthatáridő, 

d.) ha a szerződésben írt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

Megbízott a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy 

a teljesítés emiatt Megbízónak már nem áll érdekében. 

14.6 A Megbízó által elfogadott póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség 

újból kezdődik. 

14.7 A kötbér alapját és mértékét Szerződő Felek fogadják el azzal, hogy a késedelem 

esetén a késedelembe esés napjától, a késedelmi kötbér mértéke 196, Ft/nap, 

melynek alapját a nettó megbízási díj képezi, és amelyet a Megbízó jogosult az 

esedékes számla összegébe beszámítani, azzal, hogy minden megkezdett nap teljes 

napnak számít. 

14.83 A kötbér esedékessé válik késedelem esetén, a késedelmes teljesítés 

elfogadásakor, illetve, ha a póthatáridő lejár. 

14.9 A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 

14.10 Felek megállapodnak, hogy mindkét fél jogosult a szerződést indokolás nélkül 

felmondani, a felmondási idő 30 nap. Bármelyik fél felmondása esetén - jogcímtől 

függetlenül, beleértve a kártérítést is —- a már szerződésszerűen teljesített 

szolgáltatás ellenértékén túl semmilyen megtérítés Megbízótól nem követelhető, ilyen 

megtérítési igényről "Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül, 

visszavonhatatlanul és kifejezetten lemond, tehát Megbízónak megtérítési 

kötelezettsége felmondás esetén nincsen. 

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

15. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződés módosítását kizárólag akkor 

tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, aláírásra jogosult képviselőjük útján kerül sor. 

Szerződő Felek a szerződésből származó vita esetén, előzetes egyeztetés 

eredménytelensége után alávetik magukat a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességének. 



16. 

17. 

Megbízott kijelenti, hogy magyar jogi személy, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Megbízott/vállalkozó 

a Szerződés aláírásával írásban kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatában foglaltak változása 

esetén a változásról haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. Megbízott a Szerződés 

aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilatkozata valótlan tartalmú vagy jelen 

szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható 

szervezetnek, úgy a Megbízó a Szerződést kártalanítás, illetőleg kártérítés nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha pedig a szerződés teljesítésére még nem került sor, a 

Szerződéstől elállhat. Szerződő Felek kijelentik, hogy ügyletkötési képességük a jelen 

szerződés aláírásakor nem korlátozott vagy kizárt, képviselőik teljes, megfelelő és 

elégséges felhatalmazással rendelkeznek jelen szerződés aláírására a jelen szerződésben 

Szerződő Felek képviselőiként, s jogosultak a Szerződő Felek nevében kötelezettséget 

vállalni és jelen szerződést aláírni. 

Megbízott az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot 2024. 10. 11. napján nyilvántartásba 

vétel céljából Megrendelő részére benyújtotta, azóta változás nem történt Szerződő Felek 

megállapodnak, hogy Megbízó az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot a jelen 

szerződésből eredő követelések elévüléséig ellenőrzés céljából kezeli 

A szerződésben nem érintett kérdésekben, szerződés aláírásának napján hatályos Ptk.-ban 

foglaltak az irányadók. 

Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és 

jognyilatkozataikkal mindenben  megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján, 

jóváhagyólag írják alá. 
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